



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 303	OGGETTO : BANDO REGIONALE PER LE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DI REGIMAZIONE IDRICA D.G.R. 2091 DEL 21/07/2019 E DECRETO N.1139 DEL 2019 - INTERVENTO 2: FRANA IN LOC.NAVERTINO - CUP: G13H19000890006 - CIG: 841069229B - PERIZIA DI VARIANTE N.1 AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016
DATA 23/12/2020	
NUMERO SETTORIALE 158	

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** nel proprio ufficio

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 13.06.2019 di nomina a Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Borno;

Premesso che:

- Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/2091 del 31.07.2019, ha approvato i criteri relativi all'invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica, recante misure a sostegno dei Comuni lombardi con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per la realizzazione di interventi di regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale ed interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, che generino o abbiano generato rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture di competenza comunale;
- con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni – coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali n. 11739 del 06.08.2019, è stato approvato l'invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica;
- l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione di alcuni interventi di messa in sicurezza di parti del territorio danneggiate dall'evento meteorologico dell'11 giugno 2019 nelle seguenti località: Valle di Pasen, località Navertino e Valle Caidone;
- con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 05 giugno 2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 113.500,00, di cui € 83.500,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con atto di determinazione del responsabile servizio tecnico n. 178, nr. 95 settore, del 26 agosto 2020 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con il criteri del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e 97, comma 2, comma 2 bis e 8 del D. Lgs. 50/2016, con gara mediante sistema informatico per tramite del portale SINTEL della Regione Lombardia;
- con atto di determinazione del responsabile servizio tecnico n. 205, nr. 112 settore, del 23 settembre 2020 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, all'impresa Avanzini Costruzioni s.r.l., via Mazzini n. 32 - Bienno (BS), P. IVA 03091200984, in seguito al ribasso del 23,17 % da applicare ai prezzi unitari dell'elenco prezzi del progetto esecutivo e che tale aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



favorevole dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

- con il contratto n. 1892 del 10/11/2020 è stato perfezionato l'affidamento delle suddette opere all'impresa Avanzini Costruzioni;

Vista la determina conclusiva della Conferenza dei Servizi svoltasi il 29/05/2020, nonché il relativo Verbale;

Richiamato il contestuale parere favorevole, recepito dai suddetti atti, rilasciato dal Servizio Foreste e Bonifica Montana della Comunità Montana di Valle Camonica con proprio protocollo n. 4974/VII.05 FBM del 27/05/2020 e ricevuto dal Comune di Borno al prot. 3108/2020 del 27/05/2020, e particolarmente il punto 3. del suddetto parere che recita: *"qualora si rendesse necessario, la disposizione delle opere di regimazione idraulica di ingegneria naturalistica previste potranno essere variate ed adeguate a necessità emerse in corso d'opera al fine di migliorare il consolidamento del versante e dei corsi d'acqua"*;

Vista la relazione, allegato integrante del presente atto, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Luca Vitali con sede in via Mazzini 12/a a Breno (BS), nella quale si riscontrano fenomeni di dilavamento del versante con particolare riferimento allo smottamento segnalato in data 06/12/2020 in seguito ad intensi eventi atmosferici, con conseguente necessità di adeguare le opere alle nuove sopravvenute condizioni;

Dato atto che è stato redatto dal Direttore dei un progetto di variante, costituito dalla seguente documentazione (fra cui la succitata relazione):

- L.227.20.VA01.000 elenco elaborati
- L.227.20.VA01.001 Relazione tecnica di variante e quadri economici
- L.227.20.VA01.002 Planimetria e profilo di variante
- L.227.20.VA01.003 Planimetria e profilo di raffronto
- L.227.20.VA01.004 Elenco prezzi
- L.227.20.VA01.005 Computo metrico estimativo
- L.227.20.VA01.006 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- L.227.20.VA01.007 Quadro comparativo

Vista la suddetta relazione nella quale si stima un'ulteriore spesa complessiva pari ad € 7 590,47 al netto del ribasso, esclusi oneri per la sicurezza in quanto non previsti in aggiunta, più IVA al 22% per un importo di € 1 669,90 non esplicitato ma ricompreso nell'importo complessivo dell'IVA sui lavori presente nel Quadro Economico di Variante, nonché una spesa tecnica per la redazione della perizia in oggetto pari ad € 850,00 cui si aggiungono c.i. spese tecniche per € 34,00 e IVA per € 194,48;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 10 338,85, relativa alla perizia suppletiva, si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l'intervento, previste nel quadro economico di cui alla citata determinazione del responsabile servizio tecnico n. 205, nr. 112 settore, del 23 settembre 2020, attingendo alla disponibilità accantonata dall'importo costituente il ribasso d'asta, ossia alla somma di € 23.389,58 (voce quadro economico: imprevisti ed arrotondamenti) impegnata sulla Miss/Prog/Tit/Mac 09.01.2.02, cap. 0355300 "Opere difesa suolo e regimazione idraulica Valle di Pasen, Frana Navertino e Valle Caidone", del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020, come impegno tecnico (descrizione in bilancio: impegno tecnico) al fine di eventuali perizie o lavori in economica, nel rispetto della vigente normativa;

Visto l'Atto di sottomissione (allegato parte integrante), sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal RUP, con il quale l'Impresa appaltatrice delle opere principali si impegna ad eseguire, senza



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



eccezione alcuna, i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario e viene concordato il mantenimento degli stessi prezzi unitari fissati nel contratto;

Considerato di non acquisire un nuovo CIG, poiché la variante in corso d'opera non comporta spese eccedenti il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (A.N.A.C. – Tracciabilità dei flussi finanziari – aggiornamento al 6 giugno 2016 - A39), e che pertanto il Codice Identificativo Gara è il n. 841069229B;

Preso atto che le maggiori opere non comportano un aumento degli oneri della sicurezza;

Ritenuto sussistere le necessarie condizioni previste dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 che consente il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione con efficienza (non saranno duplicate procedure di appalto, non saranno manomessi medesime aree ed infrastrutture pubbliche con l'evidente danno e in termini di disservizio e disagio per la cittadinanza), efficacia (gli interventi saranno attuati immediatamente senza duplicazione di procedure) ed economicità;

Ritenuta meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 106 comma 1 l.c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia viene finanziato con il recupero del ribasso di gara;

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2020 e 2021;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 05 marzo 2020 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24 giugno 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 13 giugno 2019 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha nominato l'ing. Barbieri Marco, Responsabile del Servizio Tecnico;

Visti gli artt. 97, 107 e 109 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia suppletiva modificativa ed il relativo progetto di variante per INTERVENTO: BANDO REGIONALE PER LE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DI REGIMAZIONE IDRICA D.G.R. 2091 DEL 21/07/2019 E DECRETO N. 11739 DEL 2019 INTERVNETI 1: VALLE DI PASEN - INTERVENTO 2: FRANCA IN LOC. NAVERTINO - INTERVENTO 3: VALLE CAIDONE;



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



2. di dare atto che i nuovi quadri economici degli interventi, risultano i seguenti:

	QE PROGETTO	QE AGGIUDICAZIONE	QE VARIANTE
Importo lavori	€ 80.500,00	€ 61.848,15	€ 61.848,15
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
sommano	€ 83.500,00	€ 64.848,15	€ 64.848,15
Importo di variante			€ 7.590,47
Totale importo lavori	€ 83.500,00	€ 64.848,15	€ 72.438,62
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>			
IVA al 22 %	€ 18.370,00	€ 14.266,59	€ 15.936,50
(di cui IVA al 22 % per importo di variante)			€ 1.669,90
spese tecniche per redazione progetto definitivo ed esecutivo, direzioni lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relaz. Specialistiche e relaz. Geologica	€ 7.350,00	€ 7.350,00	€ 7.350,00
IVA e CI sulle spese di progettazione	€ 1.975,68	€ 1.975,68	€ 1.975,68
spese tecniche redazione perizia di variante			€ 850,00
IVA e CI sulle spese tecniche perizia			€ 228,48
Spese di gara	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2%)	€ 1.716,35	€ 1.670,00	€ 1.670,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 557,97	€ 23.389,58	€ 13.020,72
Sommano	€ 30.000,00	€ 48.651,85	€ 41.061,38
TOTALE COMPLESSIVO	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00

3. di affidare l'esecuzione dei lavori, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Avanzini Costruzioni s.r.l., via Mazzini n. 32 - Bienno (BS), P. IVA 03091200984, individuata mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, utilizzando la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia il tutto secondo quanto previsto nel bando/disciplinare di gara e nel progetto esecutivo che regolerà i rapporti tra le parti, le modalità di pagamento e accettata senza riserva dalla ditta;

4. di dare atto che:

- l'operatore economico si è assunto l'obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;
- con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

5. di dare atto che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia e finanziati con le somme provenienti dal ribasso di gara, pari a netti € 7.590,47 non comporta aumento di spesa in osservanza al disposto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.;

6. di dare atto che l'importo complessivo del quadro economico dell'opera, compreso la spesa oggetto di impegno con il presente atto, trova copertura finanziaria al capitolo di entrata n. 410704 del 2019 "Contributo Regionale per opere difesa del suolo e regimazione idraulica", accertato nel 2019 (acc. 145/2019) nel momento in cui è stato incassato il contributo, ed € 13.500,00 con applicazione dell'avanzo vincolato del 2019 "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente";

7. di impegnare la somma di € 10.338,86 (voci quadro economico: importo di variante più relativa IVA al 22%, spese tecniche redazione perizia di variante IVA e CI sulle spese tecniche perizia) sulla Miss/Prog/Tit/Mac 09.01.2.02, cap. 0355300 "Opere difesa suolo e regimazione idraulica Valle di Pasen, Frana Navertino e Valle Caidone", del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2021, di cui € 9.260,38 a favore della ditta Avanzini Costruzioni srl ed € 1.078,48 a favore del professionista Vitali Luca Gerolamo;

8. di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice identificativo dell'ufficio tecnico, destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: UF9NXI;

9. di procedere, ai sensi dell'art. 76, del D. Lgs 50/2016, con la comunicazione dei contenuti del presente atto agli interessati;

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

11. di trasmettere copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;

12. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

IL RESPONSABILE
TECNICO
Marco Ing. Barbieri





Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 agosto 2000 N. 267:

FAVOREVOLE

N.Imp./Acc.	Miss/prop/tit/macro/cap Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
129	09012.02.0355300	VITALI LUCA GEROLAMO	2021	1.078,48
129	09012.02.0355300	AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L.	2021	9.260,38

Osservazioni:

Data Esecutività: 02/01/2021

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
Sabrina Pedersoli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ REG. PUBBL.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Marco Ing. Barbieri



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.