



**COMUNE DI PISOGNE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N° 273 DEL 11-12-2024**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Oggetto : MODIFICA AL CONTRATTO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DI "RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI CROLLO MASSI SULLA STRADA GOVINE-TOLINE, DGR XI/2829-2020": CUP: D57H23001840002, CIG: A027A81CC3

C.I.G :A027A81CC3

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Premesso che:

- con D.G.R. n. XI/2829-2020 del 10/02/2020 Regione Lombardia ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi agli enti locali per interventi urgenti sui corsi d'acqua e di difesa da frane e valanghe, a seguito di eventi imprevedibili, per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità;
- con comunicazione al prot. 3747 del 07/03/2023 il Comune di Pisogne ha provveduto a trasmettere a Regione Lombardia la relazione preliminare per "Intervento di riduzione del rischio idrogeologico e di crollo massi sulla strada Govine-Toline" per l'importo complessivo pari ad € 371.000,00;
- con Decreto n. 14871 del 04/10/2023 Regione Lombardia ha approvato la domanda trasmesse in data 07/03/2023 finanziando l'intera somma di € 371.000.00;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 248 del 13/11/2023 si è provveduto ad affidare l'incarico per i servizi di ingegneria di progettazione e direzione dei lavori delle opere di "Riduzione del rischio idrogeologico e di crollo massi sulla strada Govine-Toline, D.G.R. XI/2829-2020" CUP: D57H23001840002, all'Ing. Giorgi Emiliano (P.I. 04309610980) con studio in via Faede n. 34E, Esine (BS);
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 14 del 30/01/2024 si è provveduto ad approvare il verbale della conferenza dei servizi del 29/01/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06/03/2024 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico e di crollo massi sulla strada Govine-Toline, D.G.R. XI/2829-2020" CUP: D57H23001840002, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12/03/2024 si è provveduto ad approvare, unitamente al verbale di validazione, il progetto esecutivo dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico e di crollo massi sulla strada Govine-Toline, D.G.R. XI/2829-2020" CUP: D57H23001840002, pervenuto al prot. n. 4168 del 12/03/2024;

- con Determinazione a contrarre n. 50-102 del 13/03/2024 si è provveduto a dare avvio alla procedura di scelta del contraente e ad approvare la documentazione per lo svolgimento della procedura;
- con Determinazione n. 80 del 16/04/2024 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di "Riduzione del rischio idrogeologico e di crollo massi sulla strada Govine-Toline, D.G.R. XI/2829-2020" CUP: D57H23001840002, alla società Dapam s.r.l. (C.F. e P.I: 01760180982) con sede in Via Ponte d'Uscio n. 2/c 25042 Borno (BS);
- con Determinazione n. 204 del 01/10/2024 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto 03/09/2024, per l'importo complessivo di € 163.758,42 e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a € 162.900,00, oltre IVA la 22%, (complessivamente pari a € 198.738,00) come pervenuto al con prot. n. 14548 del 09/09/2024;

Riscontrato che si rende necessario procedere con la redazione di una variante in corso d'opera riguardante alcune opere aggiuntive rese necessarie per la conformazione del terreno non rilevata a causa della fitta vegetazione esistente durante l'esecuzione dei rilievi geometrici, ovvero:

- maggiore posa di rete della barriera paramassi che necessita, per condizioni di ancoraggio sul versante e di morfologia presente, di essere allungata di 4 metri;
- integrazione di funi esistenti con funi a tutta lunghezza, chiodate ogni 3 metri, per garantire una maggiore efficacia dell'effetto di confinamento della rete esistente;

Rilevato che si rende necessario procedere con la modifica del contratto del servizio di progettazione affidato all'Ing. Giorgi Emiliano (P.I. 04309610980) con studio in via Faede n. 34E, Esine (BS);

Rilevato che la presente modifica contrattuale:

- rientra tra le casistiche previste dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.lgs 36/2023 (ex art. 106 del D.lgs 50/2016) ed in particolare poiché per la sopravvenuta necessità di redazione della variante suddetta il cambiamento del contraente principale risulta impraticabile per motivi economici e comporta contemporaneamente notevoli disagi e un sostanziale incremento di costi;
- rispetta i limiti dell'art. 120, comma 2, del D.lgs 36/2023;
- rispetta, inoltre, i requisiti indicati all'art. 120, comma 3, del D.lgs 36/2023 e pertanto risulta ammissibile anche per tale casistica;

Ritenuto, pertanto, di incaricare l'Ing. Giorgi Emiliano (P.I. 04309610980) con studio in via Faede n. 34E, Esine (BS) per la redazione della variante in corso d'opera per i lavori in oggetto, il quale si è offerto di svolgere il suddetto servizio per l'importo di € 1.200,00 oltre IVA e cassa previdenziale;

Ritenuto quindi di assumere l'impegno di spesa di € **1.522,56** (iva e contributi previdenziali inclusi) per la redazione della variante in corso d'opera di che trattasi, in favore dell'Ing. Giorgi Emiliano come in premessa indicata quale modifica al contratto con lo stesso professionista incaricato;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

#### **DETERMINA**

- 1) di procedere, in conformità con i disposti dell'art. 120, comma 1 lettera b), del D.lgs 36/2023 (come in narrativa motivato) con la modifica al contratto con l'Ing. Giorgi Emiliano

(P.I. 04309610980) con studio in via Faede n. 34E, Esine (BS), per l'importo di € **1.522,56** (iva e contributi previdenziali inclusi), inerente la redazione della variante in corso d'opera resasi necessaria per le motivazioni indicate in narrativa;

- 2) di impegnare, pertanto, in favore dell'Ing. Giorgi Emiliano, l'importo di € **1.522,56** (iva e contributi previdenziali inclusi), con imputazione della spesa al capitolo 4018 codice 08.01-2.02.01.09.014 del bilancio 2024-2026 – anno 2024, impegno n. 808 del 31/12/2023 finanziato con il contributo regionale indicato in premessa;
- 3) di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione della somma indicata su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice;
- 4) di dare atto, infine, che:
  - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
  - ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il CIG assegnato, che risulta valido per la modifica contrattuale di cui al presente atto, è il seguente: **A027A81CC3**;
  - la fatturazione del servizio, indicando CUP e CIG, dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice per il "servizio lavori pubblici" è **PPIJ6C**;
- 5) di trasmettere la presente determinazione:
  - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
  - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
**Angelo Giuseppe Venturini**  
Atto firmato digitalmente