



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176 P.IVA 00574390985 Tel. 0364 929810 Fax 0364 91658

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 048 Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: "OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA E MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO STRADALE VIA FIUME – ACQUASERIA. LOTTO 1 - CODICE CUP H11B18000500004- CIG 94452280B9 APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 ALLA DITTA EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l. con sede a Saviore dell'Adamello (BS) Via Trento, 64, P.I. 02718500982

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di dicembre (10.12.2024)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Considerato che nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Ponte di Legno, è stata inserita la previsione per la realizzazione della seguente opera pubblica: "LAVORI DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO STRADALE VIA FIUME - ACQUASERIA"

Viste e richiamate le seguenti Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n° 007 in data 28.04.2021 di affidamento dell'appalto per le prestazioni professionali di progettazione definitiva-esecutiva alla Società di progettazione ARCADIA PROGETTI srl con sede a Civate Camuno (BS) in Via Pieve 55 – P.I. 03784410981;
- n° 34 in data 02.02.2021 di conferimento incarico alla Ditta EUROGEO con sede in Paderno Dugnano (MI) – Via Sentirone 10 – C.F. 02676190966 (MI) di esecuzione indagini geognostiche e geofisiche a supporto della progettazione."

Richiamata altresì la Deliberazione di giunta comunale n° 052 in data 08.06.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica, predisposto dal tecnico incaricato e depositato al protocollo comunale n° 3377 in data 12.05.2022;

Dato atto quindi che in data 14.09.2022 prot. 6961 i progettisti incaricati hanno depositato in atti il progetto esecutivo delle opere oggettivate ed a seguito di verifica da parte dell'ufficio, sono state successivamente depositate, in data 21.09.2022 prot. 7141, le tavole modificate ed integrative richieste, e pertanto il progetto esecutivo risulta costituito dagli elaborati richiamati nel deliberato;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 06.10.2022 di approvazione del progetto esecutivo del lotto 1, composto dagli elaborati tecnici e grafici depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici in data 14.09.2022 prot. 6961 e 21.09.2022 prot. 7141, e comportante una spesa complessiva di Euro 550.000,00 di cui €. 400.975,16 per opere d €. 149.024,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Viste e Richiamate altresì le seguenti Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n° 31 in data 11.10.2022 con la quale è stata indetta gara ai sensi degli artt. 95 comma 4, 97 comma 2 e art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per il tramite della CUC Unione Comuni Alta Valle, per l'affidamento delle OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA E MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO STRADALE VIA FIUME – ACQUASERIA. LOTTO 1;
- n° 041 in data 23.11.2022 con la quale è stato approvato il Verbale di Gara e la proposta di aggiudicazione ed aggiudicati i lavori all'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l. con sede a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, P.I. 02718500982 che ha presentato la migliore offerta con

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,  
**attesta**

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	Sub-impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti

Ponte di Legno,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Renato Armanaschi)

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 – comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it)

Ponte di Legno, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO



un ribasso del **12,33% (dodici virgola trentatre per cento)**, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro **352.515,39** (compresi Euro 7.951,89 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di legge, e quindi per complessivi Euro **387.766,93**

**Visto** il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di Legge in data 14.04.2023;

**Richiamato** il contratto d'appalto Rep. 1412 in data 19.04.2023, registrato a Brescia il 19.04.2023 al n° 18009 – Serie 1T;

**Vista e richiamata** altresì la propria determinazione n° 009 del 05.05.2023 di liquidazione della somma di Euro **70.503,08** oltre IVA 10% per un totale di Euro **77.553,39** relativa all'anticipazione del 20% del prezzo di contratto per le opere oggettivate in favore della ditta **EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l.**;

**Richiamata** la propria Determinazione n° 18 in data 24.10.2023 di approvazione del Primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti per un importo di netti Euro **262.921,68** oltre all'I.V.A. e liquidazione del certificato di pagamento n. 1 in data 24.10.2023, emesso dal Responsabile del Procedimento, per un importo netto di Euro **209.022,73** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi Euro **229.925,00**

**Richiamata** altresì la propria Determinazione n° 35 del 20.09.2024 di approvazione della perizia suppletiva di variante in data 19.08.2024 depositata dalla Direzione Lavori al prot. 6699 del 10.09.2024, affidamento alla Ditta appaltatrice ed assunzione dell'ulteriore impegno di spesa di complessivi Euro **54.000,72** (€ 49.095,20 oltre IVA) in favore della Ditta Edilscavi Bonomelli srl;

**Visti ed esaminati** i documenti relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici con prot. 11248 del 10.12.2024, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 384.484,31;

**Considerato** che la documentazione del SAL n° 2, è stata sottoscritta digitalmente dall'impresa in data 09.12.2024, senza riserve, e si compone dei seguenti atti:

- stato d'avanzamento lavori n° 2;
- libretto delle misure n° 2;
- registro contabilità n° 2;
- sommario del registro di contabilità n° 2;

**Visto** il Certificato di Pagamento n° 2 in data 10.12.2024, a firma del Responsabile del Procedimento, da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della Ditta **EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l.** con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, P.I. 02718500982 risulta pari ad € **103.036,08** oltre I.V.A. al 10%, al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti e pertanto per un importo complessivo di Euro **113.339,69** I.V.A. inclusa;

**Vista** la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta **EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l.** con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, P.I. 02718500982 INAIL\_46315218 Data richiesta 31/10/2024 Scadenza validità 28/02/2025 agli atti dell'ufficio;

**Espresso** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**Visti e richiamati:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata – Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 04.02.2023 di presa d'atto nuovo assetto organizzativo dell'Area Tecnica, istituzione Servizio Lavori Pubblici, ricognizione delle condizioni organizzative e riassegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 08.03.2024, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

**Vista** l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

#### DETERMINA

- 1 **Di approvare** i documenti di contabilità relativi al **Secondo Stato d'Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il 15.11.2024 e depositati in atti con prot. 11248 del 10.12.2024, nonché il relativo certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 10.12.2024 inerente i lavori di cui all'oggetto, eseguiti dalla Ditta **EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l.** con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, P.I. 02718500982 per un importo di netti Euro 384.484,31 oltre all'I.V.A. a norma di legge;
- 2 **Di liquidare** il certificato di pagamento 2 in data 10.12.2024, emesso dal Responsabile del Procedimento, per un importo netto di Euro **103.036,08** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi Euro **113.339,69**, dando atto che la somma è impegnata al Capitolo **7705/0** "Realizzazione strada di collegamento Via Fiume-Acquaseria" – **impegno n° 840/2021**;
- 3 **Trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4 **Di inviare** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18/06/2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.pontedilegno.gov.it](http://www.pontedilegno.gov.it).

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 26

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Stefania Testini)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**  
(Faustinelli Denis)

