



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: I34H20000910001

Informazioni generali

Titolo Progetto:

FIUME OGLIO*FIUME
OGLIO*REALIZZAZIONE
DIFESE SPONDALI NEL FIUME
OGLIO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo



Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	CETO	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	CERVENO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.342850089073183	46.00892546737965

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO	Attuatore del progetto	ROMANO MARZIA



COMUNE DI CERVENO	Destinatario del finanziamento del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Programmatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Realizzatore del progetto	ROMANO MARZIA

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 400.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	400.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
30/11/2021	IMPEGNO	SPESE PER OCCUPAZIONE AREE	€ 1.255,00



23/02/2021	IMPEGNO	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 41.870,40
28/12/2021	IMPEGNO	SPESE PER PROCEDURA DI GARA E CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE ANAC	€ 1.505,40
22/02/2022	IMPEGNO	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 325.361,19
Totale:			€ 369.991,99

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
06/07/2022	PAGAMENTO	€ 147.620,00		
18/10/2022	PAGAMENTO	€ 102.467,14		
25/07/2022	PAGAMENTO	€ 75.274,00		
18/10/2022	PAGAMENTO	€ 20.935,20		
15/03/2022	PAGAMENTO	€ 20.935,20		
24/05/2022	PAGAMENTO	€ 1.255,00	Saldo	
02/08/2022	PAGAMENTO	€ 1.505,40	Saldo	
Totale:		369.991,94		



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 260.689,46
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.000,00
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 103.302,48
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 285.000,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.000,00
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 109.000,00

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2022	Stato altri provvedimenti	€ 30.008,06
Totale:		30.008,06



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
90613427F7	8.53%	€ 24310.5
	Totale:	24.310,50

Indicatori Core



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



ZC330880C0

Affidamento diretto

INCARICO
PROFESSIONALE PER
REDAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED
ECONOMICA,
PROGETTO DEFINITIVO,
PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ,
REDAZIONE C.R.E. E
COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA AI SENSI
DEL D.LGS. N. 81/2008,
COMPRESSE TUTTE LE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
ACCESSORIE, DEI
LAVORI DI
REALIZZAZIONE DIFESE
SPONDALI NEL FIUME
OGLIO (ALLA
CONFLUENZA DEL
TORRENTE BLÈ).

€ 33.029,40

90613427F7

PROCEDURA
NEGOZIATA PER
L'APPALTO DEI LAVORI
DENOMINATI
'REALIZZAZIONE
DIFESE SPONDALI NEL
FIUME OGLIO ALLA
CONFLUENZA DEL
TORRENTE BLE' -
INTERVENTO 21 OCDPC
598/2019'

€ 291.000,00



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
ZC330880C0	Stipula contratto	23/02/2021	23/02/2021		33.000,00	ING. LANDRINI GIROLAMO
90613427F7	Stipula Contratto	29/03/2022	29/03/2022		266.689,50	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. i S.r.l

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Collaudo	30/06/2022	30/06/2022	11/10/2022	11/10/2022		ING. LANDRINI GIROLAMO
Progettazione Esecutiva	10/11/2021	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021		ING. LANDRINI GIROLAMO



Progettazione Definitiva	23/02/2021	23/02/2021	10/11/2021	10/11/2021
Esecuzione Lavori	30/03/2022	30/03/2022	07/06/2022	30/06/2022

ING. LANDRINI
GIROLAMO
IMPRESA
EDILE F.LLI
MAISETTI DI
MAISETTI
ROMANO & C.
i S.r.l.

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori



CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
90613427F7	STATO FINALE LAVORI	11/10/2022	€ 83.989,46
90613427F7	S.A.L. N. 2	21/06/2022	€ 61.700,00
90613427F7	S.A.L. N. 1	17/05/2022	€ 121.000,00