



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: I14H20000850001

Informazioni generali

Titolo Progetto:

TORRENTE BLE'*TORRENTE
BLE'*RIPRISTINO OPERE
IDRAULICHE E RIMOZIONE
MATERIALE DETRITICO NEL
TORRENTE BLE'.

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo: N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	CERVENO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.341718196868898	46.00886626147389

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO	Programmatore del progetto	ROMANO MARZIA



COMUNE DI CERVENO	Realizzatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Attuatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Destinatario del finanziamento del progetto	ROMANO MARZIA

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 80.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	80.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
17/12/2021	IMPEGNO	CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE ANAC	€ 30,00



09/03/2021	IMPEGNO	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 9.947,39
18/01/2022	IMPEGNO	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 67.063,40
Totale:			€ 77.040,79

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
04/10/2022	PAGAMENTO	€ 61.976,00		
04/10/2022	PAGAMENTO	€ 8.952,65		
04/10/2022	PAGAMENTO	€ 4.878,66		
04/10/2022	PAGAMENTO	€ 994,74		
03/10/2022	PAGAMENTO	€ 30,00	Saldo	CONTRIBUTO ANAC LAVORI
Totale:		76.832,05		

Quadro Economico



Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 56.000,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.350,00
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 22.650,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 53.448,90
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.350,00
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 22.033,15

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2022	Stato altri provvedimenti	€ 3.167,95
Totale:		3.167,95



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
9038706028	4.25%	€ 2380
	Totale:	2.380,00

Indicatori Core

Indicatori Istanza



Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
Z7230A1180	Affidamento diretto	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE C.R.E. E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE, DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE E RIMOZIONE MATERIALE DETRITICO NEL TORRENTE BLÈ.	€ 9.918,21



9038706028	Affidamento diretto	RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE E RIMOZIONE MATERIALE DETRITICO NEL TORRENTE BLE' (INTERVENTO 16 O.C.D.P.C. N. 598/2019).	€ 57.350,00
------------	---------------------	---	-------------

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
Z7230A1180	Stipula contratto	09/03/2021	09/03/2021		7.840,00	STUDIO FORTI - S.R.L.
9038706028	Stipula contratto	08/03/2022	08/03/2022		54.970,00	ZENTI - S.R.L.

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Definitiva	09/03/2021	09/03/2021	10/11/2021	10/11/2021		STUDIO FORTI SRL



Esecuzione Lavori	20/07/2022	20/07/2022	28/08/2022	26/08/2022	ZENTI - S.r.l.
Progettazione Esecutiva	10/11/2021	10/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	STUDIO FORTI SRL
Collaudo	26/08/2022	26/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	ING. FORTI PIETRO

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
9038706028	STATO FINALE LAVORI	26/08/2022	€ 3.998,90
9038706028	S.A.L. N. 1	19/08/2022	€ 50.800,00