

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F20
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	gflorio
NO_DOC_EXT:	2018-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
Posta elettronica:	giuseppe.florio@cmsebino.bs.it
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Comunita' Montana Sebino Bresciano - Via Roma, 41-25057 - Sale Marasino (BS) - Tel: +39030.986314 Fax: +39030.9867147 Pec: protocollo@pec.cmsebino.bs.it

Sale Marasino

Italia

Persona di contatto: Ing. Giuseppe Florio

Tel.: +39 030986314

E-mail: giuseppe.florio@cmsebino.bs.it

Codice NUTS: ITC47

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.cmsebino.gov.it

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Lavori di "Completamento itinerario ciclo-pedonale nel tratto dal centro storico al confine sud di Marone" (sub-progetto C) CUP G41B14000390002 - CIG 6909388F56

II.1.2) **Codice CPV principale**

45233162

II.1.3) **Tipo di appalto**

Lavori

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC47

Luogo principale di esecuzione:

Marone (BS)

II.2.4) **Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:**

Completamento della pista ciclabile nel tratto dalla villa Romana alla località Carai park mediante fondazioni su palificazioni, nuovo muro d'argine e sovrastruttura metallica a "sbalzo" sul lago.

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 250

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 284

- V.2) **Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**
- V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:**
10/03/2017
- V.2.2) **Informazioni sulle offerte**
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
- V.2.3) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**
RTI "Sorosina srl (mandataria) – COSEPI srl (mandante)"
Predore
Italia
Codice NUTS: ITC46
Il contraente/concessionario è una PMI: sì
- V.2.3) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**
RTI "Sorosina srl (mandataria) – COSEPI srl (mandante)"
Predore
Italia
Codice NUTS: ITC46
Il contraente/concessionario è una PMI: sì
- V.2.4) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)**
Valore totale dell'appalto: 414 412.26 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

- VI.3) **Informazioni complementari:**
- VI.4) **Procedure di ricorso**
- VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
T.A.R. Lombardia, sez. Brescia
Brescia
Italia
- VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
- VI.4.3) **Procedure di ricorso**
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo c/o T.A.R. Lombardia, sez. Brescia
- VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**
Comunità Montana Sebino Bresciano
via Roma 41
Sale Marasino
25057
Italia
Tel.: +39 030986314
E-mail: giuseppe.florio@cmsebino.bs.it
- VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

- VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**
- VII.1.1) **Codice CPV principale**

45233162

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC47

Luogo principale di esecuzione:

Marone

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**

Completamento della pista ciclabile nel tratto dalla villa Romana alla località Carai park mediante fondazioni su palificazioni, nuovo muro d'argine e sovrastruttura metallica a "sbalzo" sul lago.

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 310

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 475 575.45 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

RTI "Sorosina srl (mandataria) – COSEPI srl (mandante)"

Predore

Italia

Codice NUTS: ITC46

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

RTI "Sorosina srl (mandataria) – COSEPI srl (mandante)"

predore

Italia

Codice NUTS: ITC47

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**

VII.2.1) **Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Sostituzione pali vibroinfissi di progetto tratta sud con micropali e aumento numero. Aumento pali vibroinfissi tratta nord. Prolungamento fondazioni e sottomurazioni.

VII.2.2) **Motivi della modifica**

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

A seguito delle prove di carico e delle relative risultanze è stato necessario modificare la tipologia di palificazione prevista a progetto per il tratto a sud (scarse caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione). Le portanze attestata, sui pali vibroinfissi previsti nel progetto originario, non hanno mai raggiunto valori accettabili nonostante l'aumento graduale delle profondità di infissione fino a 21 m. La costruzione del "castelletto di prova", nonostante le zavorrature dei pali di contrasto, hanno provocato lo sfilamento di uno dei due pali di contrasto stessi per mancanza di idoneo attrito laterale, arrivando a valori di circa 1/3 del carico di

prova atteso sul palo pilota. Tali problematiche hanno dovuto far rivalutare la tipologia di palo da mettere in opera, aumentando il n. dei pali e prolungando le fondazioni nei punti di attacco. Inoltre il crollo e lo scalzamento del vecchio argine ha necessitato di fondazioni e sottomurazioni in più. (art.106 c.1 lett.C codice)

VII.2.3) **Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 414 412.26 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 475 575.45 EUR