

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 57

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante inerente la realizzazione di nuovo marciapiede in adiacenza alla s.p. 1 per eliminazione barriere architettoniche CUP C41B11000750001 CIG 8432735111

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **21,15** in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1) Barbara BONICELLI	Sindaco	X	
2) Fabio CANTONI	Assessore	X	
3) Eleonora FONTANA	Assessore	X	
4) Giuseppe ANDREOLI	Assessore	X	
5) Gualtiero COTTI COMETTI	Assessore	X	
	Totale	5	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giovanni Stanzione il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **Barbara Bonicelli**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 57 DEL 31 MAGGIO 2021

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante inerente la realizzazione di nuovo marciapiede in adiacenza alla s.p. 1 per eliminazione barriere architettoniche CUP C41B11000750001 CIG 8432735111

La Giunta Comunale

Premesso che:

- Il Comune di Pian Camuno si è attivato per realizzare una passerella ciclo-pedonale in attraversamento del Torrente Re di Artogne. Tale passerella giunge sino alla spalla destra del ponte sulla S.P.1;
- Che i marciapiedi esistenti, a servizio dei pedoni, sulla s.p. 1 risultano assenti nell'ultimo tratto, di circa mt. 105, verso il confine con il Comune di Pian Camuno;
- Che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla realizzazione di tale ultimo tratto di marciapiede, necessario a dare una compiuta continuità all'esistente e ciò al fine di eliminare le barriere architettoniche e collegare il percorso pedonale, posto in fregio alla SP 1, tra i Comuni di Artogne e Pian Camuno;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24 gennaio 2011 avente ad oggetto “esame ed approvazione progetto definitivo realizzazione marciapiede in adiacenza alla strada provinciale” che prevedeva un importo complessivo di € 83.045,21 i cui € 67.354,38 per lavori ed € 15.690,83 per somme a disposizione;

Considerato il lasso di tempo intercorso dall'approvazione del progetto definitivo avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24 gennaio 2011 ed i successivi aggiornamenti normativi in materia, si rende necessario rielaborare il progetto definitivo-esecutivo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/01/2020, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019, che prevede per l'anno 2020 l'assegnazione al Comune di Artogne di €. 50.000,00, tra l'altro, per interventi di abbattimento barriere architettoniche accertato con determina n. 97 del 17 Agosto 2020 con imputazione al bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 classifica n. 4.02.00, piano finanziario 4.02.01.02.001, cap. 860/2, accertamento n. 242/2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2020, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019, che prevede per l'anno 2021 l'assegnazione al Comune di Artogne di €. 50.000,00, tra l'altro, per interventi di abbattimento barriere architettoniche accertato con determina n. 97 del 17 Agosto 2020 con imputazione al bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 classifica n. 4.02.00, piano finanziario 4.02.01.02.001, cap. 860/2, accertamento n. 2/2021;

Vista la determinazione n. 97 del 17/08/2020 del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di accertamento del contributo statale ai sensi art. 1 c. 30 L. 160/2019 – DM del 14/01/2020 e DM del 30/01/2020 nonché di aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale per progettazione esecutiva, rilievi, indagini e relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, D.L. e attività connesse per l'intervento di: “Realizzazione di nuovo marciapiede in adiacenza alla strada S.P. 1 per eliminazione barriere architettoniche” alla Società Arcadia Progetti s.r.l. con sede in via Pieve, 55 – 25040 Cividate Camuno (BS) – C.F. e P. IVA 03784410981;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 66 in data 10/09/2020 con cui è stato approvato il progetto/ esecutivo, assunto al prot. n. 8022 del 10 Settembre 2020, redatto dalla Società Arcadia Progetti s.r.l. composto da:

- Tav.a - 001 Relazione generale
- Tav.b-001 Relazione tecnica
- Tav.b-002 Relazione geologica ed idrogeologica
- Tav.b-003 Relazione paesaggistica
- Tav.c-001 Corografia
- Tav.c-002 Estratti vari (Mappa, P.G.T.)
- Tav.c-003 Planimetria di rilievo e documentazione fotografica - situazione attuale
- Tav.c-004 Sezioni trasversali e longitudinale - situazione attuale
- Tav.c-005 Planimetria di progetto, sezione tipo e particolari
- Tav.c-006 Sezioni trasversali e longitudinale - sistemazione in progetto
- Tav.c-007 Planimetria - situazione di raffronto
- Tav.c-008 Sezioni trasversali e longitudinale - situazione di raffronto
- Tav.d-001 Relazione di calcolo delle strutture, fascicolo dei calcoli, relazione geotecnica sulle opere di fondazione e sui materiali
- Tav.d-101 Planimetria e sezioni "tipo" opere strutturali
- Tav.e-001 Piano di manutenzione
- Tav.f-001 Piano di sicurezza e di coordinamento
- Tav.f-002 Quadro di incidenza della manodopera
- Tav.g-001 Computo metrico estimativo
- Tav.g-002 Quadro economico
- Tav.h-001 Cronoprogramma lavori
- Tav.i-001 Elenco prezzi unitari
- Tav.l-001 Capitolato speciale d'appalto
- Tav.m-001 Piano particellare di esproprio

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 99.900,00 suddiviso come sotto riportato:

Lavori	Importo
Importo lavori a base d'asta	€ 79.000,00
Oneri della sicurezza	€ 2.500,00
Sommano	€ 81.500,00
Somme a disposizione	
IVA lavori al 4% su lavori e oneri della sicurezza	€ 3.260,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità	€ 7.800,46
Contributo integrativo Cnpsa 4%	€ 312,02

Iva (22%) spese tecniche	€ 1.784,75
Spese per collaudi compresa IVA	€ 1.000,00
Incentivo al Rup 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 1.630,00
Spostamento palo ENEL compreso IVA	€ 1.350,00
Spese gara d'appalto ANAC	€ 30,00
Acquisizione aree	€ 1.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 232,77
Totale somme a disposizione	€ 18.400,00
Totale	€ 99.900,00

Vista la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal responsabile unico del procedimento Geom. Moscardi Adriano dalla quale risulta la conformità alla normativa vigente, la completezza del progetto;

Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del territorio n. 100 del 12/09/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'Impresa Pe Geom. Renato & c. snc con sede a Pian Camuno (Bs) in via Santa Giulia n. 63 C.F. 02074650173 P.IVA 00681730982 a seguito di un ribasso d'asta del 1,50%

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento a seguito della gara d'appalto risulta suddiviso come sotto riportato:

DESCRIZIONE	progetto	Q.E.
	esecutivo	di contratto
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 81.500,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 79.000,00	€ 79.000,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 1,50%		-€ 1.185,00
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 77.815,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.500,00	€ 2.500,00
IMPORTO CONTRATTO	€ 81.500,00	€ 80.315,00
Somme a Disposizione Amministrazione		
Oneri fiscali (IVA 4%)	€ 3.260,00	€ 3.212,60
spese tecniche progetto, relazione geologica, DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (DET. 97 del 17/08/2020)	€ 7.800,46	€ 7.800,46
Contributo integrativo Cnpaia 4%	€ 312,02	€ 312,02
Iva 22% spese tecniche	€ 1.784,75	€ 1.784,75
Spese per collaudi compresa iva	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.630,00	€ 1.630,00
Spostamento palo ENEL compreso IVA	€ 1.350,00	€ 1.350,00

contributo ANAC (non dovuto art. 65 D.L. N. 34 DEL 19/05/2020)	€ 30,00	€ 0,00
Acquisizione aree	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 232,77	€ 1.495,18
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.400,00	€ 19.585,00
IMPORTO TOTALE	€ 99.900,00	€ 99.900,00

Visto il contratto d'appalto Rep. 632 in data 05/11/2020 di affidamento dei lavori in parola all'Impresa Pe Geom. Renato & c. snc con sede a Pian Camuno (Bs) in via Santa Giulia n. 63 C.F. 02074650173 P.IVA 00681730982- Registrato a Brescia al n. 46902 - serie 1T - in data 06/11/2020;

Vista la perizia suppletiva e di variante pervenuta con prot. n. 4923 del 19/05/2021 redatta dalla Società Arcadia Progetti s.r.l. con sede in via Pieve, 55 - 25040 Civate Camuno (BS) - C.F. e P. IVA 03784410981 che comporta un importo progettuale complessivo di €. 104.376,25 composta dai seguenti elaborati :

- Relazione di variante
- Atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo di variante
- Planimetria generale, sezione 9 e sezione "tipo" marciapiede situazione in variante
- Atto di sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi con l'impresa

Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto di variante rispetta l'indicazione iniziale ed è meritevole di approvazione in coerenza con le indicazioni dell'Amministrazione;

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e smi;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Rilevato che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

Rilevato che il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

A voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta Società Arcadia Progetti s.r.l. con sede in via Pieve, 55 – 25040 Cividate Camuno (BS) – C.F. e P. IVA 03784410981, per la realizzazione di nuovo marciapiede in adiacenza alla SP 1 per eliminazione barriere architettoniche dalla quale si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 104.376,25, suddivisa in € 86.422,00 per opere al netto del ribasso d'asta ed oneri della sicurezza ed € 17.954,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. di dare atto che il quadro economico conseguente alla presente perizia è il seguente :

DESCRIZIONE	progetto esecutivo	Q.E. di contratto	Q.E. aggiornato	Q.E. VARIANTE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 81.500,00			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 85.200,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 1,50%		-€ 1.185,00	-€ 1.185,00	-€ 1.278,00
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 77.815,00	€ 77.815,00	€ 83.922,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
IMPORTO CONTRATTO	€ 81.500,00	€ 80.315,00	€ 80.315,00	€ 86.422,00
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 4%)	€ 3.260,00	€ 3.212,60	€ 3.212,60	€ 3.456,88
spese tecniche progetto, relazione geologica, DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (DET. 97 del 17/08/2020)	€ 7.800,46	€ 7.800,46	€ 7.800,46	€ 7.800,46
Contributo integrativo Cnpaia 4%	€ 312,02	€ 312,02	€ 312,02	€ 312,02
Iva 22% spese tecniche	€ 1.784,75	€ 1.784,75	€ 1.784,75	€ 1.784,75
spese tecniche progetto VARIANTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Contributo integrativo Cnpaia 4% VARIANTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
Iva 22% spese tecniche VARIANTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,80
Spese per collaudi compresa iva	€ 1.000,00	€ 1.267,53	€ 1.267,53	€ 1.267,53
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.630,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00
Spostamento palo ENEL compreso IVA	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 433,82	€ 433,82
contributo ANAC (non dovuto art. 65 D.L. N. 34 DEL 19/05/2020)	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisizione aree (bonari accordi)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 232,77	€ 2.227,65	€ 3.143,83	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.400,00	€ 19.585,00	€ 19.585,00	€ 17.954,25
IMPORTO TOTALE	€ 99.900,00	€ 99.900,00	€ 99.900,00	€ 104.376,25

3. **di dare atto** che il maggiore importo contrattuale a seguito di perizia, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 6.107,00 oltre iva di legge;
4. **di dare atto** che l'importo generale dell'intervento è pari complessivamente a € 99.900,00 il quale trova copertura finanziaria per € 100.000,00 con il capitolo di entrata "Contributo stato efficientamento energetico e sviluppo territoriale art. 1 c.29-37 L. 160/2019 – Decreto Ministero dell'Interno in data 14/01/2020 ed in data 30/01/2020" accertamento n. 242/2020 per € 50.000,00 e accertamento n. 2/2021 per € 50.000,00 accertato con determina del servizio assetto del territorio n. 97 del 17 agosto 2020 mentre l'importo della perizia è finanziato con mezzi propri di bilancio;
5. **di demandare** al Responsabile unico del procedimento Geom. Adriano Moscardi l'ottenimento dei necessari pareri e/o autorizzazioni propedeutici all'esecuzione dell'intervento;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

PARERI ESPRESSI

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema di controlli interni

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante inerente la realizzazione di nuovo marciapiede in adiacenza alla s.p. 1 per eliminazione barriere architettoniche CUP C41B11000750001 CIG 8432735111

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Barbara Bonicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzone)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Articoli 124 e 125 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi e, contestualmente alla pubblicazione, è comunicata ai Capigruppo consiliari.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzone)

=====

=

La presente deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134.3 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzone)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE