



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

**Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott. Paolo Scelli**

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 109 DEL 08/10/2021**

Oggetto :

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE, DEI LAVORI DI: "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001 – CIG PADRE: 849856882B – CIG FIGLIO: 8537102F6C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l'art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 114/2014;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai fini della procedura di che trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio n. 1/2020 del 20/01/2020 a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da forti temporali, trombe d'aria con importanti fenomeni di smottamento dei versanti e sradicamento del patrimonio boschivo;
- lungo la strada comunale Valle-Rasega si sono verificati numerosi schianti di piante con relativi smottamenti;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda Rasda n° 21194 del 30/10/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 pubblicata sulla G.U. del 15/11/2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27-30 ottobre 2018;
- la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 588 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- con comunicazione in data 27/11/2018 prot. AE03.2018.0029492 (nostro prot. 5733 del 28/11/2018) l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, al fine di permettere al Commissario Delegato di dar seguito alla predisposizione del piano e della ricognizione dei fabbisogni, ai sensi degli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza n. 588, richiedeva di provvedere alla trasmissione di ulteriore documentazione;
- si provvedeva alla trasmissione dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art. 25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento del versante lungo la strada comunale Valle – Rasega;
- con nota prot. Z1.2019.0010934 del 26/03/2019 (nostro prot. 1378 del 27/03/2019) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n.

145 – Allegato A), Piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 ottobre al 30 ottobre 2018 relativamente all'intervento n. 19 – scheda Rasda n. 21194 “Ripristino versante anche attraverso taglio ed esbosco località Rasega” – CUP J16B19000010001 - per un importo complessivo di € 440.000,00; in corso di realizzazione;

- con nota Prot. n. 2818 del 25.06.2019 si provvedeva alla trasmissione di un aggiornamento dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art. 25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento del versante lungo la strada comunale Valle – Rasega attraverso lo stanziamento di ulteriori fondi a completamento per il Piano 2020;

VISTO CHE:

- con nota prot. Z1.2020.0011061 del 09/04/2020 (nostro prot. 1764 del 09/04/2020) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – del Piano degli interventi anno 2020 relativamente all'intervento n. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-Loc. Rasega-Importo € 560.000,00 – CUP: J16B20000170001 - per un importo complessivo di € 560.000,00;
- l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del OCDPC n. 588 del 15/11/2018 finalizzato al superamento urgente del contesto emergenziale creatosi;

VALUTATA la persistenza della situazione di instabilità del versante;

CONSIDERATO che al fine di garantire la pubblica incolumità dei fruitori della strada comunale Valle-Rasega nonché delle aree immobili è doveroso procedere allo sviluppo di un ulteriore progetto per il ripristino e la messa in sicurezza del versante;

RICHIAMATO quindi l'OCDPC n. 588 del 15/11/2018 – art. 4 (Deroghe) comma 3, che testualmente recita: “3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

RITENUTO pertanto che, vista l'urgenza, vi sia la necessità di ricorrere alle deroghe sopra descritte;

STANTE l'urgenza e le ulteriori criticità dovute al virus COVID-19, al fine di dare rapida attuazione al progetto, anche in ragione dell'economicità di tempo e lavoro che da ciò deriva, di rivolgersi agli stessi professionisti che si erano occupati del Piano 2019 e che avevano già effettuato uno studio più ampio della zona ed individuato preliminarmente degli ulteriori lotti di intervento (come da documentazione allegata all'intervento di cui al Piano 2019);

VISTO l'atto di Determinazione n. 33 del 05/06/2020 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente lo studio geologico e indagini geologiche in sito a supporto del progetto INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, alla società Land & Coge s.r.l. di Darfo Boario Terme (BS);

VISTO l'atto di Determinazione n. 34 del 05/06/2020 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la progettazione dell'INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, all'Ingegnere Bono Giovanni di Darfo Boario Terme (BS);

CONSIDERATO che il progettista incaricato Ing. Bono Giovanni ha presentato in data 03/08/2020 il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto, acclarato al protocollo comunale n. 3534;

CONSIDERATO che il Comune di Savio dell'Adamello con nota in data 04.08.2020 prot. 3555 ha convocato, ai sensi della legge 241/1990 e L. 340/2000 e s.m.i., la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona per l'approvazione di tale progetto;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona, prot. 3870 del 28/08/2020, con la quale è stato dato il parere favorevole con prescrizioni da tutti gli enti invitati ad esprimersi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e all'urgenza di dare attuazione all'intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

VISTA la validazione del progetto esecutivo effettuata in data 22.10.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 105 del 29/10/2020, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3,

comma 1, lett. sss), e art. 60, del D.lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta al minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo e a misura e offerta al massimo ribasso, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

PRESO ATTO che:

- in data 25/11/2020 con comunicazione giunta al protocollo Comunale n. 5628 del 26/11/2020, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 1662/2020 del 25/11/2020 e relativo verbale delle operazioni dell'Autorità di gara e di presa d'atto degli esiti della procedura di gara con approvazione del verbale relativo e proposta di aggiudicazione e la documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1662/2020 del 25/11/2020 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA-POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001 – CIG PADRE: 849856882B, all'operatore economico concorrente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede legale in Patti (ME), Via Canapè snc (C.F. e P.IVA 03509710830), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 24,18% per un importo pari ad € 304.106,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 12.025,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 316.131,44 oltre all'IVA di legge;
- dato atto che nella documentazione della procedura suddetta è indicata quale impresa esecutrice dei lavori la ditta consorziata esecutrice PMM S.R.L. con sede legale in C.da San Pancrazio 21, Librizzi (ME) C.F. e P.IVA 03217200835;
- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 125 del 03/12/2020 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto alla presa d'atto della proposta di aggiudicazione della CUC e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della ditta CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede legale in Patti (ME), Via Canapè snc (C.F. e P.IVA 03509710830), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 24,18% per un importo pari ad € 304.106,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 12.025,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 316.131,44 oltre all'IVA di legge;

VISTA la comunicazione del 14/12/2020 giunta al protocollo n. 5966 del 14/12/2020, con la quale la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, comunicava l'esito dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 15/12/2020, Rep. N. 3, registrato in data 03/01/2021, al n. 21, Serie IT;

VISTO il verbale di consegna lavori e di inizio effettivo degli stessi in data 15.12.2020;

VISTA la determinazione n. 24 del 30/04/2021 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di € 63.226,29 oltre all'IVA di legge al 22%;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 85 del 06/08/2021 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che in data 12.08.2021 sono terminati i lavori;

CONSIDERATO che in data 08.10.2021 prot. n.5240 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale con la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è

pari ad € 251.680,23 (IVA esclusa) di cui € 304.106,44 quale importo dei lavori ed € 12.025,00 quale importo per i costi della sicurezza;

DATO ATTO che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 117.056,15 (€ 115.475,49 certificato pag. 2 + € 1,580,66 ritenuta infortuni liquidata con CRE) oltre IVA 22% prevista di legge;

VISTO CHE:

i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;

i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;

l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa, come da Durc On Line Numero protocollo INPS_26573169 del 15/06/2021 con validità fino al 13/10/2021;

DATO ATTO che a seguito della scadenza del termine previsto dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) non sono giunte domande di credito verso l'appaltatore;

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

ESAMINATE le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato di avanzamento lavori e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa;

2) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile finale relativa ai lavori di: "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001 – CIG PADRE: 849856882B – CIG FIGLIO: 8537102F6C:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione finale direttore lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento finale;
- Certificato di pagamento;
- Libretto delle misure;

predisposta dal direttore dei Lavori Ing. Bono Giovanni, assunta al protocollo in data 08/10/2021 al n. 5240 dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 304.106,44 quale importo dei lavori ed € 12.025,00 quale importo per i costi della sicurezza per un importo complessivo pari a d € 316.131,44 e che la somma a saldo da pagare all'impresa è di € 117.056,15 (€ 115.475,49 cert pag. 2 + € 1,580,66 ritenuta infortuni liquidata con CRE) oltre IVA 22% prevista di legge, che trova imputazione al codice di bilancio 09012.02.0350 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

A) IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO	APPALTO	CRE
Importo lavori	€ 401.090,00	€ 304.106,44	€ 304.106,44

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.025,00	€ 12.025,00	€ 12.025,00
Totale lavori a base d'asta	€ 413.115,00	€ 316.131,44	€ 316.131,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche progettazione – DL – contabilità – sicurezza	€ 30.200,00	€ 30.200,00	€ 30.200,00
Relazione geologica	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Cassa previdenziale e Iva spese tecniche e relazione geologica	€ 9.950,76	€ 9.950,76	€ 9.950,76
IVA sui lavori (22%)	€ 90.885,30	€ 69.548,92	€ 69.548,92
Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 8.262,30	€ 8.262,30	€ 8.262,30
Imprevisti	€ 86,64	0,00	0,00
sommano	€ 146.885,00	€ 125.461,98	€ 125.461,98
TOTALE COMPLESSIVO	€ 560.000,00	€ 441.593,42	€ 441.593,42

4) di provvedere al pagamento a favore della ditta CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede legale in Patti (ME), Via Canapè snc (C.F. e P.IVA 03509710830), la somma di € 117.056,15 (€ 115.475,49 cert pag. 2 + € 1.580,66 ritenuta infortuni liquidata con CRE) oltre IVA 22% prevista di legge che trova imputazione al codice di bilancio 09012.02.0350 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

5) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguito senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

6) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFIBSJ;

7) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

8) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

9) di svincolare con la presente approvazione la polizza fideiussoria n.06/01/21/3062504 del 07/12/2020 Finanziaria Romana Spa, presentata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

10) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad accantonare la somma di € 8.262,30, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, che verrà liquidata con successivo provvedimento;

11) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

12) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

13) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott. Paolo Scelli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
8988	2020	09012.02.0350	LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE LOCALITA' RASEGA D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2020	€ 8.262,30

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 08/10/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. 288

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 08/10/2021 al 23/10/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione
F.to Matti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello 08/10/2021

Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

