

Decreto n. 248 del 11/04/2024

OGGETTO: Approvazione della rimodulazione del quadro tecnico-economico dei lavori di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio ospedaliero di E-dolo” - DGR n.XI/3479/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n.XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR n.XI/3331/2020”.

CUP: C24E20002830002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con DGR XI/3479/2020 veniva approvato il "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla DGR XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020", che nell'allegato 1 ambito B individuava per l'ASST della Valcamonica un finanziamento pari ad € 2.000.000,00 per l'"Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione" per Ospedale di Edolo;

- con decreto n.142/2021 a seguito delle risultanze della procedura SinTel n. 131430951, veniva affidato, in via provvisoria, alla società Progettisti Associati TECNARC srl, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio ospedaliero di Edolo" e con decreto n.263/2021 si procedeva all'affidamento definitivo;

- con decreto n.643/2022 veniva approvato il progetto definitivo per l'intervento di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo";

- con decreto n.453/2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo" e il relativo quadro tecnico-economico;

- con decreti n.544/2023 e n.574/2023 venivano aggiudicati alla Mida Impianti srl i lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo";

- con decreto n.535/2023 ad oggetto: "Decreto di sostituzione del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), nell'ambito di alcuni investimenti inseriti nei Programmi Regionali Straordinari di investimento di cui alle DGR n.XI/3479/2020 e XI/4928/2021, in fase di realizzazione da parte dell'ASST della Valcamonica", per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte veniva nominato RUP per l'appalto in oggetto l'Ing. Marco Bottazzi Dirigente del STP;

- a causa dell'ampliamento dell'impianto di condizionamento è necessario richiedere un aumento di potenza relativamente alla connessione alla rete elettrica nazionale;

- l'aumento di potenza comporta anche un cambio di tensione da bassa tensione 400V a media tensione 15kV e la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT i cui costi sono interamente compresi nelle opere già aggiudicate;

- tali richieste sono state trasmesse all'aggiudicatario del servizio di fornitura di energia elettrica Enel Energia SpA mediante nota registrata al prot.ASST al n.6841/24;

- l'aumento di potenza e il cambio di tensione prevedono oneri aggiuntivi a carico dell'ASST della Valcamonica che verranno computati a cura del distributore di zona e-distribuzione SpA;

EVIDENZIATO che:

- gli ulteriori oneri per l'aumento di potenza elettrica e il cambio di tensione risultano strettamente correlati alla realizzazione delle opere di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo", pertanto rientrano nel medesimo finanziamento stanziato con DGR n.XI/3479/2020;

- è necessario procedere alla rimodulazione del quadro tecnico-economico dei lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo" al fine di

reperire, nelle disponibilità economiche dello stesso, la copertura finanziaria per gli ulteriori oneri per l'aumento di potenza elettrica e il cambio di tensione;

- l'impegno di spesa relativo agli ulteriori oneri per l'aumento di potenza elettrica e il cambio di tensione verrà imputato con apposito decreto in seguito alla quantificazione degli stessi da parte del distributore di zona e-distribuzione SpA;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare la rimodulazione del quadro tecnico-economico dei lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo" attuata dal RUP Ing. Marco Bottazzi:

Lavori	Progetto esecutivo	Post aggiudicazione	Rimodulazione
Lavori	€ 1.635.931,02	€ 1.472.354,28	€ 1.472.354,28
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 39.464,69	€ 39.464,69	€ 39.464,69
Totale lavori	€ 1.675.395,71	€ 1.511.818,97	€ 1.511.818,97
Somme a disposizione			
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, DL, contabilità, coordinamento sicurezza, compreso contributo CNPAIALP e IVA 22%	€ 109.845,05	€ 109.845,05	€ 109.845,05
Compenso incentivante art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
IVA 10% sul totale dei lavori	€ 167.539,57	€ 151.181,90	€ 151.181,90
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spese per adempimenti gare, guri, pubblicità ecc.	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00
Spese per collaudi, accatastamento	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Arredi e attrezzature IVA compresa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri per aumento di potenza elettrica e cambio tensione, IVA compresa			€ 179.934,41
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 5.949,67	€ 5.949,67	€ 5.949,67
Risparmi derivanti dal ribasso d'asta		€ 179.934,41	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 324.604,29	€ 488.181,03	€ 488.181,03
Totale importo intervento	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

2 - di demandare a successivo provvedimento l'imputazione dell'impegno di spesa



derivante dagli ulteriori oneri per l'aumento di potenza elettrica e il cambio di tensione;

3 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

4 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO-ECONOMICO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO” - DGR N.XI/3479/2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITÀ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI - MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR N.XI/3331/2020”. CUP: C24E20002830002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 08/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 08/04/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005