



PROGETTO ESECUTIVO
di
ADEGUAMENTO ENERGETICO E LOGISTICO
del
_RIFUGIO BAITONE _Altitudine 2281 m.s.l.m._
RICHIESTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AL "BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI RIFUGI ALPINISTICI ED
ESCURSIONISTICI AI SENSI DELLA L.R. 1 OTTOBRE 2015 N.27
NEL TERRITORIO LOMBARDO"

COMMITTENTE :

Amministrazione Comunale di Sonico
piazza IV Novembre, 1 - 25050 - Sonico (BS)

Tavola:

12

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Scala:

Data:

Maggio 2020

Aggiornamenti:

Tecnico progettista:

Dr. Ing. Fabio Gaioni
Ufficio Tecnico Comunale - p.zza IV
Novembre, 1 - Sonico (Bs)

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico:

COMUNE DI SONICO					CRONOPROGRAMMA LAVORI																
PROGETTO ESECUTIVO di ADEGUAMENTO ENERGETICO E LOGISTICO del RIFUGIO BAITONE Altitudine 2.281,00 m.s.l.m.																	RICHIESTA DI				
CONTRIBUTO RELATIVA AL " BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI AI SENSI DELLA L.R. 1 OTTOBRE 2015 N. 27 PRESENTI NEL TERRITORIO LOMBARDO".																					
MESE		SETTEMBRE 2020				OTTOBRE 2020				NOVEMBRE 2020				DICEMBRE 2020							
SETTIMANE																					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' - Fasi di lavoro		71 GIORNI																			
Fase 1: ACCANTIERAMENTO																					
Accantieramento, delimitazione aree d'intervento e approvvigionamenti materiali																					
Fase 2: INTERVENTI LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19																					
Trasporto e sistemazione materiali sanitari																					
Fase 3: LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO																					
Realizzazione nuova pavimentazione, rivestimento pareti e controsoffittatura																					
Fase 4: APPARATI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO																					
Smontaggio serramenti esistenti																					
Montaggio serramenti																					
Fase 5: OPERE E IMPIANTI FUNZIONALI ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO																					
Fornitura e installazione erogatore d'acqua																					
Fase 5: OPERE FUNZIONALI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA																					
Trasporto e installazione compattatore																					
Fase 6: INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TELECOMUNICAZIONE																					
Trasporto e installazione attrezzature per le telecomunicazioni																					
Fase 7: ALTRE TIPOLOGIE AMMISSIBILI																					
Trasporto materiali con elicottero																					
Fase 8: SMOBILIZZO CANTIERE																					
Smobilizzo cantiere e pulizia generale dell'area																					
Sonico , Maggio 2020																					