



# COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: 5 Settore Territorio Ambiente Infrastrutture e  
Urbanistica  
Responsabile: Fedele Bernardi

ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 82 DEL 16/09/2019

**Oggetto :**

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE  
RELATIVA AL CONTRATTO DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  
STRADA COMUNALE VIA SANTI IN COMUNE DI BERZO DEMO".  
CUP G47H19000380005 – CIG 7889308EE7

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA

**Premesso che** con determinazione n° 37 del 29/04/2019 è stata approvata la documentazione tecnica inerente i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTI IN COMUNE DI BERZO DEMO”

**Premesso che** con determinazione n° 72 del 07/08/2019 ad oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIUDICI SPA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTI IN COMUNE DI BERZO DEMO. CUP G47H19000380005 – CIG 7889308EE7;

**Constatato che** con relazione del 06/09/2019, pervenuta in data 21/09/2019, prot. n. 1028, la Direzione Lavori, dott. Arch. Ariela Rivetta e dott. Arch. Claudio Nodari, ha trasmesso una variante in corso d'opera, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa n°1;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1;
- Relazione giustificativa dei nuovi prezzi n°1;
- Atto di sottomissione n°1;
- Quadro di raffronto n°1;

**Esaminati gli atti costituenti la perizia di variante**, dai quali emerge come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario prevedendo l'esecuzione di alcune opere impreviste, migliorative e sostitutive, più precisamente:

- 1) Opere murarie ed affini per la messa in sicurezza dello slargo di via Santi.
- 2) Barriere di protezione stradale in legno.
- 3) Sovralzo di chiusini e griglie esistenti.

**Ritenuto che** i motivi adottati possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1, lett.c, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché trattasi di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, come indicato dalla Direzione Lavori, dott. Arch. Ariela Rivetta e dott. Arch. Claudio Nodari, nella relazione allegata alla perizia. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;

**Dato che** la variante non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e che per tale motivo il termine è fissato per il 14/10/2019;

**Considerato che** la variante proposta:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- comporta un aumento della spesa di € 4.450,00 + Iva, pari al 12,55 % dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 106, comma 14, della D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** lo schema dell'atto di sottomissione con cui la ditta Giudici spa, con sede legale in Via Rondinera n. 17, Rogno (Bg), P.IVA. 00226710168, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto perfezionatosi con scambio di lettere secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art 32 comma 14 Dlgs 50/2016, e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta ad € 4.450,00 + Iva;

**Accertata** dal Responsabile del procedimento, la veridicità di quanto affermato dal Direttore lavori

nella perizia di variazione;

**Visto** che il nuovo quadro economico di raffronto è il seguente:

<b>A_IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>CONTRATTO</b>	<b>CON PERIZIA</b>
Importo lavori	€ 35.000,00	€ 34.650,00	€ 39.100,00
Variazione contrattuale del 1,00%		€ 350,00	Importo già al netto del ribasso d'asta
Importo netto lavori		€ 34.650,00	€ 39.100,00
Oneri per la sicurezza	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 35.800,00</b>	<b>€ 35.450,00</b>	<b>€ 39.900,00</b>

<b>B_SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>CONTRATTO</b>	<b>CON PERIZIA</b>
I.V.A. pari al 22%	€ 7.876,00	€ 7.799,00	€ 8.778,00
<b>SPESE TECNICHE</b>			
Spese tecniche per progettazione e direzione lavori comprensive di cassa previdenziale ed IVA	€ 1.154,40	€ 1.154,40	€ 1.154,40
Spese tecniche per la sicurezza comprensive di cassa previdenziale ed IVA	€ 1.053,60	€ 1.053,60	€ 1.053,60
Redazione Perizia n°1 progettazione DL e contabilità comprensive di cassa previdenziale ed IVA	-	-	€ 414,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 10.084,00</b>	<b>€ 10.007,00</b>	<b>€ 11.400,00</b>

<b>IMPORTO GENERALE</b>	<b>€ 45.884,00</b>	<b>€ 45.457,00</b>	<b>€ 51.300,00</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Ritenuto opportuno** procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

con la presente

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dalla Direzione Lavori, dott. Arch. Ariela Rivetta e dott. Arch. Claudio Nodari, pervenuta in data 10/09/2019, prot. n. 4040, composta dagli elaborati su richiamati, senza proroga dei termini contrattuali;
- 2) dare atto che la variante comporta un aumento della spesa di € 4.450,00 + Iva ai sensi di legge;
- 3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione allegato per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta Giudici spa, con sede legale in Via Rondinera n. 17, Rogno (Bg), P.IVA. 00226710168;
- 4) Di dare atto che la perizia è ammessa ai sensi di legge per i motivi di cui in premessa;
- 5) Di integrare l'impegno di spesa assunto nei confronti della ditta Giudici spa, con sede legale in Via Rondinera n. 17, Rogno (Bg), P.IVA. 00226710168 con determinazione n. 72 del 07/08/2019 di € 4.450,00 + IVA al 22 % pari a € 5.429,00, per la realizzazione delle opere

previste della perizia di variante imputando tale somma al macro aggregato di bilancio 10052.02.1400 di PEG 2019;

- 6) Di integrare l'impegno di spesa assunto a favore dell'Arch. Ariela Rivetta con studio in Breno (Bs) via Montiglio 37/b P. IVA 02074000981 e dell'Arch. Claudio Nodari con studio in Esine (Bs) via Manzoni 57 P. IVA 00331540989, per le prestazioni di redazione della perizia suppletiva di variante in oggetto per complessivi € 414,00 (cassa ed IVA inclusi) imputando tale somma al macro aggregato di bilancio 10052.02.1400 di PEG 2019
- 7) Di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'Albo pretorio;
- 8) di ottemperare agli obblighi di pubblicità e di comunicazione all'Osservatorio di cui al comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Del Servizio  
F.to Fedele Bernardi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## IMPEGNI DI SPESA

<b>IMPEGNO</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
12828	2019	10052.02.1400	INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E BARRIERE ARREDO URBANO	5.429,00

### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/09/2019

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Maffessoli Massimo

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 20/09/2019 al 05/10/2019 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni  
F.to Bonomelli Giovanni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Berzo Demo, 20/09/2019

Il Responsabile Del Servizio Tecnico  
Manutentivo Patrimonio  
Fedele Bernardi