



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici -
Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 53 DEL 23/04/2025

Oggetto :

LAVORI DI "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI". CUP: J13D21000450002 - CIG 9898954B40. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25/07/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/27 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/27 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 31/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/200 e dell'art. 10 del dl.gs 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;

Rammentato che con decreto sindacale n. 1/2025 prot. 0000078 del 09/01/2025 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell'Area Tecnica, anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

Premesso che:

- Con Decreto n 245 del 15/01/2021 Regione Lombardia ha approvato un bando finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del comune, nonché quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa economica.
- L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito duramente i territori lombardi, risulta pertanto strategico e fondamentale stimolare la rigenerazione urbana quale azione prioritaria non solo per ridurre il consumo di suolo, ma anche per migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socioeconomiche della popolazione, in modo che la riqualificazione di tali territori possa tradursi in un incentivo agli investimenti quale "volano" per la ripresa economica.

- Dato atto che la predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica è stata interna all'ufficio tecnico ed è stata realizzata dal Responsabile Unico del Procedimento coincidente il responsabile dell'Ufficio Tecnico al fine della presentazione della domanda di finanziamento a Regione Lombardia;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 09/03/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECO-NOMICA PER "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI

REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI". CUP: J13D21000450002."

Considerato che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 500.000,00 da parte di Regione Lombardia per la realizzazione dell'intervento in oggetto come da Decreto n. 12382 del 31/08/2022;

Dato atto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica, n. 134 del 21/11/2022 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, dei servizi tecnici concernenti la predisposizione della progettazione DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÉ ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE (IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE), COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE, RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA: "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI". CUP: J13D21000450002, CIG Z25388886A, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., approvando il disciplinare di incarico inviato dal professionista citato che prevede una spesa complessiva di € 36.041,10 oltre a contributo previdenziale (4%) e IVA (22%), pari a complessivi € 45.728,95, per le prestazioni di cui agli artt. 1-3 e allegati del disciplinare di incarico professionale;

Dato atto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica, n. 135 del 21/11/2022 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale alla società I.A.B. DI BETTONI OTTAVIO, Via Roccolo 1, Bienno (BS), C.F. BT TTTV71R19B149F, P.IVA 03496460985, l'incarico dei servizi tecnici concernenti LA CONSULENZA PER CANDIDATURA INTERVENTO A BANDO, RENDICONTAZIONE E TUTTE LE ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA: "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI". CUP: J13D21000450002. C.I.G. Z8538888CC, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., approvando l'offerta inviata che prevede una spesa complessiva di € 25.000,00 oltre a IVA (22%), pari a complessivi € 30.500,00, per le prestazioni di cui all'art. 2 della richiesta di offerta;

Visto che il progettista incaricato Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n.

13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, ha presentato con nota Prot. 740 del 08/02/2023 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto definitivo delle opere in oggetto;

Vista la richiesta di parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004 inoltrate dal Comune di Savio dell'Adamello con Prot. 965 del 21/02/2023 al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs. n. 42/2004 inoltrate dal Comune di Savio dell'Adamello con Prot. 966 del 21/02/2023 al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;

Visti:

- il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- il parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004 rilasciati dal Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 03/04/2023, Prot. n. 7091 (nostro protocollo 1779 del 03/04/2023);

Visto il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Savio dell'Adamello in data 03/04/2023, Prot. n. 1787 relativo al progetto;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;

Visto che il progettista incaricato Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982 ha presentato con nota Prot. 2320 del 06/05/2023 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto esecutivo delle opere in oggetto nel quale sono state recepite le prescrizioni dei provvedimenti autorizzati rilasciati sul progetto definitivo e ha provveduto ad aggiornare il computo metrico delle opere al nuovo prezzario di Regione Lombardia attualmente in vigore;

Visto che il progettista incaricato Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982 ha presentato con nota Prot. 2512 del 17/05/2023 al Comune di Savio dell'Adamello la revisione di alcuni elaborati del progetto esecutivo delle opere in oggetto a seguito del procedimento di verifica in corso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il rapporto finale di verifica redatto ai sensi dell'art 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 18/05/2023 da parte del soggetto incaricato da cui emerge parere favorevole alla

fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto esecutivo (agli atti);

Visto il verbale di validazione, in data 18/05/2023, del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 redatto dal Responsabile del Procedimento a seguito del rapporto finale di verifica di cui sopra;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 18/05/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI - CUP: J13D21000450002".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento;

Considerato che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Saviole dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n.53 del 30/05/2023, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

Preso atto che:

- in data 06/07/2023 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 3585, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 1414/2023 del 05/07/2023 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1414/2023 del 05/07/2023 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI - CUP: J13D21000450002". CIG 9898954B40, all'operatore economico

concorrente L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenze pari al 10,971 %, per un importo pari ad € 318.278,68 al netto dell'IVA di legge (di cui € 108.500,00 quali costi della manodopera ed € 4.200,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 323.278,68 oltre IVA;

- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 75 del 10/07/2023 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica con la quale si è provveduto a prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1414/2023 del 05/07/2023 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione per l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL", dei lavori di "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI - CUP: J13D21000450002". CIG 9898954B40" e ad aggiudicare i lavori, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, alla ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenze pari al 10,971 %, per un importo pari ad € 318.278,68 al netto dell'IVA di legge (di cui € 108.500,00 quali costi della manodopera ed € 4.200,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 323.278,68 oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto, stipulato in data 31/08/2023, Rep. N. 8 registrato il 02/09/2023 al numero 41139 Serie 1T;

Visto il verbale di consegna lavori in data 06/10/2023;

Visto il Verbale di effettivo inizio lavori del 06/10/2023;

Vista la determinazione n. 132 del 09/11/2023 con la quale è stata erogata l'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Viste:

- la determinazione n. 33 del 04/04/2024 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del primo stato di avanzamento lavori;
- la determinazione n. 92 del 02/08/2024 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del secondo stato di avanzamento lavori;
- la determinazione n. 125 del 15/10/2024 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del terzo stato di avanzamento lavori;
- la determinazione n. 3 del 13/01/2025 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del quarto stato di avanzamento lavori;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 30/03/2025;

Considerato che in data 03/04/2025 prot. n. 0001790 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 330.768,19 (IVA esclusa) di cui € 325.768,19 quale importo dei lavori ed € 5.000,00 quale importo per i costi della sicurezza;

Dato atto che a seguito della scadenza del termine previsto dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) non sono giunte domande di credito verso l'appaltatore;

Visto che:

- i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Dato atto che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 12.012,45 oltre IVA 10% prevista di legge;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale del 30/03/2025 consegnati il 03/04/2025 al prot. 0001791;

Visto che si è provveduto con nota prot. 0001881 del 07/04/2025 a richiedere alle ditte gli importi per il pagamento diretto dei subappaltatori;

Vista la nota giunta al nostro prot. 0002055 del 15/04/2025 da parte della ditta L.M.G. Building S.r.l. dalla quale emerge che, riguardo l'ultimo SAL, l'appaltatore è stata l'unica ditta operante in cantiere;

Vista la nota giunta al nostro prot. 0001960 del 11/04/2025 da parte del Direttore dei Lavori Arch. Fabio de Pedro con la quale si certifica l'assenza di lavorazioni da parte delle ditte F.lli Ducoli S.n.c. e Foresti e Aceti S.r.l. e contestualmente si certifica che le ditte hanno terminato i lavori previsti e le rispettive prestazioni risultano contabilizzate e liquidate;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), come da Durc On Line Numero protocollo INAIL_47868882 del 18/02/2025 con validità fino al 18/06/2025;

Dato atto che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

Esaminate le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato finale dei lavori e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente documentazione tecnico, amministrativa, contabile finale relativa ai lavori in oggetto:
 - Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Sal Finale del 30/03/2025, Libretto Misure, Registro Contabilità e Sommario del Registro Contabilità;predisposta dall'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, assunta al protocollo in data

03/04/2025 ai n. 0001790 e n. 0001791 dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 330.768,19 (IVA esclusa) di cui € 325.768,19 quale importo dei lavori ed € 5.000,00 quale importo per i costi della sicurezza e che la somma a saldo da pagare all'impresa è € 12.012,45 oltre IVA 10% prevista di legge, che trova imputazione al codice di bilancio 10052.02.2100 del P.E.G., che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

A) IMPORTO DEI LAVORI		Progetto	Appalto	Variante	CRE
A1) IMPORTO DEI LAVORI		€ 357.500,00	€ 318.278,68	€ 325.778,68	€ 325.768,19
A2) EVENTUALI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A4) ONERI PIANI DI SICUR. COORDIN. NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
sommano		€ 362.500,00	€ 323.278,68	€ 330.778,68	€ 330.768,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1) espropriazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2) occupazioni temporanee aree		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3) Rilievi, accertamenti, indagini		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4) Allacciamento a pubblici servizi		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B5) Art.113, D.Lgs. n.50/2016 (Incentivo tecnico)		--	--	--	--
B6) Spese per attività di consulenza tecnico strutturale o di supporto		€ 3.091,00	€ 3.091,00	€ 3.091,00	€ 0,00
B7) Spese per analisi e collaudi		€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00
B8) Spese per pubblicità e notifiche		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,20
B9) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, direzione lavori e contabilità.		€ 36.041,10	€ 36.041,10	€ 36.041,10	€ 36.041,10
B10) Spese per consulenze per candidatura intervento a bando, rendicontazione e tutte le attività ordinarie e straordinarie all'ottenimento del contributo previsto - 5% sul contributo concesso		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

B11) Imprevisti - max 10% di A	€ 13.080,98	€ 13.080,98	€ 2.574,69	€ 0,00
B12) lavori in economia - max 10% di A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B13) contributo previdenziale - 4% di B3),B6), B7) e B9)	€ 1.635,28	€ 1.635,28	€ 1.635,28	€ 1.441,64
B14) IVA su A) all'aliquota del 10%	€ 36.250,00	€ 32.327,87	€ 33.077,87	€ 33.076,82
B15) IVA su B3+B4+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12 all'aliquota del 22% (da scomporre in caso di più aliquote e da valutare l'assoggettabilità delle varie voci nel rispetto della normativa fiscale)	€ 17.951,64	€ 17.951,64	€ 15.640,26	€ 13.804,32
B15) Contributo CUC, spese di gara - 0,4% lavori	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00
B16) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
B17) Risparmi	-	€ 43.143,45	€ 43.143,44	€ 0,00
B18) Spese tecniche di variante	-	-	€ 3.600,00	€ 3.600,00
B19) contributo previdenziale - 4% di B18	-	-	€ 144,00	€ 144,00
B20) IVA su B18 all'aliquota del 22% (da scomporre in caso di più aliquote e da valutare l'assoggettabilità delle varie voci nel rispetto della normativa fiscale)	-	-	€ 823,68	€ 823,68
sommano	€ 169.221,33	€ 176.721,32	€ 169.221,32	€ 115.895,76
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 446.663,95
Economie				€ 53.336,05
TOTALE COMPLESSIVO				€ 500.000,00

4. di dare atto che può essere pagata a favore della ditta appaltatrice L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), la somma di € 12.012,45 oltre a iva 10% prevista di legge come risultante dallo Stato Finale dei Lavori del 30/03/2025 e dal Certificato di Regolare Esecuzione, dando atto che la spesa complessiva trova imputazione al codice di bilancio 10052.02.2100 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, ha comunicato alla stazione appaltante,

entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
7. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
8. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
9. di dare atto che è possibile procedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
10. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
11. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
12. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/04/2025

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/04/2025 al 13/05/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Savio dell'Adamello 28/04/2025