



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 2 DEL 12-01-2024
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 DELLE OPERE DI
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COMPLETAMENTO OPERE SALA
POLIVALENTE E ESPOSITIVA SU GIROLAMO ROMANINO" CUP:
D54D22007570006 CIG: A00C107B5C PNRR M2C4I2.2

C.I.G :A00C107B5C

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE
MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2
IN APPLICAZIONE DEL COMMA 29, DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.
160 – ANNUALITÀ 2023

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali: tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la **Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 161 del 11/08/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico per i servizi di ingegneria di progettazione e Direzione Lavori delle opere di "Efficientamento energetico - completamento opere sala polivalente e espositiva su Girolamo Romanino" - CUP: D54D22007570006 - PNRR M2C4I2.2" al Geom Gaioni Federico (C.F: GNAFRC84C02B149Z e P.I: 04556710160) con studio in via Tironega 42/A – Endine Gaiano (BG);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 06/09/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, depositato agli atti del Comune di Pisogne ai protocolli n. 13564 – 13565 e 13566 del 31/08/2023, relativo alle opere in oggetto;
- con determinazione n. 412 del 07/09/2023 si è proceduto ad assumere, in base ai disposti dell'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la relativa determinazione a contrarre approvando i documenti necessari per l'affidamento delle opere di "Efficientamento energetico - completamento opere sala polivalente e espositiva su Girolamo Romanino" - CUP: D54D22007570006 - PNRR M2C4I2.2" – CIG: A00C107B5C;

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 180 del 13/09/2023 si è provveduto ad affidare definitivamente i lavori in oggetto alla società Risanedil Di Longhi Ramon (CF: LNGRMN81P19D952D e P.I: P.I: 03671080160) con sede in via Canale 74/A – 24029 Vertova (BG) per un importo pari ad € € 44.393,50 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 per un totale di € 46.393,50 oltre IVA di legge;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 258 - 555 R.G. del 29/11/2023 si è provveduto a concedere alla società Risanedil Di Longhi Ramon (CF: LNGRMN81P19D952D e P.I: P.I: 03671080160) con sede in via Canale 74/A – 24029 Vertova (BG) la liquidazione dell'anticipazione contrattuale relativa ai lavori in oggetto per l'importo di € 9.278,70 oltre IVA (€ 11.320,02 IVA compresa);

Rilevato che in data 14/09/2023 è provveduto a dare inizio ai lavori in oggetto (verbale di inizio lavori al prot. n. 14433 del 15/09/2023);

Ritenuto quindi di procedere con l'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori alla data del 11/12/2023 (prot. n. 19658 del 13/12/2023), per l'importo complessivo di € 36.265,29 (IVA esclusa), che sottoposto alla ditta esecutrice è stato sottoscritto senza apporre riserve, come da documenti qui di seguito indicati:

- Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 28.800,00 IVA esclusa;
- Libretto delle Misure n. 1;
- Registro di Contabilità n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- Sommario Registro di Contabilità n. 1;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di approvare i documenti, indicati in narrativa, pervenuti al prot. 19658 del 13/12/2023, relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 dei lavori di "Efficientamento energetico - completamento opere sala polivalente e espositiva su Girolamo Romanino" - CUP: D54D22007570006 - PNRR M2C4I2.2 – CIG: A00C107B5C" realizzati dalla società Risanedil Di Longhi Ramon (CF: LNGRMN81P19D952D e P.I: P.I: 03671080160) con sede in via Canale 74/A – 24029 Vertova (BG), per l'importo complessivo di € 36.265,29 (IVA esclusa) e come di seguito elencato:
 - Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 28.800,00 IVA esclusa;
 - Libretto delle Misure n. 1;
 - Registro di Contabilità n. 1;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1;
 - Sommario Registro di Contabilità n. 1;
- 2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma pari ad € 28.800,00 oltre IVA di legge (€ 35.136,00 IVA 22% compresa) su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice e la documentazione contabile di pagamento dei subappaltatori autorizzati;
- 3) di stabilire che la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice "servizio lavori pubblici – **PPIJ6C**;
- 4) di dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 5) di trasmettere la presente determinazione:

- al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- 6) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente