



---

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0869 DEL 27 NOV. 2019

**OGGETTO:** Lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero di Edolo": approvazione 2° SAL.

CUP C21B15000410001 - CIG 7460398330

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Geom. Francesco Minolfi

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr.ssa Roberta Chiesa

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Guido Avaldi

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Ing Maurizio Morlotti *mm*

L'anno 2019, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- con decreto n.621/2018 "Determinazioni ai fini della realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci di cui alla DGR n.X/7009 del 31.7.2017. Approvazione procedure aziendali relative all'area D) Immobilizzazioni" venivano approvate le procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni;
- con DGR X/5136 del 9.5.2016 veniva approvato il programma investimenti art.20 Legge n.67/1988 - Determinazioni in ordine all'approvazione del VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari;
- nell'All.A - Interventi programmati a valere sulle risorse disponibili, della DGR sopra richiamata, è previsto per l'ASST della Valcamonica l'intervento: "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e P.S. per il presidio ospedaliero di Edolo", con un finanziamento complessivo di € 1.600.000,00;
- con decreto n.562/2017 veniva affidato alla società Poolmilano srl l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il presidio ospedaliero di Edolo";
- con DGW 2960 del 2.3.2018 veniva approvato il progetto esecutivo di cui sopra e assunta la relativa copertura finanziaria così suddivisa:
  - € 1.520.000,00 finanziamento dello Stato a valere sul contributo di cui all'Accordo di Programma Quadro del 3.3.1999 - ex art.20 L.67/88 e successivo VII Atto Integrativo;
  - € 80.000,00 finanziamento della Regione Lombardia a valere sul cap. 13.05.203.76;
- con decreto n.581/2018 veniva indetta gara d'appalto per i lavori in parola, e con decreto n.812/2018 venivano affidati a seguito delle risultanze di gara, alla Canti Costruzioni srl in RTI con Sirio srl, i lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio Ospedaliero di Edolo", per un costo totale di € 662.905,12, oltre ad € 66.2902,51 per IVA al 10%, per un totale di € 729.195,63;
- in data 30.11.2018 veniva stipulato il contratto d'appalto, registrato al repertorio aziendale al n.12/2018;
- con decreto n.801/2019 venivano approvate delle variazioni progettuali proposte dalla Poolmilano srl, relativamente all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 78.015,49 (di cui € 67.552,10, IVA al 10% compresa, per i lavori e € 10.463,39, CNPAIALP al 4% e IVA al 22% compresi, per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza);

VISTI:

- gli atti di contabilità inerenti il 2° SAL dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 28.10.2019, prodotti dal Direttore dei lavori e depositati presso il STP di quest'Azienda, composti da:

- Libretto delle misure n.2 (composto da n.4 pagine);
- Stato di avanzamento lavori n.2 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è di € 199.843,92, IVA esclusa;
- Libretto dei sotto computi n.2 (composto da n.22 pagine);
- Stato di avanzamento oneri della sicurezza n.2 (composto da n.1 pagina);
- Certificato di pagamento n.2 (composto da n.1 pagina) redatto in data 28.10.2019 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma € 117.291,01 IVA inclusa;

VISTA la parcella prodotta da Poolmilano srl per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità, relativamente al 2° SAL dell'intervento in oggetto;

mm



VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;  
 ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

## DECRETA

1 - di prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, Geom. Francesco Minolfi, degli atti di contabilità inerenti il 2° SAL dei lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero di Edolo", eseguiti alla data del 22.5.2019, prodotti dal Direttore dei lavori e depositati presso il STP di quest'Azienda, composti da:


- Libretto delle misure n.2 (composto da n.4 pagine);
- Stato di avanzamento lavori n.2 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è di € 199.843,92, IVA esclusa;
- Libretto dei sotto computi n.2 (composto da n.22 pagine);
- Stato di avanzamento oneri della sicurezza n.2 (composto da n.1 pagina);
- Certificato di pagamento n.2 (composto da n.1 pagina) redatto in data 28.10.2019 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma € 117.291,01 IVA inclusa;

2 - di liquidare, alla Canti Costruzioni srl, l'importo di € 117.291,01, di cui € 10.662,82 per IVA 10%, corrispondente al 2° SAL dei lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio Ospedaliero di Edolo";

3 - di liquidare alla Poolmilano srl le competenze inerenti la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la contabilità, relativamente al 2° SAL dei lavori in oggetto, nonché la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di variante approvati con decreto n.801/2019, per un importo complessivo di 17.292,91, di cui € 5.382,66 di imponibile per D.L. 2° SAL e € 8.246,68 di imponibile per perizia di variante, oltre a complessivi € 545,18 per oneri CNPAIALP al 4%, ed complessivi € 3.118,39 per IVA al 22%;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 134.583,92 è finanziato con DGR X/5136/2016 "Programma investimenti art.20 L. n.67/1988 - Determinazioni in ordine all'approvazione del VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari" e DGW 2960/2018 "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS per il presidio ospedaliero di Edolo". Viene iscritto nell'inventario dell'Azienda con codifica specifica "lettera DGR\_5136" relativa al contributo e al conto codice 028410 "Fornitori c/anticipi ortotrauma dgr X/5136/ 2016". Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 021300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Trova riferimento, inoltre, nel conto economico gestione Ospedale esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. spec. sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Rientra nel Piano Investimenti 2019 DGR X/5136/2016;

5 - che il centro di costo relativo al presente atto è identificato al codice 3130102 "CC



Struttura Edolo”;

6 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Maurizio Galavotti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Galavotti", written over a horizontal line.

Handwritten initials or a signature in black ink, consisting of a vertical line with a hook at the top and a cursive flourish below.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vallecamonica Via Niseolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 16 giorni consecutivi, a

decorrere dal ..... **28 NOV. 2019** .....

IL DIRETTORE FF  
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  
- Avv. ~~Gabriele Corasanti~~ -



**CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA**

Si attesta che la presente copia, composta da N. 4 (quattro) pagine, è conforme all'originale.

Breno, ..... **28 NOV. 2019** .....

IL DIRETTORE FF  
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  
- Avv. ~~Gabriele Corasanti~~ -

