



COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: DLP Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Responsabile: Citroni Silvio Marcello

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 132 DEL 26/10/2022

Oggetto :

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA GIARDINO IN COMUNE DI CEVO (BS)” CUP: D38I210002900011. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 33 del 23/12/2021 avente ad oggetto:” Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024, del documento unico di programmazione 2022-2024 e relativi allegati (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 23/12/2021 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:” Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)”;

RILEVATO che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Tecnico – Tecnico Manutentivo nominato con decreto sindacale n. 15/P 2022 del 15/01/2022 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 31 in data 18.06.2021 con la quale si affidavano all’ing. Martinelli Simone con studio in Rogno via G. Carducci 37, l’incarico per prestazioni professionali di progettazione, D.L., CSP, CSE e contabilità dei lavori inerenti di “realizzazione nuova linea di pubblica illuminazione e sostituzione di un tratto di acquedotto in via Giardino in comune di Cevo (BS)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 23/07/2021 ad oggetto: “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA GIARDINO IN COMUNE DI CEVO (BS)” CUP: D38I210002900011. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 42 in data 28/07/2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, in unica soluzione, dei lavori di: “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA GIARDINO IN COMUNE DI CEVO (BS)” CUP: D38I210002900011”;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 53 del 14/08/2021 ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DLGS 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA GIARDINO IN COMUNE DI CEVO (BS)” CUP: D38I210002900011 - DITTA “PM. IMPIANTI DI PAROLETTI MARCO”, C.I.G. 8861515184”;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 42 del 22/03/2022 ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CEVO CAPOLUOGO, IN VIA GIARDINO. C.I.G. ZDA35B1AD6.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 72 del 31/05/2022 ad oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA GIARDINO IN COMUNE DI CEVO (BS)” CUP: D38I210002900011. APPROVAZIONE 1° SAL AI SENSI DELL’ART.35 COMMA 18 DGLS 50/2016.

VISTA la Variante in corso d’opera e la relativa perizia suppletiva pervenuta in data 01/08/2022 prot. 4550, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Perizia di variante
- Computo Metrico di Variante
- Atto di Sottomissione
- Quadro di raffronto
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi

VISTO il quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO OPERE		
A.1)	IMPORTO LAVORI E FORNITURE	€ 38 357,00	
A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 000,00	
A.3)	IMPORTO LAVORI E FORNITURE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	€ 653,60	
TOTALE IMPORTO OPERE			€ 40 010,60 A
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		IVA
B.1)	IVA 10% SU OPERE		€ 4 001,06
B.2)	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, CONTABILITA'	€ 4 000,00	
B.2a)	ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE DI CUI AL PUNTO B.2)	€ 160,00	
B.2b)	IVA 22% SULLE VOCI PRECEDENTI B.2) E B.2a)		€ 915,20
B.3)	SPESE TECNICHE DI PERIZIA 10% SULLE OEPRE INTEGRATIVE	€ 65,36	
B.3a)	ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE DI CUI AL PUNTO B.3)	€ 2,61	
B.3b)	IVA 22% SULLE VOCI PRECEDENTI B.3) E B.3a)		€ 14,95
B.4)	INCENTIVO RUP ART.13	€ 800,21	
B.5)	CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	
B.6)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 5 058,19	€ 4 931,21 € 9 989,40 B
TOTALE GENERALE			€ 50 000,00 A+B

CONSIDERATO che:

- la perizia di variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, a seguito del Dl. 17 maggio 2022 n.50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” in particolare l’art.26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, nella redazione della Perizia Suppletiva e di Variante si è ritenuto necessario provvedere ad una revisione dei prezzi relativi ai lavori appaltati in data 14/08/2021 ricorrendo ad uno straordinario rialzo del 20%.

- le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto

RICHIAMATO l’art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d’appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DATO ATTO che l'impresa PM. IMPIANTI DI PAROLETTI MARCO ha assolto gli adempimenti e gli obblighi di cui all'art. 3 c. 1 e c. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'articolo 183, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
VISTO l'articolo 107, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
VISTO l'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

con la presente,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per le motivazioni di cui alla premessa la perizia di variante ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla quale risulta la consistenza delle opere da eseguire in variante al progetto esecutivo approvato, il cui nuovo quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO OPERE		
	A.1) IMPORTO LAVORI E FORNITURE	€ 38 357,00	
	A.2) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 000,00	
	A.3) IMPORTO LAVORI E FORNITURE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	€ 653,60	
TOTALE IMPORTO OPERE			€ 40 010,60 A
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		IVA
	B.1) IVA 10% SU OPERE		€ 4 001,06
	B.2) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, CONTABILITA'	€ 4 000,00	
	B.2a) ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE DI CUI AL PUNTO B.2)	€ 160,00	
	B.2b) IVA 22% SULLE VOCI PRECEDENTI B.2) E B.2a)		€ 915,20
	B.3) SPESE TECNICHE DI PERIZIA 10% SULLE OEPRE INTEGRATIVE	€ 65,36	
	B.3a) ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE DI CUI AL PUNTO B.3)	€ 2,61	
	B.3b) IVA 22% SULLE VOCI PRECEDENTI B.3) E B.3a)		€ 14,95
	B.4) INCENTIVO RUP ART.13	€ 800,21	
	B.5) CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	
	B.6) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 5 058,19	€ 4 931,21 € 9 989,40 B
TOTALE GENERALE			€ 50 000,00 A+B

3. di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla PM. IMPIANTI DI PAROLETTI MARCO avente sede legale in VIA NOVILOLO 6, 25051 CEDEGOLO cf PRLMCS74P15B149T e p.iva 02726390988;
4. di adeguare il precedente impegno di spesa assunto a favore PM. IMPIANTI DI PAROLETTI MARCO avente sede legale in VIA NOVILOLO 6, 25051 CEDEGOLO cf PRLMCS74P15B149T e p.iva 02726390988 impegnando la somma complessiva di € 718,96, imputando la stessa al macroaggregato 10052.02.2910;
5. di integrare l'impegno di spesa assunto a favore del progettista e D.L., ing. Martinelli Simone con studio in Rogno via G. Carducci 37 CF MRTSMN83M18E704G p.iva 03637940168, per l'incremento dell'importo delle prestazioni professionali da svolgere, per complessivi € 83,72 (inclusa cassa 4% ed IVA 22%), imputando la stessa al macroaggregato 10052.02.2910;
6. di dare atto che le maggiori spese aggiuntive, sono finanziate con le somme a disposizione nel quadro economico originario di progetto;
7. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFP973;
8. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016
9. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
10. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata;

Il Responsabile Di Servizio
F.to Citroni Silvio Marcello

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10328	2022	10052.02.2910	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA GIARDINO IN CEVO CAPOLUOGO	718,96
10329	2022	10052.02.2910	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA GIARDINO IN CEVO CAPOLUOGO	83,72

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 26/10/2022

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Elena Bonomelli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 09/11/2022 al 24/11/2022 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Di Servizio
Citroni Silvio Marcello

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 09/11/2022

Sindaco
Citroni Silvio Marcello