

Comunità
Montana
di
Valle
Camonica

Protocollo n. 0013714/4.4 del 12/10/2026

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e Allegato II.14)

Riferimenti del contratto

Oggetto dell'affidamento: fornitura di n. 3 veicoli Toyota Proace full electric "ramp on 4+1", allestimento con tetto rialzato "HR"; per il bando "Smart mobility data driven", progetto "ioviaggioinvalle". – CPV: 34900000-6 - CUP: G79B24000250002 – CIG: B7E02B4AF9".

Operatore economico affidatario: Olmedo Special Vehicles S.p.a. - Via Montesanto 54 - Ghiardo di Bibbiano (RE)

Codice CIG: CUP: G79B24000250002 – CIG: B7E02B4AF9

Determinazione/atto di affidamento n.: 435 del 08/08/2025

Contratto/lettera d'ordine n. e data: Report_2377210_2025-08-08-11-03-01 del 08/08/2025

Importo contrattuale (IVA esclusa): € 137.058,00

Termine di esecuzione previsto: 31/10/2025

Data di effettiva ultimazione della prestazione: 08/08/2026

Responsabile Unico di Progetto (RUP): Giuseppe Maffessoli

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), se nominato distintamente dal RUP: Gian Luca Santoro

Premesso che

con il provvedimento e il contratto sopra richiamati è stato affidato all'operatore economico indicato l'incarico/la fornitura/il servizio in oggetto, per l'importo e alle condizioni ivi stabilite;

nel corso dell'esecuzione del contratto sono stati effettuati, con la cadenza ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche della prestazione, i controlli sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla loro rispondenza ai requisiti tecnici, quantitativi e qualitativi richiesti, nonché sul rispetto dei tempi di esecuzione;

il sottoscritto ha esaminato la documentazione prodotta dall'operatore economico affidatario ed ha verificato la conformità della prestazione resa a quanto pattuito in sede contrattuale;

Si attesta

che le prestazioni oggetto dell'affidamento sopra descritto sono state eseguite dall'operatore economico affidatario in modo regolare, a perfetta regola d'arte e in conformità a quanto previsto dal contratto, dal capitolato/disciplinare e dall'offerta presentata in sede di affidamento;

che le prestazioni sono state rese entro i termini contrattualmente previsti ovvero, in caso di ritardo: con un ritardo di 281 giorni rispetto al termine contrattuale, per le seguenti cause:


Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it



ENTE
GESTORE
DEL
PARCO
DELL'ADAMELLO



Comunità
Montana
di
Valle
Camonica

ritardo imputabile ad una richiesta della stazione appaltante per lungaggini emerse durante lo sviluppo del progetto riguardanti l'assegnazione dei mezzi agli utilizzatori finali e all'impossibilità di stoccare i mezzi presso la sede per mancanza di posteggio;

che non sono emerse, nel corso dell'esecuzione né in sede di verifica finale, difformità, vizi o difetti tali da pregiudicare la regolarità della prestazione;

che, per l'effetto, il contratto può ritenersi regolarmente eseguito.

Riepilogo economico ai fini della liquidazione

Voce	Importo (€)
Importo contrattuale	€ 137.058,00
Eventuali varianti/economie	€ 0,00
Eventuali penali applicate	€ 0,00
Importo liquidato (IVA esclusa)	€ 137.058,00

Luogo e data: 12 ottobre 2026

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

(Luca Santoro)



Il Responsabile Unico di Progetto

(Giuseppe Maffessoli)

Nota: la presente attestazione, sottoscritta dal RUP (eventualmente coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto ove nominato), costituisce presupposto per la liquidazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e va conservata agli atti del fascicolo di gara unitamente alla documentazione contabile e contributiva.

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it

