COPIA

COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 24 del 18/04/2025 n. Reg. Gen. 64

Oggetto: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi. CUP G28H22000760001 CIG B2CAE4C009. Esame ed approvazione 1° SAL a tutto il 31/03/2025.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2025 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- con decreto sindacale n. 11 del 27/06/2024 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- con propria determinazione n. 96 del 18/12/2023, l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi, è stato affidato all'ing. Claudia Serioli, con studio in Sale Marasino (BS), Via Rossini n. 33, C.F. SRLCLD78L67E333L e P.IVA 02489820981;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16/05/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento, a firma dell'ing. Claudia Serioli, che prevede un costo complessivo di euro 655.000,00;
- con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con verbale della conferenza dei servizi conclusiva datato 16/04/2024, il progetto relativo alle opere in argomento ha riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- con propria determinazione n. 47 del 30/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi, a firma dell'ing. Claudia Serioli, del costo complessivo di euro 655.000,00;
- con determinazione della C.U.C. n. 43 del 30/05/2024 è stato disposto di appaltare le succitate opere mediante procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione della C.U.C. n. 70 del 09/08/2024 i lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi, in Comune di Edolo (BS), sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa LMG BUILDING SRL, con sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156 P.IVA 00580210144, che ha prodotto lo sconto del 13,91100%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 411.540,48, composto da Euro 404.790,48 per lavori ed Euro 6.750,00 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- con propria determinazione n. 78 del 19/08/2024 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi e si è provveduto ed impegnare, con riferimento ai citati lavori, al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170 in favore della ditta LMG BUILDING SRL, la somma complessiva di Euro 502.079,39, IVA a norma di Legge compresa;

Ricordato che al finanziamento dell'opera in oggetto, che trova stanziamento al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170, del Bilancio di Previsione 2025, si provvede mediante fondi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 «Medie opere» anno 2023;

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 1142/2024 stipulato in data 26/09/2024 mediante scrittura privata;

Dato atto che in data 16/10/2024 è stato redatto il certificato di consegna dei lavori, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltatrice;

Richiamata la propria determinazione n. 109 del 11/12/2024 con la quale è stata liquidata alla ditta LMG BUILDING SRL, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad euro 82.308,10 (oltre Iva di legge), per un ammontare pari a complessivi euro 100.415,88, Iva 22% compresa, relativamente ai lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi in Comune di Edolo;

Evidenziato che in data 08/04/2025 e successiva integrazione/correzione in data 11/04/2025, è stato acquisito agli atti (prot. nr. 3420 e nr. 3573) il primo stato d'avanzamento dei lavori di cui all'oggetto, a tutto il 31/03/2025, sottoscritto dal direttore lavori e dall'imprese appaltatrice;

Visto ed esaminato il 1° SAL a tutto il 31/03/2025 degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi, in Comune di Edolo, a firma del direttore lavori, ing. Claudia Serioli, dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a euro 162.562,86, oltre ad Iva a termini di Legge;

Visto il certificato di pagamento n. 1 in data 31/03/2025, a firma del Responsabile del Progetto, dal quale, detratto il recupero dell'anticipazione e la ritenuta per infortuni, emerge un credito a favore dell'impresa LMG BUILDING SRL, con sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156 P.IVA 00580210144, pari ad euro 129.237,48, oltre Iva a termini di Legge;

Dato atto che è depositato agli atti il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante l'assolvimento, da parte della citata impresa, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto opportuno approvare il 1° SAL a tutto il 31/03/2025 dei lavori in oggetto e liquidare all'impresa LMG BUILDING SRL la somma complessiva di euro 157.669,73 IVA 22% compresa;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamati:
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il 1° SAL a tutto il 31/03/2025 dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi in Comune di Edolo, a firma del direttore lavori, ing. Claudia Serioli, dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a euro 162.562,86, oltre ad Iva a termini di Legge;

2. **di approvare** il certificato di pagamento n. 1 in data 31/03/2025, a firma del Responsabile del Progetto, dal quale emerge un credito a favore dell'impresa LMG BUILDING SRL pari ad euro 129.237,48, oltre IVA a termini di Legge;

3. **di liquidare** all'impresa LMG BUILDING SRL, con sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156 P.IVA 00580210144, l'importo complessivo di euro 157.669,73, IVA a norma di legge compresa

4. **di precisare** che la suddetta spesa trova copertura al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170 Impegno 138 del Bilancio dell'esercizio in corso ed è stata impegnata con propria determinazione n. 78 del 19/08/2024;

5. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e smi e dell'art. 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;

6. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;

7. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

8. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to geom. Marcella Malgarotti

Il Responsabile dell'Area / Il RUP
F.to geom. Fabio Albertoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

L'Esecutore Amministrativo
F.to Clara Parolari

Firmato digitalmente da: Clara Parolari
Data: 30/04/2025 14:49:34