~~**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**~~
~~**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**~~
~~*(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)*~~

~~Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,~~

~~**attesta**~~

~~la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:~~

~~n. impegno~~	~~Sub-impegno~~	~~importo~~	~~capitolo~~	~~codice UEB~~	~~piano integrato dei conti~~

~~*Ponte di Legno,*~~

~~**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**~~
~~(Dott. Renato Armanaschi)~~

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 – comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno, ... *N. _____ REG.*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176 P.IVA 00574390985 Tel. 0364 929810 Fax 0364 91173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

☒ **ORIGINALE** ☐ **COPIA** ☐ **SERVIZIO FINANZIARIO**

N. **021** Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: **COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIDEFINIZIONE DI UN TRACCIATO CICLOPEDONALE TONALE-PONTE DI LEGNO E DI INTERCONNESSIONE ALLE PISTE CICLOPEDONALI ESISTENTI DI "FONDOVALLE", "KAROLINGIA" E TONALE-PO (PARTE DELLA MONACO-MILANO) - CUP H15F22000610006 - CIG B18B62B67F. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **giugno (27.06.2025)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Considerato che nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Ponte di Legno, è stata inserita la previsione per la realizzazione della seguente opera pubblica: "COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIDEFINIZIONE DI UN TRACCIATO CICLOPEDONALE TONALE-PONTE DI LEGNO E DI INTERCONNESSIONE ALLE PISTE CICLOPEDONALI ESISTENTI DI "FONDOVALLE", "KAROLINGIA" E TONALE-PO (PARTE DELLA MONACO-MILANO)";
Verificato che ad oggi, non è presente una pista ciclopedonale che collega il comune di Ponte di Legno con il Passo del Tonale, costringendo così chi vuole raggiungere il Passo ad utilizzare la strada statale SS 42 del Tonale e della Mendola, la quale è priva di ogni e più elementare costruzione che ne consenta il transito in totale sicurezza viste le dimensioni della carreggiata ed il traffico sempre presente, stante la portata di interesse nazionale che la medesima arteria riveste, essendo il collegamento più immediato tra la Lombardia ed il Trentino Alto Adige, per raggiungere l'Austria e tutti i paesi del Nord Europa, tramite l'autostrada del Brennero;
Accertato quindi che il progetto oggettivato è stato finanziato da Regione Lombardia sul Bando per "EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA, LA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE E I PERCORSI CICLOPEDONALI E CICLABILI NEI COMUNI MONTANI" di cui al Decreto n. 1225 del 07/02/2022, ed è stato ammesso al contributo per la somma complessiva di Euro 1.241.707,65;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 002 in data 10.03.2023 di conferimento all'Ing. Tevini Luisa con studio in Edolo (BS) - Via G. Marconi, 69, per le prestazioni professionali di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità lavori, ed al Geom. Gasparotti Giacomo con studio in Ponte di Legno (BS) - Via G. Bulferi, 1, per le prestazioni professionali per il coordinamento sicurezza;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 030 in data 24.04.2024 di approvazione del progetto esecutivo, depositato al protocollo comunale n. 2825 in data 18.04.2024;
Viste e richiamate altresì le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 008 in data 30.04.2024 con la quale è stata indetta gara, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante procedura aperta, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice, per l'affidamento delle opere di **"COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIDEFINIZIONE DI UN TRACCIATO CICLOPEDONALE TONALE-PONTE DI LEGNO E DI INTERCONNESSIONE ALLE PISTE CICLOPEDONALI ESISTENTI DI "FONDOVALLE", "KAROLINGIA" E TONALE-PO (PARTE DELLA MONACO-MILANO)"**;
- n. 017 in data 11.06.2024 con la quale è stato approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione ed aggiudicati i lavori all'operatore economico **RTI PACCANI COSTRUZIONI SRL - FASANINI SRL**, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del **5,60%** sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro **1.158.080,00** (compresi Euro 30.000,00 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di Legge, e quindi per complessivi **Euro 1.273.888,00**;

Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di Legge, redatto in data 21.06.2024 dal Direttore dei Lavori a sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 20 in data 02.07.2024 di liquidazione della somma di Euro **231.616,00** (20% dell'importo contrattuale) oltre IVA 10%, per un totale di **Euro 254.777,60**, relativa all'anticipazione del 20% del prezzo di contratto per le opere oggettivate, in favore dell'**ATI PACCANI COSTRUZIONI SRL - FASANINI SRL**;

Visto e richiamato il contratto d'appalto rep. n. 1461 del 03.10.2024, registrato telematicamente in data 03.10.2024 Serie 1T - n. 47283;

Richiamate altresì le seguenti proprie determinazioni:

- n. 25 in data 20.08.2024 di approvazione della contabilità relativa al Primo Stato d'Avanzamento dei lavori, nonché il relativo certificato di pagamento e liquidato all'impresa certificato di pagamento n. 1 in data 16.08.2024, emesso dal Responsabile del Procedimento, per un importo netto di **Euro 252.500,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 277.750,00**;
- n. 30 in data 17.09.2024 di approvazione della contabilità relativa al Secondo Stato d'Avanzamento dei lavori, nonché il relativo certificato di pagamento e liquidato all'impresa certificato di pagamento n. 2 in data 17.09.2024, emesso dal Responsabile del Procedimento, per un importo netto di **Euro 246.900,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 271.590,00**;
- n. 42 in data 22.11.2024 di approvazione della contabilità relativa al Terzo Stato d'Avanzamento dei lavori, nonché il relativo certificato di pagamento e liquidato all'impresa certificato di pagamento n. 3 in data 22.11.2024, emesso dal Responsabile del Procedimento, per un importo netto di **Euro 249.000,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 273.900,00**;
- n. 53 in data 27.12.2024 di approvazione della contabilità relativa al Quarto Stato d'Avanzamento dei lavori, nonché il relativo certificato di pagamento e liquidato all'impresa certificato di pagamento n. 4 in data 27.12.2024, emesso dal Responsabile del Procedimento, per un importo netto di **Euro 161.200,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 177.320,00**;

Dato atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di sopravvenute esigenze, risulta necessario introdurre alcune modifiche, consistenti nella variazione del percorso del tracciato autorizzato nel tratto immediatamente prima del parcheggio della stazione intermedia della funivia, area a monte della colonia dei Vigili del Fuoco; tale nuovo tratto di percorso in variante, da realizzarsi ex novo, avrà una larghezza di 2 m e una lunghezza di circa 430 m (stessa lunghezza del tratto variato) e sarà realizzato più a valle rispetto al tracciato originario autorizzato, al fine di allontanare il tracciato dal fabbricato esistente e soprattutto con un più alto grado di sicurezza ed a maggior distanza dalla S.S. 42; ottenendo, nel contempo, un percorso con minore pendenza;

Dato atto che tale modifica risulta meglio dettagliata nella relazione tecnica del progetto di variante a firma del progettista Ing. Tevini Luisa;

Visto quindi il progetto di variante delle opere di **"COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIDEFINIZIONE DI UN TRACCIATO CICLOPEDONALE TONALE-PONTE DI LEGNO E DI INTERCONNESSIONE ALLE PISTE CICLOPEDONALI ESISTENTI DI "FONDOVALLE", "KAROLINGIA" E TONALE-PO (PARTE DELLA MONACO-MILANO)" - CUP H15F22000610006 - CIG B18B62B67F** a firma dell'Ing. Tevini Luisa in data 21.05.2025, depositato al protocollo comunale n. 4338 in data 28.05.2025, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici:

- *A.000 - Elenco elaborati generali;*
- *A.001.A - Relazione tecnica generale e quadro economico di variante;*
- *A.001.B - Relazione paesaggistico-forestale;*
- *B.100 - Ortofoto con indicazione del tracciato di variante;*
- *B.101 - Aerofotogrammetria e Mappa catastale con individuazione dei tratti di variante;*
- *B.121 - Planimetria e sezioni di raffronto variante - Tratto 5;*
- *B. 122 - Planimetria e sezioni di raffronto variante - Tratto 6;*
- *D.301 - Elenco prezzi;*
- *D.302 - Computo metrico estimativo di variante;*
- *D.306 - Quadro comparativo;*
- *D.307 - Atto di sottomissione;*
- *F.500 - Piano Particellare (elenco ditte e dati catastali);*
- *F.505 - Estratto mappa - Tratto 5;*
- *F.506 - Estratto mappa - Tratto 6;*

Richiamato quindi l'art. 120 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" - comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), che testualmente recita: "*Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali*";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente non sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d);

Dato atto che le opere in variante sono da considerarsi "non sostanziali" e, pertanto, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori;

Verificato che le opere in variante non comportano oneri aggiuntivi all'importo di contratto;

Vista la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria relativa alla variante delle opere oggettivate, ex art. 14-bis, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio in data 27.06.2025, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

Visti e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 91 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata – Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2025 di approvazione del documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2026
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2025 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Vista l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1) **di APPROVARE** nei termini in esordio descritti l'atto di sottomissione e gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia di variante in data 21.05.2025, depositata dalla Direzione Lavori al prot. n. 4338 del 28.05.2025, relativa alle opere di **"COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIDEFINIZIONE DI UN TRACCIATO CICLOPEDONALE TONALE-PONTE DI LEGNO E DI INTERCONNESSIONE ALLE PISTE CICLOPEDONALI ESISTENTI DI "FONDOVALLE", "KAROLINGIA" E TONALE-PO (PARTE DELLA MONACO-MILANO)" - CUP H15F22000610006 - CIG B18B62B67F**;
2) **di AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'operatore economico già aggiudicatario dell'appalto principale - **RTI PACCANI COSTRUZIONI SRL - FASANINI SRL**, alle medesime condizioni contrattuali;
3) **di DARE ATTO** che le opere in variante non comportano aumento dell'importo contrattuale e, altresì, non comportano variazioni al quadro generale dell'opera approvato;
4) **di PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e alla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Geom. Denis Faustinelli)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Stefania Testini)

COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS) UFFICIO TECNICO