COMUNE DI PONTE DI LEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

☐ ORIGINALE ☐ COPIA ☐ SERVIZIO FINANZIARIO

N. 081 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: ***Opere di riqualificazione della passeggiata pedonale Narcanello affidato all'impresa Albertani con sede a Corteno (BS). Approvazione del secondo Stato di Avanzamento dei Lavori e liquidazione del certificato di pagamento n. 2*** **CUP H17H22001560004 – CIG 9786361892**

L'anno **2025** il giorno **trenta** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

VISTO e richiamato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Geom. Denis Faustinelli, comportante una spesa complessiva di €. 260.000,00 di cui €. 230.000,00 per lavori a base d'asta ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, depositato agli atti del Servizio Tecnologico, avente il seguente quadro economico:

A)	**Per lavori incluso oneri per la sicurezza:**		
	A misura	€	230.000,00
	Sommano	**€**	***230.000,00***
B)	**di cui oneri per la sicurezza:**		
	A corpo	€	1.433,55
	Sommano	**€**	***1.433,55***
C)	**somme a disposizione:**		
C1)	Contributo ANAC	€	225,00
C2)	Imprevisti	€	2.175,00
C3)	Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€	3.680,00
C4)	Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€	920,00
C5)	IVA 10% su lavori di urbanizzazione	€	23.000,00
	Sommano	**€**	***30.000,00***
		TOTALE:	**€** **260.000,00**

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori oggettivati;
- la propria determinazione n. 38 del 21.04.2023 con la quale veniva indetta gara d'appalto, ai sensi degli artt. 95 comma 4, 97 comma 2 e art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la propria determinazione n. 48 del 24.05.2023 di approvazione del Report di Gara ed aggiudicazione in via definitiva dei lavori all'operatore economico Impresa Albertani Gianpietro con sede legale in Corteno Golgi (BS), Via Dosso n. 71 Partita IVA 02422190989 - Codice Fiscale LBRGPT63E21D064L, che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 11,32%,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009) - (Art. 42 – comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici)
(Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno, _____ *N. _____ REG.*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di € 205.559,83, (incluso oneri per la sicurezza per € 1.433,55) oltre all'I.V.A. di legge;

VISTI:

- il verbale d'inizio lavori del 01.06.2023 redatto dal Direttore Lavori, Geom. Denis Faustinelli, e sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- la propria determinazione n. 126 del 12.12.2023 con la quale si approvava e liquidava il Certificato di Pagamento n.1 a firma del Responsabile del Procedimento pari ad €. 129.500,00 esclusa I.V.A. 10% al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti;
- la propria determinazione n. 71 del 10.07.2025 con la quale si approvava la perizia di variante comportante un aumento dell'importo dei lavori, pari ad €. 23.418,36 esclusa I.V.A. 10%;

ESAMINATI i documenti redatti dalla Direzione Lavori in data 14.07.2025, relativi al secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. 207.846,20 oltre I.V.A. 10%;

CONSIDERATO che la documentazione del SAL n° 2 si compone dei seguenti atti:

- certificato di pagamento n° 2
- stato d'avanzamento lavori n° 2;
- libretto delle misure n° 2;
- registro contabilità n° 2;
- sommario del registro di contabilità n° 2;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del Procedimento n. 2 in data 14.07.2025 da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della ditta appaltatrice risulta pari a **€. 77.300,00** esclusa I.V.A. 10% al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta appaltatrice - n. INPS_46071993 (data richiesta 29.05.2025 scadenza validità 26.09.2025) e depositata agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- l'adozione della presente non comporta ulteriori oneri per il Comune;
- la presente è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 91 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata – Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2025 di approvazione del documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2026
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2025 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Vista l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

1) **APPROVARE** il relativo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Progetto nonché i documenti di contabilità relativi al Secondo Stato d'Avanzamento delle opere di **riqualificazione della passeggiata pedonale Narcanello - CUP H17H22001560004 – CIG 9786361892**, eseguite dall'**Impresa Albertani Gianpietro** con sede legale in Corteno Golgi (BS), Via Dosso n. 71 Partita IVA 02422190989 Codice Fiscale LBRGPT63E21D064L per un importo di netti €. 77.300,00 oltre I.V.A. al 10%;

2) **LIQUIDARE** il certificato di pagamento n. 2 del 14.07.2025 per un importo pari a complessivi **€. 85.030,00 inclusa I.V.A. al 10%**;

3) **DARE ATTO** che la spesa di complessivi **Euro 85.030,00** risulta annoverata a carico del capitolo 9445/11 "Riqualificazione passeggiata Narcanello";

4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18/06/2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)