VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Vione, lì 30.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Angela Chiappini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio	FPV	Esercizio
344/2024 sub. 170	31.12.2024	€ 184.098,00	09.02-2.02.02.02.002	X	2026

Vione, lì 30.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Angela Chiappini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.vione.bs.it

Vione, ... *N. _____ REG.*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

COMUNE DI VIONE
PROVINCIA DI BRESCIA
****
Piazza Vittoria, 1 - 25050 VIONE (BS)
Tel. 0364/94131-906154 - PEC protocollo@pec.comune.vione.bs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

☒ ORIGINALE ☐ COPIA ☐ SERVIZIO FINANZIARIO

N. **033** Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO:	**INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SINISTRO DELLA VALLE DI VALLARO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO (CUP I18H22000420002 - CIG B18949A961).** **APPROVAZIONE DEL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 ALLA DITTA AGGIUDICATARIA SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A SONICO (BS) - VIA DANE N. 1/C - C.F. E P.I. 03991230982.**

L'anno **2026** il giorno **trenta** del mese di **ottobre (30.10.2026)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:
- a seguito delle forti precipitazioni accorse nella serata del 28.08.2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente Vallaro la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico;
- il torrente Vallaro risulta annoverato fra i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale;
- ad oggi sono attualmente in corso i lavori di "Regimazione idraulica torrente Vallaro lotti n. 1 e 2" da parte del Consorzio Forestale "Due Parchi", finanziati mediante D.G.R. n. XI/3671 del 13.10.2020 avente ad oggetto: "Piano Regionale L.R. 9/2000 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo";

VISTI e richiamati i seguenti atti:
- la D.G.R. n. XI/6273 del 11.04.2022 avente ad oggetto: "PROGRAMMA 2022 – 2026 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO NONCHE' OPERE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI DERIVANTI DALLE ALLUVIONI (DIRETTIVA 2007/60/CE) E MODIFICA ALL'ALLEGATO 1 DELLA DGR 6047/2022", che ha approvato il programma degli interventi per un importo complessivo di € 150.000.000,00;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento U.O. Difesa del suolo, Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia n. 10443 in data 19.07.2022, con la quale è stato nominato comunicato al Comune di Vione il finanziamento dell'intervento relativo ai lavori di "Stabilizzazione del dissesto lungo il versante sinistro della valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro" per un importo complessivo di € 1.180.000,00;

DATO ATTO che con il summenzionato decreto il Comune di Vione è stato nominato ente attuatore per l'intervento in essere, e che dunque è in capo all'ente la gestione e programmazione dell'intervento e dei relativi incarichi professionali;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 05 in data 08.04.2023 con la quale è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza delle opere di "Interventi di stabilizzazione del dissesto lungo il versante sinistro della valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro" comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, all'Ing. Forti Pietro con studio dell'Ing. Forti Pietro con studio in Via Silvio Pellico n. 37 a Mazzano (BS);

VISTO E RICHIAMATO il progetto esecutivo, depositato in data 19.04.2024 al prot. n. 1330 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 20.04.2024 comportante un importo complessivo di Euro 1.180.000,00, di cui Euro 790.000,00 per opere ed Euro 390.000,00 per somme a disposizione, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico generale dell'opera;

RICHIAMATA quindi la propria determinazione a contrarre n. 009 in data 03.05.2024, di indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice;

ATTESO CHE la procedura di Gara è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica;
VERIFICATO quindi che in data 18.06.2024 prot. 2016, la CUC ha comunicato la conclusione delle operazioni di gara ed ha trasmesso la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 107 in data 14.06.2024 di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta **SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Sonico (BS) - Via Dane 1/C - C.F. e P.IVA 03991230982**, completa di tutta la documentazione di gara;
RICHIAMATA quindi la propria determinazione n. 13 in data 21.06.2024, di presa d'atto della nota della Centrale Unica di Committenza prot. 2016 del 18.06.2024, asseverata al ns. protocollo in data 18.06.2024 al n. 2150, con la quale è stata trasmessa la documentazione amministrativa, contenente anche la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 107 del 14.06.2024, relativa all'approvazione della chiusura del procedimento ed aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico **SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Sonico (BS) - Via Dane 1/C - C.F. e P.IVA 03991230982**, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 8,55% (otto virgola cinquantacinque per cento), sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 723.310,00 (compresi Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di Legge, e quindi per complessivi Euro 882.438,20;
VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di Legge in data 24.06.2024;
RICHIAMATO il contratto Rep. 894 in data 20.09.2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Brescia - in data 20.09.2024 al n. 44837 Serie 1T;
RICHIAMATE inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 028 in data 06.12.2024 di approvazione della perizia di variante n. 1 ed integrazione dell'impegno di spesa in favore della Ditta appaltatrice per un importo di netti **Euro 62.643,25** oltre IVA;
- n. 001 del 21.01.2025 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori (eseguiti a tutto il 21.11.2024), da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 127.622,29, e liquidato alla Ditta appaltatrice **SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.** il certificato di pagamento n. 1 per un importo di netti **Euro 126.900,00** oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 154.818,00;
- n. 006 in data 29.05.2025 di approvazione della perizia di variante n. 2 ed ulteriore integrazione dell'impegno di spesa in favore della Ditta appaltatrice per un importo di netti **Euro 247.342,50** oltre IVA;
- n. 024 del 21.10.2025 con la quale è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori (eseguiti a tutto il 10.10.2025), da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 447.793,75, e liquidato alla Ditta appaltatrice **SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.** il certificato di pagamento n. 2 per un importo di netti **Euro 318.600,00** oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 388.692,00;
- n. 021 in data 29.08.2026 con la quale è stato approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori (eseguiti a tutto il 27.08.2026), da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 878.162,71, e liquidato alla Ditta appaltatrice **SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.** il certificato di pagamento n. 3 per un importo di netti **Euro 428.200,00** oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 522.404,00;
- n. 024 del 29.09.2026 di approvazione della perizia di variante n. 3, la quale prevede una diminuzione dell'importo dei lavori per **Euro 3.261,41** oltre IVA;

VISTI ED ESAMINATI i documenti relativi al Quarto Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 29.10.2026 (corrispondente allo stato finale), predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici in data 30.10.2026 al prot. 5315, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 1.029.847,62;
CONSIDERATO che la documentazione è stata sottoscritta digitalmente dalla D.L. e dalla Ditta, senza riserve, in data 29.10.2026, e si compone dei seguenti atti:

- stato d'avanzamento lavori n. 4;
- libretto delle misure n. 4;
- registro contabilità n. 4;
- sommario del registro di contabilità al SAL n. 4;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 in data 30.10.2026, predisposto e firmato dal Responsabile Unico del Progetto, da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della Ditta **SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede a Sonico (BS) - Via Dane 1/C - C.F. e P.IVA 03991230982 - è pari ad **Euro 150.900,00** oltre IVA al 22%, al netto delle ritenute per gli infortuni, dei certificati precedenti e degli arrotondamenti e, pertanto, per un importo complessivo di **Euro 184.098,00** IVA inclusa;
VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta SOFIA COSTRUZIONI S.R.L., numero protocollo INPS_51970729, data richiesta 17.08.2026, scadenza validità 15.12.2026, agli atti dell'ufficio;
ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;
VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1, comma 3, della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il Decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 28.02.2026, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.02.2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, dell'art. 153 - 5° comma e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) **APPROVARE** i documenti di contabilità relativi al **Quarto Stato di Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il 29.10.2026 (corrispondente allo stato finale) e depositati in atti, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 4 emesso dal Responsabile Unico del Progetto, inerenti i lavori denominati **INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SINISTRO DELLA VALLE DI VALLARO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO (CUP I18H22000420002 - CIG B18949A961)**, eseguiti dall'operatore economico Ditta **SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede a Sonico (BS) - Via Dane 1/C - C.F. e P.IVA 03991230982, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di **Euro 1.029.847,62**;
2) **LIQUIDARE** il Certificato di Pagamento n. 4 in data 30.10.2026, emesso dal Responsabile Unico del Progetto, per un importo netto di **Euro 150.900,00** oltre IVA 22%, pari a complessivi **Euro 184.098,00**;
3) **DARE ATTO** che la somma richiamata trova copertura finanziaria al Codice di Bilancio 09.02-2.02.02.02.002 - Impegno n. 344/2024 sub. 170;
4) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Economico e Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5) **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
7) **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Geom. Denis Faustinelli)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Stefania Testini)