COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * * * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 245 IN DATA 05/11/2026

OGGETTO: **Lavori per la realizzazione di opere inerenti lo spostamento dell'ufficio postale di Zone. CUP: C42H25001150004 – CIG: BD0FFBE0F7 – Approvazione 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 01.11.2026.**

Responsabile dell'Area: Zatti Marco Antonio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.12.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 e s.m.i.;
- i decreti sindacali n. 7 del 22.12.2021 e n. 4 del 24.04.2025 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

VISTE:

- la determinazione n. 223 del 23.12.2025 mediante la quale si incaricava il Geometra Poli Mattia con sede legale in Via Ripe, 5 Villa Carcina (BS) all'esecuzione delle prestazioni professionali relative al piano di sicurezza e coordinamento, alla direzione lavori, assistenza al collaudo ecc. il tutto per la realizzazione di opere inerenti lo spostamento dell'ufficio postale di Zone;
- la determinazione n. 224 del 23.12.2025 mediante la quale si incaricava l'Arch. Lorenzo Vela con sede legale in Via delle Sabine, 11 Darfo Boario Terme (BS), all'esecuzione delle prestazioni professionali relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, del certificato di regolare esecuzione ecc. il tutto per la realizzazione di opere inerenti lo spostamento dell'ufficio postale di Zone;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 04.03.2026 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;

VISTO il verbale di validazione previa verifica preventiva del progetto esecutivo acclarato al prot. comunale n. 1865 dell'11.05.2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15.05.2026 di approvazione del progetto esecutivo;

- la determinazione n. 218 del 30.09.2026 avente come oggetto: “Affidamento diretto tramite la piattaforma e-procurement Sintel di Regione Lombardia dei lavori per la realizzazione di opere inerenti lo spostamento dell'Ufficio Postale di Zone. CUP: C42H25001150004. Aggiudicazione procedura e assunzione impegno di spesa. CIG: BD0FFBE0F7” all’operatore economico “Impresa Edile di Cristinelli Diego”, con sede Legale in Via S. Antonio 26, Sale Marasino (BS) – Partita IVA: 03388730982, per un importo netto di € 76.623,75 oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 22%;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, e il certificato di pagamento, assunti al prot. n. 4221 del 03.11.2026, dal quale si evidenzia l’esecuzione di lavori pari a € 28.400,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 34.648,00;

Preso atto della documentazione depositata:

- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 01.11.2026;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario registro di contabilità al SAL n. 1;
- Certificato di Pagamento n. 1;

DETERMINATO in € 28.400,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 34.648,00 IVA compresa, la somma da corrispondere all’operatore economico “Impresa Edile di Cristinelli Diego” con sede Legale in Via S. Antonio 26, 25057 Sale Marasino (BS) – Partita IVA: 03388730982;

VERIFICATO che il DURC prot. INAIL_56683732, con scadenza validità il 02/03/2027, risulta regolare;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l’ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP è Zatti Marco Antonio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa, dalla quale si evidenzia l’esecuzione di lavori dell’“Impresa Edile di Cristinelli Diego” con sede Legale in Via S. Antonio 26, Sale Marasino (BS) – Partita IVA: 03388730982, pari ad € 28.400,00 per opere e oneri della sicurezza, oltre IVA al 22 % per un totale complessivo di € 34.648,00;

3. di liquidare all’“Impresa Edile di Cristinelli Diego” con sede Legale in Via S. Antonio 26, Sale Marasino (BS) – Partita IVA: 03388730982, la somma di € 34.648,00 (€ 28.400,00 lavori + 6.248,00 IVA al 22 %), dando atto che la somma

risulta impegnata, con visto di regolarità contabile, al CAP 26500 avente dizione: “Manutenzione straordinaria Immobili Comunali”;

4. di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria mediante le risorse confluite nel Fondo pluriennale Vincolato 2025 derivante da proventi da sanzioni amministrative;

5. di dare atto che l’operatore economico si è assunto l’obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;

6. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

7. di stabilire che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Zone;

10. di dare atto che verranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 attraverso la comunicazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, come previsto dall'art. 28 del d.lgs. n.36/2023;

11. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all’albo online.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Zatti Marco Antonio