VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 12/10/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Macroaggregato	FPV	Esercizio
50-2024	12/10/2026	€ 168.796,25	10052.02.0007	SI	2026

Data 12/10/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 28 OTT. 2026 al 12 NOV. 2026

Data, 28 OTT. 2026

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 203 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: ***INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE PISTE CICLOPEDONALI DI "FONDOVALLE" E "KAROLINGIA". (CUP G75F20001170006)***
Lotto 2 "tratto Viale Santa Maria in Comune di Vione". *(CIG: A05670C460)*
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione del D.L. sul Conto Finale e liquidazione Stato Finale a tutto il 04.09.2026 a favore della ditta appaltatrice Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983.

Ponte di Legno, 12/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026/2028;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Esecutiva nr. 53 del 28/09/2022, con la quale è stato approvato il Quadro Economico di indirizzo dell'opera, predisposto dagli uffici amministrativi dell'Unione, che prevede una spesa complessiva di **Euro 1.610.704,92**, suddivisi in:

- Euro 253.080,00 quale *Lotto 1 "Variante al percorso ciclo-pedonale nel Comune di Ponte di Legno – loc. Poia"*;
- Euro 1.357.624,92 quale *Lotto 2 "Messa in sicurezza e completamento del sistema ciclo-pedonale denominato Karolingia"*;

RICHIAMATE inoltre le Determine:

- nr. 201 del 03/11/2022, con la quale è stato conferito incarico professionale al tecnico arch. Roberto Testini, con studio in Ponte di Legno (BS) Via IV Novembre, 9/B, per le prestazioni tecniche di rilievi e progettazione esecutiva del *Lotto 1 "Variante al percorso ciclo-pedonale nel Comune di Ponte di Legno – loc. Poia"*;
- nr. 202 del 03/11/2022, con la quale è stato affidato *in-house* ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, in favore del Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983, le prestazioni tecniche di rilievi e progettazione esecutiva del *Lotto 2 "Messa in sicurezza e completamento del sistema ciclo-pedonale denominato Karolingia"*;
- nr. 241 del 22/12/2022 con la quale è stato conferito incarico professionale al tecnico geom. Narciso Ceneri, libero professionista con studio in Via Vallecamonica, 24 - Malonno (BS) p.i. 01991330984, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Brescia al nr. 4299, per l'esecuzione delle attività tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione D.Lgs. 81/08, Contabilità ed Accertamento della Regolare Esecuzione, relativamente ai suddetti Lotti 1 e 2;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione nr. 48 del 22/11/2023, con la quale la Giunta Esecutiva ha approvato il progetto esecutivo delle opere di *Lotto 2 "tratto Viale Santa Maria in Comune di Vione"* (CUP. G75F20001170006), redatto dal Consorzio Forestale Due Parchi – C.F. 02340630983 e rassegnato al prot. 3294 in data 27/10/2023, che prevede una spesa netta di Euro 214.000,00 (compresi Euro 2.118,83 quali oneri per la sicurezza), ed oltre I.V.A. al 10%, pari ad un totale lordo di Euro 235.400,00
- la determina nr. 51 in data 11/03/2024, con la quale è stato affidato in-house ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, in favore del Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983, l'esecuzione delle lavorazioni edili in argomento, con un ribasso del 0,500% (zero virgola cinque per cento) sull'importo dei lavori a base di gara, per un valore di contratto pari a Euro 212.942,50 (compresi Euro 2.118,83 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 10%, pari ad un totale di lordi Euro 234.236,75;
- il verbale di consegna dei lavori in data 11/09/2024, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Narciso Ceneri, sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice e dal R.U.P.;
- la determina nr. 226 in data 12/12/2024, con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. depositato al protocollo dell'Unione n. 3471 in data 22/10//2024, per l'importo netto di Euro 59.400,00 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 65.340,00;

CONSIDERATO che le opere in argomento sono state eseguite e completate, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 04/09/2026;

VISTI ed esaminati gli atti di contabilità relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori coincidente con lo Stato Finale, redatti dalla D.L. geom. Ceneri Narciso e depositati al protocollo dell'Unione n. 4569 in data 18/09/2026, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 04/09/2026, dal quale si rileva che ai sensi del C.S.A., può essere pagato alla ditta appaltatrice Consorzio Forestale Due Parchi, il S.A.L. FINALE delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 153.451,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 168.796,25;

Visto inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione del D.L. sul Conto Finale del 04/09/2026 depositato in atti unitamente alla predetta contabilità finale, dal quale risulta che:
- le opere sono state ultimate in data 04/09/2026, eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto d'appalto, per l'importo complessivo di netti Euro 212.851,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 234.136,54;
- la ditta Consorzio Forestale Due Parchi ha sottoscritto il conto finale senza alcuna riserva;

PRESO ATTO che l'Avviso ai Creditori è stato pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante dal 24/09/2026 al 09/10/2026, senza che alcuno avanzasse reclami o contestazioni in merito;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L. e ritenuto pertanto di procedere all'approvazione degli atti predetti, con liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 2 coincidente con lo Stato Finale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta Consorzio Forestale Due Parchi, rilasciato dal sistema INAIL Prot. INPS_56173874 con scadenza il 28/01/2027, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

VISTI:
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. **di APPROVARE** gli atti di contabilità relativi al 2° S.A.L. coincidente con lo Stato Finale, eseguiti a tutto il 04/09/2026, depositati al protocollo dell'Unione n. 4569 in data 18/09/2026, relativamente alle opere denominate *INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE PISTE CICLOPEDONALI DI "FONDOVALLE" E "KAROLINGIA". (CUP G75F20001170006) – "tratto Viale Santa Maria in Comune di Vione" (CIG: A05670C460)*, di cui al progetto specificato in premessa ed eseguiti dalla ditta appaltatrice Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983.
2. **di PRECISARE** che l'onere complessivo relativo al S.A.L. FINALE delle lavorazioni eseguite, ammonta a netti Euro 153.451,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 168.796,25 e che trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da tabella sotto riportata.
3. **di LIQUIDARE** alla ditta Consorzio Forestale Due Parchi - C.F. 02340630983, la somma lorda di Euro 168.796,25, a saldo dello Stato Finale.
4. **di APPROVARE**, il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione del D.L. sul Conto Finale del 04/09/2026 dei lavori oggettivati, redatti dal D.L. geom. Ceneri Narciso e depositati in atti al prot. 14569 del 18/09/2026, che presenta un conto finale di Euro 212.851,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 234.136,54.
5. **di ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.
6. **di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini