COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia
30 MAG. 2014
Prot. n. 3019 cat. 6 cl. 5
RAG. TRIB. | SEG. | PL | DEMO | UT | ATTI
SINDACO | VICESINDACO | ASS.

I Borghi più belli d'Italia
Borgo dell'anno 2007

Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOC. PORTO COMMERCIALE

IMPRESA : CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOC. COOP. ARL con sede in Fonzaso (BL) via Fenadora n° 14

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L' anno 2014 il mese di maggio il giorno 24 in Monte Isola

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 16.04.2014 per l' importo complessivo di €uro 5.616,27= distinto come segue:

Importo lavori:	€uro	4.185,00#
Costi ordinari della sicurezza:	€uro	418,50#
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	€uro	4.603,50#
Iva 22% su €uro 4.603,50#	€uro	1.012,77#
COSTO TOTALE INTERVENTO	€uro	5.616,27#

Vista la determinazione n° 41 del 29.04.2014 di affidamento incarico lavori direttamente alla ditta CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOC. COOP. ARL con sede in Fonzaso (BL) via Fenadora n° 14;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 12.05.2014 senza riserve da parte dell' impresa;

Visto che i lavori dovevano compiersi in giorni consecutivi n. 15 (quindici) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Che pertanto la scadenza del tempo utile è risultata al 27.05.2014;

Visto il certificato di ultimazione in data 16.05.2014 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno stesso;

Visto che si sono impiegati meno dei giorni prescritti;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma lorda di €uro 5.616,27= così ripartita:

Importo totale lavori	€uro 4.185,00#	
Oneri per la sicurezza	€uro 418,50#	
	€uro 4.603,50#	€uro 4.603,50#
Somme a disposizione dell' amministrazione:		
- Iva 22% su €uro 4.603,50#	€uro 1.012,77#	
Totale somme a disposizione	€uro 1.012,77#	€uro 1.012,77#
Importo complessivo		€uro 5.616,27#

Che l' importo netto dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento lavori unico finale redatto dal direttore dei lavori in data 24.05.2014 ammonta complessivamente a nette €uro 4.603,50= (quattromilaseicentotre/50) oltre ad I.V.A. del 22%;

Che il credito a favore dell' impresa ancora da liquidare, come da certificato di pagamento unico finale in data 24.05.2014 e dallo stato di avanzamento lavori unico finale, ammonta a €uro 4.603,50= (quattromilaseicentotre/50) oltre Iva 22%.

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro;

CERTIFICA

-che i lavori di intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa a monte del centro di raccolta rifiuti in loc. porto commerciale assunti dall' impresa CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOC. COOP. ARL con sede in Fonzaso (BL) via Fenadora n° 14, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l' importo complessivo in netti € 4.603,50= (quattromilaseicentotre/50) oltre Iva 22%.

Il credito residuo a favore dell' impresa ancora da liquidare corrisponde a €uro 4.603,50= (quattromilaseicentotre/50) oltre Iva 22% e può essere pagato all' impresa a saldo di ogni suo avere per l' esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monte Isola , lì 24.05.2014

L' IMPRESA

CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.c.a.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Bellumat Pietro)
n. a Feltre l'11.03.1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ZILIANI GEOM. GIANPAOLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto
IL SINDACO