COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: ATC Area Tecnica
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 139 DEL 13/09/2024

Oggetto : APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ ALLE ZONE MONTANE E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA NEL COMUNE DI CEVO – FCC 2020", CUP: D33B20000080002, CIG: 9941670D9B

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n.6/P del 17/06/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27/05/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – Fcc 2020" - Cup: D33B20000080002* e contestualmente a dare indirizzo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed al R.U.P. al fine di adottare gli adempimenti ed i provvedimenti necessari al fine di affidare l'esecuzione sia dei lavori del progetto citato, sia delle opere compensative per la trasformazione del bosco agli atti comunali al prot. 6383 del 03/11/2022, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 90 del 30/06/2023 si è proceduto, prendendo atto della relazione, redatta dal RUP, Ing. Venturini Angelo, in riferimento all'analisi dell'offerta economica acquisita al prot. 3628 del 28/06/2023, ad affidare, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante affidamento "in house", al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo (BS), l'esecuzione dei lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – Fcc 2020" - Cup: D33B20000080002* - CIG: 9941670D9B per l'importo pari a **€ 365.448,49** inclusi oneri della sicurezza per € 12.420,66 ed esclusa IVA di legge;

Presso atto:

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati eventi di forza maggiore e non sono stati impartiti ordini di servizio;
- della documentazione tecnica e contabile redatta dal Direttore dei lavori relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 pervenuto al prot. n. 4545 del 08/08/2024 che risulta costituito dai seguenti documenti:
  - Libretto Misure;
  - Stato di Avanzamento Lavori n.1;
  - Registro di contabilità;

Riscontrato che dalla suddetta documentazione si evince come il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, direttamente o per tramite dei soggetti autorizzati al subappalto, abbia regolarmente eseguito *"a tutto il 23/07/2024"* lavorazioni per un corrispondente importo di € 100.483,03, di cui per € 100.153,86 per lavori (ovvero per € 98.651,55 al netto del ribasso d'asta pari ad 1,5%) e € 1.831,48 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, così per complessivi € 118.029,23(di cui € 32.892,66 con IVA al 10% e € 67.087,95 con IVA al 22%);

Considerato che risulta necessario procedere alla liquidazione della relativa somma, al netto delle ritenute per infortuni, pari a € 99.980,62, oltre IVA;

Visto il certificato di pagamento n. 1 che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Verificata la regolarità contributiva della ditta con esito regolare (D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_42017896, Data richiesta 25/07/2024, Scadenza validità 22/11/2024);

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 relativo ai lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – Fcc 2020" - Cup: D33B20000080002* - CIG: 9941670D9B, ed al relativo Certificato di pagamento che, emesso dal R.U.P, viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, quindi, procedere con la liquidazione al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo

(BS) , della somma di € 118.029,23 IVA compresa (di cui € 32.892,66 con IVA al 10% e € 67.087,95 con IVA al 22%);

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

1. **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare** lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 relativo ai lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – Fcc 2020" - Cup: D33B20000080002* - CIG: 9941670D9B, pervenuto al prot. n 4545 del 08/08/2024 e di approvare, contestualmente, il relativo Certificato di Pagamento, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. **di liquidare** al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo (BS) (CF e P.IVA: 01810800985) la somma di € 118.029,23 IVA compresa (di cui € 32.892,66 con IVA al 10% per € 3.289,27 e € 67.087,95 con IVA al 22%, per € 14.759,35), relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 ed al relativo certificato di Pagamento come in precedenza indicati, a valere sull'impegno n. 10810/2023 del capitolo 08012.02.0802 del bilancio 2024-2026, anno 2024 gestione FPV;

4. **di trasmettere** il presente provvedimento al direttore lavori per le relative competenze in sede di contabilizzazione dei lavori residui;

5. **di stabilire che** la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;

6. **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

7. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Dell'area
F.to geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 13/09/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/09/2024 al 28/09/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 13/09/2024

Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi