COMUNE DI PIANCOGNO
Provincia di Brescia

OPERE DI SOMMA URGENZA

ART. 140 – D.Lgs. n°36/2023

**Lavori di pronto intervento per messa in sicurezza della Valle della Fì,
a Piamborno di Piancogno (Bs)**

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n°36

PREMESSO:

- che a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche ed il conseguente aumento della portata d'acqua, la Valle della Fì ha esondato, l'acqua e moltissimo materiale (circa 300mc) eroso lungo il suo percorso si sono riversati sulla strada comunale Via Delle Volte, interrompendone di fatto la viabilità, inoltre all'interno di una rete paramassi esistente, è presente altro materiale inerte (circa 50mc) che deve essere rimosso per consentire il ripristino della rete;

- che si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 11.10.2024, accertando i danni descritti nella Scheda A Ra.S.Da. n°2024.00931-A inviata in data 12.10.2024

CONSIDERATO:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino e messa in sicurezza;

- che ricorrono pertanto le premesse di cui ai commi 1 dell'art.140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n°36, come da verbale di somma urgenza redatto in data 12.10.2024;

- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T. (Bs) P.I. 00566250981;

- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

- che la durata dei lavori sarà di giorni 60 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio, che tengono conto anche dei tempi necessari per la reperibilità dei materiale;

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
Approntamento cantiere, comprese opere provvisionali di accesso all'area di lavorazione e protezione degli immobili posti a valle.	a corpo	€.2.000,00	€.2.000,00
Pulizia da piante schiantate e vegetazione, mediante taglio, carico e trasporto in area di cantiere.	a corpo	€.3.000,00	€.3.000,00
Formazione e posa di gabbionate per ripristino di contenimento valle (2,00x1,00m h:2,00m).	a corpo	€.1.500,00	€.1.500,00
Pulizia alveo da materiale inerte di diversa pezzatura (circa 70mc) mediante utilizzo di escavatore a ragno tipo Kamo:			
- escavatore a ragno compreso operatore	40 ore	€./ora 150,00	€.6.000,00
- coppia di operatori a terra	40 ore	€./ora 60,00	€.2.400,00
- carico e trasporto alle discariche previa redazione di analisi materiale a carico dell'impresa incaricata	70 mc	€./mc 19,00	€.1.330,00
- accesso discarica.	70 mc	€./mc 20,00	€.1.400,00
Pulizia strada da materiale inerte di diversa pezzatura (circa 300mc) mediante utilizzo di escavatore, trattorino e camion:			
- escavatore, trattorino e camion compreso n.2 operatori	80 ore	€./ora 170,00	€.13.600,00
- carico e trasporto alle discariche previa redazione di analisi materiale a carico dell'impresa incaricata	300 mc	€./mc 19,00	€.5.700,00
- accesso discarica.	300 mc	€./mc 20,00	€.6.000,00
Ripristino alveo a garanzia del corretto deflusso delle acque, mediante rifacimento tratti di selciato di fondo eroso dall'acqua durante la piena.	90 mq	€./mq 180,00	€.16.200,00
Ripristino rete paramassi, compreso rimozione materiale inerte (circa 50mc) e stesura in loco, mediante utilizzo di escavatore a ragno tipo Kamo:			
- escavatore a ragno compreso operatore	40 ore	€./ora 150,00	€.6.000,00
- coppia operatori a terra	40 ore	€./ora 60,00	€.2.400,00
- materiale (funi, freni, morsetti, ecc.)	a corpo	€.3.000,00	€.3.000,00
Utilizzo di elicottero per trasporto in quota (cantiere in zona disagiata) di attrezzature, materiali e mezzi d'opera e successivo trasporto a valle.	a corpo	€.4.960,00	€.4.960,00
Totale lavori			€.75.490,00
ribasso del 2,00%			€.1.509,80
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	a corpo	€.1.000,00	€.1.000,00
Totale lavori scontati			**€.74.980,20**
IVA 22%			€.16.495,64
Spese R.U.P. 2%			€.1.499,60
Totale lavori scontati compresi oneri sicurezza ed IVA 22% escluso RUP			**€.91.475,84**

che pertanto l'ammontare netto dell'appalto risulta di €.74.980,20 (diconsi euro settantaquattromilanovecentottanta/20), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 2,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale oltre all'IVA nella misura di legge e spese R.U.P.;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema all'uopo predisposte;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno sabato 12 del mese di ottobre dell'anno 2024

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1 dell'art.140 del D.Lgs. n°36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per messa in sicurezza della Valle della Fì, a Piamborno di Piancogno (Bs), per l'ammontare di €.74.980,20 (diconsi euro settantaquattromilanovecentottanta/20), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 2,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale oltre all'IVA nella misura di legge e spese R.U.P., all'Impresa F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T. (Bs) P.I. 00566250981, sulla scorta di quanto previsto nello schema di atto allegato al presente verbale che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art.140, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n°36.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:
L'Impresa

Il Resp. Supplente del
Servizio Tecnico comunale
(Dott. Marino Bernardi)