COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	**337/ST**
	in data	**31/12/2024**

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE E DI RECUPERO DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO DEL COMUNE DI MALONNO. CUP D83D21000520002. AFFIDAMENTO IN HOUSE EX ARTT. 5 E 192 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON D.G.C. N. 62/2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 10/03/2021 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale comportante la spesa complessiva di € 1.863.337,50 di cui € 1.337.500,00 per lavori ed € 525.837,50 per somme a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'attuazione della misura "Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso" prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 - Lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Petassa-Costa in Comune di Malonno;

DATO ATTO che la convenzione per l'attuazione della misura inerente i lavori di recupero e miglioramento ambientale per la valorizzazione del sito minerario denominato Petassa-Costa tra Regione Lombardia e Comune di Malonno è stata sottoscritta digitalmente in data 22/07/2022;

VISTA la determinazione n. 201/ST dell'8/11/2022 di conferimento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO DEL COMUNE DI MALONNO CUP D83D21000520002 a SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l., con sede in Loranzè (TO) Strada Provinciale 222 n. 31 C.F. e P. IVA 00495550014, come da operazioni risultanti da procedura SINTEL n. 161028564;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 30/11/2022 di esame ed approvazione del progetto definitivo dei lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno CUP D83D21000520002 redatto dalla società incaricata SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l. con sede a Loranzè (To);

DATO ATTO che in data 19/11/2022 con prot. n. 0006187 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis, comma 7, della L. 241/90 in forma semplificata e con modalità asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari per la successiva approvazione del progetto esecutivo;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 in forma semplificata e con modalità asincrona del 20/12/2022;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 158/ST dell'1/09/2022 di accertamento in entrata del contributo regionale di € 1.756.587,50 finalizzato alla realizzazione dell'intervento volto al recupero e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso previsto dalla Legge Regionale n. 9/2020 per "Lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Petassa-Costa" in Comune di Malonno nel Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022 come di seguito specificato:

- € 1.756.587,50 da Regione Lombardia mediante imputazione al Codice di Bilancio 4.200.01 Cod. P.A.O. 404.03 accertamento n. 128/2022;

VISTA, altresì, la Determinazione del Servizio Tecnico n. 248/ST del 20/12/2022 di accertamento in entrata del contributo di € 106.750,00 da Acque Bresciane S.r.l. per i lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno nel Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022 come di seguito specificato:

- € 106.750,00 da Acque Bresciane S.r.l. mediante imputazione al Codice di Bilancio 4.200.03 Cod. P.A.O. 416.02 accertamento n. 149/2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno redatto dalla società incaricata SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l. con sede a Loranzè (To) comportante la spesa complessiva di € 1.863.337,50;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 21/12/2022 con la quale sono stati affidati in house ai sensi degli articoli 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con sede a Paisco Loveno (BS) in Via Nazionale n. 21 i lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno;

VISTA la determinazione n. 265/ST del 28/12/2022 con la quale è stata approvata l'offerta presentata dal Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione per l'affidamento in house ai sensi degli articoli 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di valorizzazione e recupero del patrimonio dismesso del Comune di Malonno consistenti nei lavori di messa in sicurezza e di valorizzazione del sito minerario dismesso denominato Petassa Costa in Comune di Malonno per un ammontare di € 1.162.271,98 - corrispondente al ribasso del 5% rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara - oltre ad € 36.314,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per totali € 1.198.586,21 oltre I.V.A. 22% pari a complessivi € 1.462.275,18 e impegnata la relativa spesa;

VISTO il contratto di affidamento in house dei lavori in oggetto del 27/01/2023 di Rep. n. 1977, registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale APSRI in data 27/01/2023 al n. 3567 serie 1T con il quale il Comune di Malonno ha affidato al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione i lavori per un corrispettivo di € 1.198.586,21;

VISTA la determinazione n. 32/ST del 27/02/2023 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% pari ad € 239.717,24 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 292.455,03;

RICHIAMATA la determinazione n. 177/ST del 3/08/2023 di esame ed approvazione del 1° S.A.L. dei lavori in argomento ammontante ad € 315.055,48 e di liquidazione del relativo 1° certificato di pagamento per un importo di € 250.469,10 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 305.572,30;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 14/11/2023 di nomina del nuovo RUP dei lavori in argomento nella persona del Responsabile Area Tecnica Geom. Gregorini Michele;

RICHIAMATA la determinazione n. 61/ST del 4/03/2024 di esame ed approvazione del 2° S.A.L. dei lavori in argomento ammontante ad € 567.802,03 e di liquidazione del relativo 2° certificato di pagamento per un importo di € 200.933,51 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 245.138,88;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/09/2024 di esame ed approvazione di variante al progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione e recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno;

RICHIAMATA la determinazione n. 211/ST dell'8/10/2024 di esame ed approvazione del 3° S.A.L. dei lavori in argomento ammontante ad € 785.069,65 e di liquidazione del relativo 3° certificato di pagamento per un importo di € 172.727,75 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 210.727,86;

RICHIAMATA la determinazione n. 312/ST del 23/12/2024 di esame ed approvazione del 4° S.A.L. dei lavori ammontante ad € 1.086.365,00 e di liquidazione del relativo 4° certificato di pagamento per un importo di € 239.529,80 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 292.226,36;

DATO ATTO che si rende indispensabile provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi di cui alla perizia approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/09/2024 per un ammontare di € 124.925,72 I.V.A. 22% inclusa;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi di cui alla perizia approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/09/2024 a favore del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione per un importo di € 124.925,72 I.V.A. 22% inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_46623213 del 18/11/2024 con scadenza validità al 18/03/2025 dal quale risulta che il Consorzio è in regola nei confronti di INAIL ed INPS;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

1) Di integrare l'impegno di spesa assunto a favore del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione con sede a Paisco Loveno (BS) in Via Nazionale n. 21 con la somma di € 124.925,72 (I.V.A. 22% inclusa) per i lavori aggiuntivi di cui alla perizia approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/09/2024 nell'ambito dell'affidamento in house dei lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno CUP D83D21000520002;

2) di assumere pertanto l'impegno di spesa di € 124.925,72 mediante imputazione al Cod. Bil. 09.02-2.02 Cod. P.A.O. 2938.00 impegno n. 60/2024 sub. 3 del Bilancio di Previsione 2024/2026 che, allo scopo, presenta sufficiente disponibilità, dando atto che la somma è esigibile nel corso dell'esercizio 2024;

3) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Gregorini Geom. Michele

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
60/2024 sub. 3	2024	09.02-2.02	2938.00	€ 124.925,72

Malonno, lì 31/12/2024

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
f.to Dott. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 7/07/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Porcini Claudio
