COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	**285/ST**
	in data	**04/12/2024**

OGGETTO: CUP D85J22000000006 CIG B024A1DEAF - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA OPERAZIONE 7.5.01 "INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI". PROGETTO AKTIVITRI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI PER REALIZZAZIONE DI UN INFO–POINT E PICCOLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOCALITÀ CAMPELLO DI LANDÒ, REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DIDATTICA E INFORMATIVA. ESAME ED APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SALDO RELATIVO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' IN HOUSE CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO VALLE ALLIONE CON SEDE A PAISCO LOVENO (BS).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:
-lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
-la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
-il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-l'art. 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
-l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
-l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
-l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
-il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2024/2026;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 76 del 26/09/2023 e aggiornato con nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale n. 103 del 14/11/2023 e con nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 55 del 29/12/2023;

VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 30/09/2023 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'area tecnica con decorrenza 01/10/2023-31/12/2026 al Geom. Gregorini Michele;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 7/03/2022 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto AKTIVITRI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI PER REALIZZAZIONE DI UN INFO – POINT E PICCOLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOCALITA' CAMPELLO DI LANDO', REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DIDATTICA E INFORMATIVA. CUP D85J22000000006 per un importo complessivo di € 270.917,81;

DATO ATTO che è stata inoltrata domanda di aiuto finanziario n. 202102136048 in data 15/03/2022 e che la stessa ha riportato istruttoria tecnico-amministrativa positiva, giusta comunicazione di Regione Lombardia acclarata al protocollo comunale n. 0003005 dell'1/06/2022;

VISTO il D.D.S. 24/06/2022 n. 9129 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali. Approvazione degli esiti istruttori";

PRESO ATTO che la domanda presentata dal Comune di Malonno figura nell'allegato D) relativo alle domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento, con un importo di spesa ammissibile di € 220.501,08 ed un importo di contributo concedibile € 198.450,98;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/04/2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione fabbricati rurali per realizzazione di un info – point e piccola struttura ricettiva in località Campello di Landò, realizzazione e posizionamento di segnaletica e cartellonistica didattica e informativa CUP D85J22000000006 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 7.5.01 - "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali", a firma dell'Arch. Agliardi Marco, per un ammontare complessivo di € 259.815,81 dei quali € 205.509,87 per lavori ed attrezzature ed € 54.305,94 per somme a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 29/12/2023 con la quale è stato riapprovato il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione fabbricati rurali per realizzazione di un info – point e piccola struttura ricettiva in località Campello di Landò, realizzazione e posizionamento di segnaletica e cartellonistica didattica e informativa CUP D85J22000000006 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 7.5.01 - "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali" comportante la spesa complessiva di 273.500,00;

DATO ATTO che con la summenzionata D.G.C. n. 134 è stata affidata l''esecuzione delle opere in oggetto mediante affidamento in house ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con sede a Paisco Loveno (BS) in Via Nazionale n. 21;

VISTO il contratto di affidamento in house dei lavori in oggetto del 30/09/2024 di Rep. n. 1172 con il quale il Comune di Malonno ha affidato al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione i lavori per un corrispettivo di € 214.721,19 oltre IVA a norma di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 14/11/2023 di nomina del nuovo RUP dei lavori in argomento nella persona del Responsabile Area Tecnica Geom. Gregorini Michele;

CONSTATATO che in data 28/11/2024 è stata predisposta la documentazione relativa al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Agliardi con sede in Lovere (BG) Via Tadini n. 38;

ESAMINATO il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 28/11/2024 ammontante a netti € 157.176,28;

DATO ATTO che in data 04/12/2024 è stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento il 1° certificato di pagamento da cui risulta potersi pagare al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione la prima rata di € 157.176,28 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 191.755,06;

RITENUTO di approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_46623213 del 18/11/2024 con scadenza validità al 18/03/2025 dal quale risulta che il Consorzio è in regola nei confronti di INAIL ed INPS;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

1) Di **approvare** la documentazione tecnico-amministrativa concernente il 1° stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione fabbricati rurali per realizzazione di un info – point e piccola struttura ricettiva in località Campello di Landò, realizzazione e posizionamento di segnaletica e cartellonistica didattica e informativa CUP D85J22000000006 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 7.5.01 - "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Agliardi con sede in Lovere (BG) Via Tadini, 38 ammontante a netti € 157.176,28;

2) di **approvare**, altresì, il 1° certificato di pagamento rilasciato in data 04/12/2024 dal Responsabile del Procedimento, ammontante ad € 157.176,28 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 191.755,06;

3) di **liquidare** pertanto la somma di € 157.176,28 oltre IVA 22% per un totale di € 191.755,06 all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione con sede a Paisco Loveno (BS) in Via Nazionale n. 21 a saldo del primo certificato di pagamento dei lavori di riqualificazione fabbricati rurali per realizzazione di un info – point e piccola struttura ricettiva in località Campello di Landò, realizzazione e posizionamento di segnaletica e cartellonistica didattica e informativa CUP D85J22000000006 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 7.5.01 - "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali";

4) di **dare atto** che la somma è imputata al codice di bilancio 01.05-2.02 Cod. P.A.O. 2000.04 impegno n. n. 40/2024 sub. 1 (ex imp. n. 49/2023 sub. 2, ex imp. n. 470/2022) del Bilancio di Previsione 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

6) di **disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO Gregorini Geom. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 6/12/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angeli Gianfranco