COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	**61/ST**
	in data	**04/03/2024**

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE E DI RECUPERO DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO DEL COMUNE DI MALONNO CONSISTENTI IN MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO PETASSA-COSTA IN COMUNE DI MALONNO. CUP D83D21000520002. ESAME ED APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SALDO RELATIVO 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:
-lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
-la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
-il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-l'art. 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
-l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
-l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
-l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
-il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2024/2026;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 76 del 26/09/2023 e aggiornato con nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale n. 103 del 14/11/2023 e con nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 55 del 29/12/2023;

VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 30/09/2023 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'area tecnica con decorrenza 01/10/2023-31/12/2026 al Geom. Gregorini Michele;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 10/03/2021 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale comportante la spesa complessiva di € 1.863.337,50 di cui € 1.337.500,00 per lavori ed € 525.837,50 per somme a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'attuazione della misura "Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso" prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 - Lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Petassa-Costa in Comune di Malonno;

DATO ATTO che la convenzione per l'attuazione della misura inerente i lavori di recupero e miglioramento ambientale per la valorizzazione del sito minerario denominato Petassa-Costa tra Regione Lombardia e Comune di Malonno è stata sottoscritta digitalmente in data 22/07/2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 115 in data 21/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno comportante la spesa complessiva di € 1.863.337,50 di cui € 1.259.758,42 per lavori ed € 603.579,08 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, con il quale è stato approvato il "Codice dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e s.m.i.;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 158/ST dell'1/09/2022 di accertamento in entrata del contributo regionale di € 1.756.587,50 finalizzato alla realizzazione dell'intervento volto al recupero e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso previsto dalla Legge Regionale n. 9/2020 per "Lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Petassa-Costa" in Comune di Malonno nel Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022 come di seguito specificato:
- € 1.756.587,50 da Regione Lombardia mediante imputazione al Codice di Bilancio 4.200.01 Cod. P.A.O. 404.03 accertamento n. 128/2022;

VISTA, altresì, la Determinazione del Servizio Tecnico n. 248/ST del 20/12/2022 di accertamento in entrata del contributo di € 106.750,00 da Acque Bresciane S.r.l. per i lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno nel Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022 come di seguito specificato:
- € 106.750,00 da Acque Bresciane S.r.l. mediante imputazione al Codice di Bilancio 4.200.03 Cod. P.A.O. 416.02 accertamento n. 149/2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 21/12/2022 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno mediante affidamento in house ai sensi degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con sede a Paisco Loveno (BS) in Via Nazionale n. 21;

DATO ATTO che con comunicazione PEC prot. n. 0006848 in data 23/12/2022 è stata inoltrata al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione con sede a Paisco Loveno (Bs) in Via Nazionale n. 21

la richiesta di offerta per l'affidamento in house dei lavori di valorizzazione e di recupero del patrimonio minerario dismesso del Comune di Malonno;

VISTA la nota prot. n. 0006919 del 27/12/2022 con la quale il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione ha trasmesso la documentazione per l'affidamento in house unitamente alla propria miglior offerta mediante indicazione del ribasso percentuale del 5% rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara;

DATO ATTO che la misura dell'offerta presentata dal Consorzio è risultata pari ad € 1.162.271,98 - corrispondente al ribasso del 5% rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara - oltre ad € 36.314,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad un importo contrattuale di € 1.198.586,21 oltre I.V.A. 22% ai sensi di legge;

VISTA la determinazione n. 265/ST del 28/12/2022 con la quale è stata approvata l'offerta presentata dal Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione per l'affidamento in house ai sensi degli articoli 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di valorizzazione e recupero del patrimonio dismesso del Comune di Malonno consistenti nei lavori di messa in sicurezza e di valorizzazione del sito minerario dismesso denominato Petassa Costa in Comune di Malonno e impegnata la relativa spesa;

VISTO il contratto di affidamento in house dei lavori in oggetto del 27/01/2023 di Rep. n. 1977, registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale APSRI in data 27/01/2023 al n. 3567 serie 1T con il quale il Comune di Malonno ha affidato al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione i lavori per un corrispettivo di € 1.198.586,21;

VISTA la determinazione n. 32/ST del 27/02/2023 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% pari ad € 239.717,24 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 292.455,03;

RICHIAMATA la determinazione n. 177/ST del 3/08/2023 di esame ed approvazione del 1° S.A.L. dei lavori in argomento ammontante ad € 315.055,48 e di liquidazione del relativo 1° certificato di pagamento per un importo di € 250.469,10 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 305.572,30;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 14/11/2023 di nomina del nuovo RUP dei lavori in argomento nella persona del Responsabile Area Tecnica Geom. Gregorini Michele;

CONSTATATO che in data 27/02/2024 è stata predisposta la documentazione relativa al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori Odetto Ing. Gianluca della società SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l., con sede in Loranzè (TO) Strada Provinciale 222 n. 31 C.F. e P. IVA 00495550014;

ESAMINATO il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 27/02/2024 ammontante a netti € 567.802,03;

DATO ATTO che in data 27/02/2024 è stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento il 2° certificato di pagamento da cui risulta potersi pagare al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione la seconda rata di € 200.933,51 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 245.138,88;

RITENUTO di approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_41369586 del 19/11/2023 con scadenza validità al 18/03/2024 dal quale risulta che il Consorzio è in regola nei confronti di INAIL ed INPS;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

1) Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa concernente il 2° stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza e di valorizzazione del sito minerario dismesso denominato Petassa Costa in Comune di Malonno redatta dal Direttore dei Lavori Odetto Ing. Gianluca della società SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l., con sede in Loranzè (TO) Strada Provinciale 222 n. 31 C.F. e P. IVA 00495550014 ammontante a netti € 567.802,03;

2) di approvare, altresì, il 2° certificato di pagamento rilasciato in data 27/02/2024 dal Responsabile del Procedimento, ammontante ad € 200.933,51 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 245.138,88;

3) di liquidare pertanto la somma di € 200.933,51 oltre IVA 22% per un totale di € 245.138,88 all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione con sede a Paisco Loveno (BS) in Via Nazionale n. 21 a saldo del secondo certificato di pagamento dei lavori di messa in sicurezza e di valorizzazione del sito minerario dismesso denominato Petassa Costa in Comune di Malonno;

4) di dare atto che la somma di € 245.138,88 è stata impegnata con determinazione n. 265/ST del 28/12/2022 ed è imputata al Codice di Bilancio 09.02-2.02, codice P.A.O. 2938.00, del Bilancio di Previsione 2024-2026 Imp. n. 58/2024 - ex impegno n. 34/2023 riaccertato con determinazione n. 344/SF del 29/12/2023 e con determinazione n. 269/SF del 30/12/2022 impegno originario n. 404/2022 - che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno Loveno per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Gregorini Geom. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 7/03/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angeli Gianfranco