Comunità Montana
di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	495
DATA	23/09/2025

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003 – CIG FIGLIO: B703ABDC96. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con la deliberazione assembleare n. 05 in data 28/04/2025 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- con la deliberazione assembleare n. 6 in data 28/04/2025 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2025/2027;
- con la determinazione nr. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario è stata applicata la quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n° 354 del 05.12.2023 è stata destinata alla Comunità Montana di Valle Camonica la somma di 190.000,00 euro quale compartecipazione alle spese per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità di interesse sovracomunale relativamente all'annualità 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2734 del 20.12.2023 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha impegnato in favore della Comunità Montana di Valle Camonica la somma di cui sopra, per l'annualità 2023;
- con deliberazione n. 111 del 07.06.2024 la Giunta Esecutiva approva il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- -con Determinazione Dirigenziale n° 1687 del 06.08.2024 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha approvato il programma di cui sopra, per l'annualità 2023;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo

dell’accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA’ INTERCOMUNALE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)”, fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007739 è stato sottoscritto con l’operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, il rinnovo del contratto (in caso d’uso) telematico dell’Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. A. datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 14 aprile 2025 al n. 0004297, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, in forza dell’incarico di cui alla determinazione n. 508 del 24.09.2024;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l’esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0012752, in data 18.11.2024;

VISTA la deliberazione n. 57 del 28/04/2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003, che prevede una spesa complessiva di Euro 80.000,00, di cui:
- € 51.521,33 per lavori,
- € 3.168,89 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 25.309,78 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 517 in data 30.09.2024 di affidamento del servizio tecnico di collaudo statico opere in c.a. relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale “LOSINE - CERVENO - ONO SAN PIETRO - CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO-ANNUALITA' 2022 - CUP. G57H22002510003, all’Ing. Federico Santicoli, con sede in Piancogno (Bs), Via Cofere n. 7, C.F. SNTFRC79E01E333G, P.IVA 04237960986, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. 4732;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 271 in data 28.05.2025 con la quale si è provveduto ad affidare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori indicati in argomento, con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, per un importo complessivo di € 54.690,22 (euro cinquantaquattromilaseicentonovanta/22) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 51.521,33 per lavori ed € 3.168,89 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTO che I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 nei modi e alle condizioni previste al comma 8;

VISTO che i lavori sono iniziati il 24/06/2025;

VISTO il contratto Rep. 1253 del 09/09/2025 registrato a Brescia il 09/09/2025 al n. 45645 Serie 1T;

VISTO l'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede: "il pagamento in acconto sarà effettuato quando l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori per un importo complessivo pari al 30% dei lavori, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza";

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori dott. ing. Sandro D'Agostini, ai sensi e per gli effetti del citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto ha depositato in data 08.09.2025, prot. N. 0010244, il primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice a tutto il 01/09/2025 ammontante ad euro € 54.577,35, al netto del ribasso d'asta;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso in data 09.09.2025 il Certificato di pagamento relativi al primo S.A.L. n. 1 pari ad euro € 54.304,46 oltre all'IVA 22% pari ad € 11.946,98, per un ammontare complessivo di € 66.251,44;

VISTA la comunicazione di sub-affidamento con la ditta LUZI COSTRUZIONI SRL con sede legale a Darfo Boario Terme (BS), Via Gaetano Donizzetti 7, C.F. e P.IVA 04376310985, giunta al nostro protocollo n. 0007422 il 27/06/2025, per un importo di € 1.500,00 relativo alla categoria prevalente OG3;

VISTA la propria precedente determinazione n. 389 del 16/07/2025 con la quale si è provveduto ad autorizzare l'impresa FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, Appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, a subappaltare alla ditta SIAS S.P.A. con sede legale a Darfo Boario Terme (BS), via Prade 37,

C.F. e P.IVA 01854400981, i lavori di fornitura e posa di barriere di sicurezza - importo presunto € 8.750,00;

VISTA la comunicazione di sub-affidamento con la ditta PIETRINI SRL con sede legale a Esine (BS), Via Casa Bianca 182/A, C.F. e P.IVA 02018180980, giunta al nostro protocollo n. 0009762 il 26/08/2025, per un importo di € 1.000,00 relativo alla categoria prevalente OG3;

VISTA la comunicazione di sub-affidamento con la ditta DUCOM DI DUCOLI GIOVANNI con sede legale a Breno (BS), Via Corno Cerreto n. 2, C.F. DCLGNN60T06B149S e P.IVA 01559950983, giunta al nostro protocollo n. 0009828 il 28/08/2025, per un importo di € 1.000,00 relativo alla categoria prevalente OG3;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0010626 del 16/09/2025 da parte della ditta appaltatrice FASANINI SRL e della ditta sub affidataria DUCOM DI DUCOLI GIOVANNI dalla quale risulta che la ditta sub affidataria rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0010627 del 16/09/2025 da parte della ditta appaltatrice FASANINI SRL e della ditta subappaltatrice SIAS S.P.A. dalla quale risulta che la ditta subappaltatrice rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0010655 del 17/09/2025 da parte della ditta appaltatrice FASANINI SRL e della ditta sub affidataria LUZI COSTRUZIONI SRL dalla quale risulta che la ditta sub affidataria rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0010656 del 17/09/2025 da parte della ditta appaltatrice FASANINI SRL e della ditta sub affidataria PIETRINI SRL dalla quale risulta che la ditta sub affidataria rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva relativo allo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare il primo stato d’avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01/09/2025 delle opere di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003 – CIG FIGLIO: B703ABDC96, a firma del direttore dei lavori ing. Sandro D’Agostini, datato 01.09.2025 e depositato in data 08.09.2025, prot. N. 0010244, ammontante ad euro € 54.577,35, al netto del ribasso d’asta;

2. di approvare il certificato di pagamento relativo al primo SAL dei lavori richiamati in premessa emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 09.09.2025 pari ad euro € 54.304,46 oltre all’IVA 22% pari ad € 11.946,98, per un ammontare complessivo di € 66.251,44;

3. di liquidare e pagare alla ditta FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, la somma complessiva di € 54.304,46 oltre all’IVA 22% pari ad € 11.946,98, per un ammontare complessivo di € 66.251,44, a saldo del certificato di pagamento n. 1;

4. di dare atto che l’onere complessivo per la realizzazione dei lavori è già stato impegnato, con propria determinazione n. 271 in data 28.05.2025, al cap. 2143/0 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;

5. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice e alla Direzione Lavori;

6. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.

Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 495 del 23/09/2025

OGGETTO :	**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003 – CIG FIGLIO: B703ABDC96. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 25/09/2025

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.