COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 22 GIUGNO 2021

OGGETTO: OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA A VALLE STRADA COMUNALE IN LOCALITA' MAROCHELLO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL C.R.E. E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE. CUP C43H19000480004 - CIG 8480973053

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e allegati;
- con Decreto Sindacale n.13 del 12 settembre 2017 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Vista :

- L'ordinanza n. 558 datata 15/11/2018 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile pervenuta in data 09/04/2020 prot. n. 3234;
- La comunicazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - pervenuta in data 09/04/2020 prot. GE/2020/0003234 in cui si comunica che è possibile finanziare l'intervento LN145-2020-558-BS-044-Artogne-BS-Loc. Marochello – importo €. 250.000,00 – CUP C43H19000480004";
- Che nella comunicazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - pervenuta in data 09/04/2020 prot. GE/2020/0003234 – si nomina il Comune di Artogne come Ente Attuatore secondo le procedure operative e che con lettera in data 21/04/2020 prot. n. 3520 il Sindaco ha provveduto a trasmettere la comunicazione richiesta, come da allegato A delle procedure operative;
- La Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2020 di proroga dei termini di attuazione degli interventi di cui alle ordinanze di protezione civile n.558/2018;
- La determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 46 del 02/07/2020 di accertamento del contributo regionale a fondo perduto sul capitolo 2384/30;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 15/10/2020 con cui si è approvato il progetto esecutivo per opere di ingegneria naturalistica per consolidamento del versante a valle della strada comunale in località Marochello e approvazione accordi bonari - progetto redatto dall'Ing. Costante Galli e Dott. Geol. Luca Maffeo Albertelli per un importo complessivo di €. 250.000,00;
- La determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Assetto del territorio n. 119 in data 16/10/2020 in cui si stabilisce di procedere previa manifestazione di interesse;
- la determinazione n. 153 in data 23/11/2020 di affidamento tramite procedura negoziata dei lavori in argomento alla ditta Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in loc. Dazze snc – 24040 ANGOLO TERME (BS) – P.IVA 00566250981 – C.F. 00482270170 a fronte di un ribasso d'asta del 9,37%;
- il contratto d'appalto Rep. N. 646 in data 27/01/2021 registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 3862 in data 28/01/2021 unificato per i due interventi da realizzarsi in località Marochello in lato di monte ed in lato di valle;

Vista la lettera pervenuta in data 12/03/2021 prot. n. 2572 dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile in cui si autorizzava la variante in corso d'opera nella misura di €. 13.525,00 mediante ricorso all'utilizzo di parte del ribasso d'asta

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 56 in data 31/05/2021 di Approvazione perizia di variante in corso d'opera inerente l'intervento di opere di ingegneria naturalistica mediante consolidamento del versante a valle della strada comunale e opere di drenaggio in località Marochello;

Visto il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia suddetta :

	Q.E. prog.esec.	Q.E. contratto	Q.E. perizia
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	**€ 175.250,75**		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 173.750,75	€ 173.750,75	€ 187.275,75
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,37%		-€ 16.280,45	-€ 17.547,74
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		**€ 157.470,30**	**€ 169.728,01**
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00
IMPORTO CONTRATTO		**€ 158.970,30**	**€ 171.528,01**
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 38.555,17	€ 34.973,47	€ 37.736,16
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 23.356,07	€ 23.356,07	€ 23.356,07
Studio geologico e assistenza DL	€ 9.333,00	€ 9.333,00	€ 9.333,00
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 3.505,02	€ 3.505,02	€ 3.505,02
imprevisti, opere in economia e IVA		€ 19.862,14	€ 4.541,74
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.749,25	€ 91.029,70	€ 78.471,99
IMPORTO TOTALE	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**

Considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di realizzare lavori aggiuntivi che vanno a modificare, con atto di sottomissione allegato alla perizia stessa, l'importo originario di contratto per € 12.557,71 al netto del ribasso d'asta oltre ad iva di legge del 22% pari ad € 2.762,69 per un totale di € 15.320,40 a favore Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in loc. Dazze snc – 24040 ANGOLO TERME (BS) – P.IVA 00566250981 – C.F. 00482270170 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.02.014 cap. 12643 "opere di ripristino della scarpata a valle della strada" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Costante Galli in data 09/06/2021 e pervenuto al protocollo comunale in data 22/06/2021 prot. n. 6123;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 6123 del 22/06/2021, riguardante lo stato finale dei lavori e la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di cui in oggetto;

Visto il certificato sostitutivo dell'avviso ai creditori redatto in data 21/06/2021 dal RUP;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 6123 del 22/06/2021, riguardante il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa complessiva al netto del ribasso di gara di € 171.528,01 e un importo, come risultante dal conto finale, a debito, verso l'impresa di € 171.528,01, oltre IVA al 22 % pari ad €. 37.736,16 per un totale complessivo di €. 209.264,17;

Vista la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia – Protezione Civile e Comune di Artogne, ove sono riassunte le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 22/06/2021 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INAIL 27622096 - INPS - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità finanziaria, oggetto di impegno con gli atti sopra citati, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 12643 "Opere di ripristino della scarpata a valle della strada" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2021;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** del nuovo quadro economico di variante approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 31/05/2021:

	Q.E. prog.esec.	Q.E. contratto	Q.E. perizia
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	**€ 175.250,75**		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 173.750,75	€ 173.750,75	€ 187.275,75
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,37%		-€ 16.280,45	-€ 17.547,74
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		**€ 157.470,30**	**€ 169.728,01**
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00
IMPORTO CONTRATTO		**€ 158.970,30**	**€ 171.528,01**

Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 38.555,17	€ 34.973,47	€ 37.736,16
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 23.356,07	€ 23.356,07	€ 23.356,07
Studio geologico e assistenza DL	€ 9.333,00	€ 9.333,00	€ 9.333,00
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 3.505,02	€ 3.505,02	€ 3.505,02
imprevisti, opere in economia e IVA		€ 19.862,14	€ 4.541,74
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.749,25	€ 91.029,70	€ 78.471,99
IMPORTO TOTALE	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**

2. **di impegnare** l'importo relativo ai maggiori lavori oggetto di variante di € 13.525,00 che al netto del ribasso ammontano ad €. 12.257,71 oltre €. 300,00 per oneri sicurezza per un importo netto pari ad € 12.557,71 oltre ad iva 22% per €. 2.762,69 a favore Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in loc. Dazze snc – 24040 ANGOLO TERME (BS) – P.IVA 00566250981 – C.F. 00482270170 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 12643 "Opere di ripristino della scarpata a valle della strada" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

3. **di approvare** il conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dalla impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dall'Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in Loc. Dazze, snc - 24040 ANGOLO TERME (BS) - P IVA 00566250981 – C.F. 00482270170, pari ad € 171.528,01 al netto del ribasso per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 37.736,16 per un totale di €. 209.264,17;

4. **di liquidare** dall'Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in Loc. Dazze, snc - 24040 ANGOLO TERME (BS) - P IVA 00566250981 – C.F. 004822701704, € 171.528,01 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 37.736,16 per un totale di €. 209.264,17 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 12643 "Opere di ripristino della scarpata a valle della strada" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

5. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera è di complessivi € 245.458,26, inferiore di € 4.541,74 rispetto a quello stanziato per il progetto approvato e successiva variante;

6. **di svincolare** con il presente atto la cauzione definitiva e la polizza Copertura Assicurativa per Danni di esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia manutenzione presentata dalla ditta;

7. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;

8. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

	Q.E. prog.esec.	**Q.E. contratto**	**Q.E. perizia**	**Q.E. CRE**
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	**€ 175.250,75**			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 173.750,75	€ 173.750,75	€ 187.275,75	€ 187.275,75
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,37%		-€ 16.280,45	-€ 17.547,74	-€ 17.547,74
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		**€ 157.470,30**	**€ 169.728,01**	**€ 169.728,01**
Importo sicurezza non soggetto a	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00

ribasso				
IMPORTO CONTRATTO		**€ 158.970,30**	**€ 171.528,01**	**€ 171.528,01**
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 38.555,17	€ 34.973,47	€ 37.736,16	€ 37.736,16
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 23.356,07	€ 23.356,07	€ 23.356,07	€ 23.356,07
Studio geologico e assistenza DL	€ 9.333,00	€ 9.333,00	€ 9.333,00	€ 9.333,00
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 3.505,02	€ 3.505,02	€ 3.505,02	€ 3.505,02
imprevisti, opere in economia e IVA		€ 19.862,14	€ 4.541,74	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.749,25	€ 91.029,70	€ 78.471,99	€ 73.930,25
IMPORTO TOTALE	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 245.458,26**

9. **di approvare** la Relazione Generale Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e Comune di Artogne, ove sono riassunte le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 22/06/2021 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

10. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 2.804,02, come indicato nella relazione acclarante;

11. **di dare e prendere atto** che – essendo stati individuati i dipendenti ed assegnate agli stessi le rispettive funzioni tecniche, - vengono formalmente "destinate al fondo" le risorse stanziate in bilancio e quindi vengono impegnate le risorse a valere sull' impegno tecnico 2021/173 per l' importo complessivo di **€ 2.804,02** compresi i relativi oneri contributivi ed erariali;

12. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di **€ 701,00** come indicato nella relazione acclarante;

13. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l' importo di **€ 2.804,02** previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

14. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.999 "Altre entrate correnti n.a.c.". (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l' importo di **€ 701,00** previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

15. **di dare e prendere atto** che il principio contabile prevede che: "...La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale;

16. **di accertare** che alla data della presente determinazione risultano erogati i seguenti finanziamenti :
La Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e protezione Civile, con Decreto n. 3171 in data 08/03/2021 ha proceduto alla liquidazione a favore del Comune di Artogne della somma di €. 116.366,26 quale acconto del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento di cui al n. progr. 44, del Piano degli Interventi

2020.
Ad oggi risultano pertanto già erogati al Comune di Artogne €. 116.366,26 pari al 60% del totale del finanziamento ammesso con OCDPC 558/2018.

17. **di stabilire,** come risulta dalla Relazione Acclarante depositata agli atti, che l'importo rendicontabile, relativo alle opere in argomento, ammonta ad €. 245.458,26 . Tale importo trova copertura per €. 250.000,00 con finanziamento regionale;

18. **di dare e prendere atto** che tale importo è inferiore di **€ 4.541,74** a quello stanziato per il progetto approvato e successiva variante;

19. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

20. **di introitare** al capitolo 6020000/12 P.F. 9.01.00 l'importo dell'IVA pari ad €. 37.736,16 e di provvedere a versare detto importo all'erario dello stato con le modalità previste dal decreto del M.E.F. in data 23/01/2015 di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) e di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 400000/2 P.F. 99.01.7.01;

21. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

22. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

23. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addì, 22 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addì, 22 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	IMPORTO VARIANTE	IMPEGNO
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	12643	€ 15.320,40	2021/163/1 riattivato da 2020/567/2

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	SOMME RUP	ACC/ IMP
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	12643	€ 2.804,02 fondo dipendenti	2021/173/1 riattivato da 2020/642
3.05.00	3.05.99.02.001	2021/2023	E 1418	€ 2.804,02 fondo dipendenti	2021/210
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	12643	€ 701,00 fondo innovazione	2021/173/2 riattivato da 2020/642
3.05.00	3.05.99.02.001	2021/2023	E 113	€ 701,00 fondo innovazione	2021/211

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	IMPORTO LIQUIDAZIONE OPERE **€ 209.264,17**	IMPEGNO
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	12643	€ 193.943,77	2021/162 riattivato da 2020/567/1
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	12643	€ 15.320,40	2021/163/1 riattivato da 2020/567/2

Addì, 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, 0 6 LUG 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli