UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)
Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsaviore.bs.it

ORIGINALE

Servizio: Servizio LL.PP. Cevo
Responsabile: Angelo Giuseppe Venturini

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 7 DEL 27/01/2023

Oggetto :	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO N. 1 DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO" - CUP: J37B16000210001 - CIG: 84514515FE.

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. CEVO

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 3 del 11/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°10 del 11/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)";

PREMESSO che la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;

VISTA la deliberazione n. 4 del 22 marzo 2016 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 Giugno 2016, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alle annualità 2015-2016-2017;

CONSIDERATO che il Comune di Cevo (Bs) ha presentato, a valere sull'annualità 2016, proposta progettuale denominata: "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO";

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 15 del 18.04.2012 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Cevo n. 30 del 01.06.2012, con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

CONSIDERATO pertanto che il procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell'opera pubblica citata è in capo all'Unione dei Comuni della Valsaviore;

DATO ATTO che il ruolo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore è esclusivamente quello previsto dal protocollo d'intesa approvato con le citate deliberazioni, e che, pertanto:
- Il "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO" prevede interventi esclusivamente sul territorio comunale di Cevo (Bs);
- La richiesta di finanziamento a valere sui fondi Comuni di Confine, Avviso scadenza 01.06.2016 è stata predisposta ed inoltrata direttamente dal Comune di Cevo;
- Il finanziamento concesso è stato accertato in entrata in apposito capitolo del Bilancio del Comune di Cevo

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

(capitolo 40200.01.1600);
- Qualsiasi rapporto con il soggetto finanziatore sarà tenuto esclusivamente dal Comune di Cevo.

DATO ATTO che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 17 del 26.05.2016, venivano affidate all'Ing. Damiano Bonomelli, le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva- esecutiva dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 43 del 23/12/2016, venivano affidate all'Ing. Damiano Bonomelli, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 26 del 26.05.2016, con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "riqualificazione e potenziamento infrastrutture sportive e per il tempo libero del Comune di Cevo, per una spesa complessiva di € 500.000,00 di cui per forniture ed € 118.368,36 per somme a disposizione;
- la domanda di contributo a valere sull'Avviso Pubblico "Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine" ai sensi della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 4 del 22 marzo 2016 - Annualità 2016 – ad oggetto: "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO" è stata presentata in data 30.05.2016, alla Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa c/o Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport;
- la nota della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport, in data 28.07.2016, prot. D336/2016/401223/1.10.2016.20, e protocollata con il numero 2734 in pari data dal Comune di Cevo, comunicava l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 132 del 05/09/2020 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo in unica soluzione, denominato "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO" - CUP: J37B16000210001" redatto dall'Ing. Bonomelli Damiano e presentato in data 29/08/2020 al protocollo del Comune di Cevo n. 4630 dell'importo complessivo di € 500.000,00 oltre che al verbale di verifica del progetto stesso;

DATO ATTO, inoltre, che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 132 del 05/09/2020 si è provveduto ad indire la gara per la scelta del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, dall'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 58 del 27/05/2021 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori relativi al "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO" - CUP: J37B16000210001", come da verbale di gara, già approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 19 del 20/02/2021, al secondo classificato, ovvero alla società GIAGNORIO S.r.l. Unipersonale CF-P.IVA: 03617920719 sede legale in Corso Garibaldi n. 48 a Sannicandro Garganico (FG), la quale ha offerto l'importo di € 286.867,23 per un ribasso del 22,125 % sull'importo a base di gara pari a € 368.368,83 (esclusi gli oneri della sicurezza), ovvero per un importo di aggiudicazione pari a € 293.753,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 6.882,52 (complessivamente per **€ 322.638,47** di cui € 278.881,34 e € 6.694,81 per opere e oneri della sicurezza con IVA al 10%, € 7.985,89 e € 191,71 per opere e oneri della sicurezza con IVA 4%, € 28.557,62 per IVA al 10% e € 327,10 per IVA al 4%);

RILEVATO che:
- il contratto è stato stipulato in data 11/06/2021 (rep. n. 4/2021);

- il verbale di inizio lavori è stato sottoscritto in data 12/07/2021 (depositato al prot. n. 2030 del 16/07/2021);

DATO ATTO che, relativamente alla contabilità e liquidazione dei lavori eseguiti:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 80 del 29/07/2021 si è provveduto a liquidare, alla società GIAGNORIO S.r.l. Unipersonale CF-P.IVA: 03617920719 sede legale in Corso Garibaldi n. 48 a Sannicandro Garganico (FG), l'importo previsto come anticipazione contrattuale pari a € 88.126,13, pari al 30% dell'importo contrattuale, oltre IVA del 10% (pari complessivamente a **€ 96.938,74**), come da richiesta pervenuta al prot. 2086 del 26/07/2021;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 80 del 29/07/2021 si è provveduto ad approvare STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n.1 pervenuto al prot. n. 3098 del 30/12/2022 (dell'ufficio protocollo dell'Unione) in base alla contabilità presentata, per lavori eseguiti "a tutto il 16/12/2022", per la somma da liquidare di **€ 65.481,96**, IVA del 10% compresa;

RILEVATO che l'ultimo quadro economico è stato approvato con determinazione n.31 del 01/04/2022 e risulta essere pertanto il seguente:

		Aggiudicazione	**Opzione contrattuale**
SOMME PER OPERE			
A1	**Lavori a base d'asta per Opere edili**	**278.881,34**	**278.881,34**
A2	**Lavori a base d'asta per abb. Barriere arch**	**7.985,89**	**7.985,89**
A3	Oneri per la sicurezza per opere edili	6.694,81	6.694,81
A4	Oneri per la sicurezza per barriere arch.	191,71	191,71
A5	**Opzione contrattuale**		**17.962,11**
	Totale Opere	**293.753,75**	**311.715,86**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.			
B1	IVA sui lavori 10% (A1+A3+A5)	28.557,62	30.353,83
B2	IVA sui lavori 4% (A2+A4)	327,10	327,10
B3	Spese tecniche di progettazione DL e coord. Sic.	39.500,00	39.500,00
	C.N.A.P. 4% ed IVA 22% su spese tecniche (B3)	10.617,60	10.617,60
B4	Spese per Collaudo	1.900,00	1.900,00
	C.N.A.P. 4%	76,00	76,00
	IVA 22% su spese tecniche e CNAP 4% (collaudo)	434,72	434,72
B5	Spese per Geologo	5.660,00	5.660,00
	IVA 22% per spese Geologo	1.245,20	1.245,20
B6	Spese per accatastamento (4% e IVA compresi)	907,28	907,28
B7	Contributo ANAC	0,00	0,00
B8	*Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)*	7.505,11	7.505,11
B9	**Forniture varie**		
B9.1	**Fornitura di E-Bike (IVA inclusa)**	20.000,00	20.000,00
B9.2	**Fornitura Container (IVA inclusa)**	4.697,00	4.697,00
B10	Imprevisti ed arrotondamenti - ribassi d'asta	84.818,63	65.060,31
	Totale somme a disposizione dell'A.C.	**206.246,25**	**188.284,14**
TOTALE PROGETTO		**500.000,00**	**500.000,00**

VISTO lo **Stato di Avanzamento Lavori straordinario n. 1** emesso dalla Direzione lavori in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022, comma 2, depositato agli atti dell'Unione al prot. n. 241 del 27/01/2023

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

costituito dai documenti, che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, come qui di seguito indicati:

- attestazioneDLRUP.pdf;
- Certificato di pagamento.pdf;
- PROSPETTO MINISTERIALE SAL STRAORDINARIO.pdf

RISCONTRATO che in base allo **Stato di Avanzamento Lavori straordinario n. 1**, depositato agli atti dell'Unione al prot. n. 241 del 27/01/2023, come in precedenza elencati, risulta che:

- l'importo determinato applicando il prezziario Regionale approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022, già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara e del precedente SAL straordinario come in precedenza indicato, risulta pari, a **€ 16.334,14** IVA esclusa;
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto "***dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento"*** è pari a **€ 14.700,73 IVA al 10% esclusa (€ 16.170,80 IVA inclusa)**;
- l'importo da impegnare, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico è da effettuare *"utilizzando nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento"* come indicato al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/2022 ed è pertanto pari al 50% delle somme disponibili (attualmente pari a € 32.530,16 ovvero pari al 50% di € 65.060,31 indicati alla voce B10 del Quadro Economico);
- la richiesta di accesso al Fondo previsto dal comma 4, lettera b), dell'art. 26 del DL 50/2022, non può pertanto essere avanzata in quanto la presente revisione prezzi trova copertura nelle somme da stanziare in base all'art 26 del DL 50/2022 ovvero nel 50% di quanto già previsto nella voce B10 del Quadro economico (pari a € 32.530,16);
- deve essere pertanto impegnata, a valere sulle somme a disposizione nel Quadro economico dell'opera, la somma di **€ 16.170,80 IVA inclusa**;

RICHIAMATI:

- il DL 50 del 17/05/2022, il quale ha previsto, all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" le modalità di revisione dei prezzi per gli sati di avanzamento lavori contabilizzati dalla Direzione Lavori nel corso dell'anno 2022;
- in particolare l'art. 26 , comma 1 del DL 50/2022 il quale prevede che *"Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113 -bis , comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,* ***utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,*** *fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento.";*
- il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 381 del 06 dicembre 2022;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'impegno di spesa e la relativa liquidazione alla ditta GIAGNORIO S.r.l. Unipersonale, della somma di **€ 14.700,73 IVA al 10% esclusa (€ 16.170,80 IVA inclusa)**, relativamente al **SAL straordinario n.1** ed al relativo certificato di Pagamento come in precedenza indicati;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
- Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

1. di approvare lo STATO DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO N.1 pervenuto al prot. n. 241 del 27/01/2023 costituito dai documenti, che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, come qui di seguito indicati:
   - attestazioneDLRUP.pdf;
   - Certificato di pagamento.pdf;
   - PROSPETTO MINISTERIALE SAL STRAORDINARIO.pdf

2. di impegnare la somma di **€ 16.170,80, IVA inclusa**, per le motivazioni indicate in narrativa, in favore della ditta GIAGNORIO S.r.l. Unipersonale, relativamente al SAL Straordinario n.1 ed al relativo certificato di Pagamento come in precedenza indicati, a valere sul capitolo **06012.02.0103** di PEG 2023 gestione FPV;

3. di dare atto che non è possibile procedere con l'inoltro della relativa richiesta di accesso al fondo per la revisione prezzi secondo i disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 in quanto il Quadro economico dell'opera risulta capiente per tale finalità come in narrativa esposto;

4. di dare atto che si provvederà con la liquidazione della somma in precedenza indicata una volta verificata la regolarità contributiva della ditta con esito favorevole;

5. di trasmettere il presente provvedimento al direttore lavori per le relative competenze in sede di liquidazione dei lavori;

6. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto di determina all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;

8. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente.

Il Responsabile Del Servizio
Angelo Giuseppe Venturini

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24690	2023	06012.02.0103	Progetto di riqualificazione e potenziamento infrastrutture sportive e per il tempo libero del Comune di Cevo - Odi 2016	16.170,80

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/01/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio dell' Unione dal 03/02/2023 al 18/02/2023 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

Elena Bonomelli

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA