COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia

Altopiano del Sole Valle Camonica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE **68**	**OGGETTO : REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DIRETTRICE BORNO - FUNIVIA - TRATTO DA VAL CAMERA AL PIAZZALE IMPIANTI - CUP G11B18000160002- APPROVAZIONE 4° SAL E 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO**
DATA **29/03/2022**	
NUMERO SETTORIALE **44**	

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** nel proprio ufficio

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 46 in data 25/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva esaminato ed approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione del collegamento ciclopedonale direttrice Borno - Funivia - Tratto da Val Camera al Piazzale Impianti - CUP G11B18000160002", redatto dal Geom. Rivadossi Fabio, con studio in Darfo Boario Terme (BS) corso Italia n. 55, per l'importo complessivo di € 940.000,00 I.V.A. 22%, di cui € 711.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 229.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- la determina n. 239 del 20/10/2020 con la quale è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva i lavori di cui in oggetto all'operatore economico F.lli Trentini s.r.l., con sede in via Artigiani n. 25 in Corteno Golgi (BS), P. IVA 00656400983 / Cod. Istat 01811490174, la quale ha offerto un ribasso unico ed incondizionato del 7,36%, da applicare al valore di gara e quindi per un importo di aggiudicazione pari ad € 659.038,40, di cui € 654.038,40 per opere ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10 % - CIG 8492196DD2 - e che tale aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito favorevole dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

- la determina n. 155 del 02/07/2021 con la quale sono stati approvati il primo Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere realizzate sino al 15/06/2021 per un importo complessivo di € 216.699,34 e relativo certificato di pagamento ammontante ad € 175.560,00 inclusa IVA al 10%, come da documentazione predisposta dal D.L. Ing. Umberto Belfiore Mondoni, acclarata a protocollo comunale n. 4529 in data 16/06/2021;

- la determina n. 207 del 21/08/2021 con la quale sono stati approvati il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere realizzate sino al 12/08/2021 per un importo complessivo di € 409.259,82 e relativo certificato di pagamento ammontante ad € 182.270,00 inclusa IVA al 10%, come da documentazione

predisposta dal D.L. Ing. Umberto Belfiore Mondoni, acclarata a protocollo comunale n. 6365 in data 16/08/2021;

- la determina n. 270 del 08/10/2021 con la quale sono stati approvati il terzo Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere realizzate sino al 27/09/2021 per un importo complessivo di € 614.330,97 e relativo certificato di pagamento ammontante ad € 179.300,00 inclusa IVA al 10%, come da documentazione predisposta dal D.L. Ing. Umberto Belfiore Mondoni, acclarata a protocollo comunale n. 7576 in data 28/09/2021;

- la determina n. 409 del 28/12/2021 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa a favore di F.lli Trentini s.r.l., con sede in via Artigiani n. 25 in Corteno Golgi (BS), P. IVA 00656400983 / Cod. Istat 01811490174 per la somma di € 61.259,66 (importo lavori di perizia al netto dello sconto, più oneri di sicurezza di perizia, più relativa IVA al 10%);

VISTO il quarto Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere realizzate sino al 28/02/2022 per un importo complessivo di € 761.932,89 al lordo del ribasso d'asta predisposto dal D.L. Ing. Umberto Belfiore Mondoni, come da documentazione acclarata a protocollo comunale n. 1766 in data 01/03/2022 e costituito dalla seguente documentazione:

1- Stato di Avanzamento lavori n.4;
2- Libretto delle misure n.4;
3- Registro di contabilità n.4;
4- Sommario del Registro di contabilità al SAL n.4;

VISTO il quarto certificato di pagamento per le opere realizzate sino al 28/02/2022, ammontante ad € 87.700,00 quale credito d'impresa a seguito dell'applicazione del ribasso, delle detrazioni e di arrotondamento a 100 euro, cui si somma IVA di Legge al 10% per € 8.770,00 risultandone un totale di € 96.470,00;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2022;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 80 del 25/08/2008, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

DETERMINA

1- di **approvare** la documentazione costituente quarto Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere realizzate sino al 28/02/2022 per un importo complessivo di € 761.932,89 al lordo del ribasso d'asta predisposto dal D.L. Ing. Umberto Belfiore Mondoni, come da documentazione acclarata a protocollo comunale n. 1766 in data 01/03/2022 e costituito dalla seguente documentazione:

1- Stato di Avanzamento lavori n.4;
2- Libretto delle misure n.4;
3- Registro di contabilità n.4;
4- Sommario del Registro di contabilità al SAL n.4;

2- di **approvare** il quarto certificato di pagamento, agli atti con medesimo protocollo n. 1766 in data 01/03/2022 sopra citato, ammontante ad € 96.470,00 (ribasso ed IVA di Legge al 10% inclusi);

3- **di dare atto** che:
a. l'operatore economico si è assunto l'obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;
b. con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;
c. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

4- di **autorizzare** la ditta F.lli Trentini s.r.l., con sede in via Artigiani n. 25 in Corteno Golgi (BS), P. IVA 00656400983, a presentare la relativa fattura a corrispettivo delle opere contabilizzate e verificate dal D.L. Ing. Umberto Belfiore Mondoni corrispondenti al quarto certificato di pagamento, come sopra dettagliato;

5- **di esprimere** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ;

6- **di pubblicare** la presente determinazione dell'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dandone contestuale comunicazione al Sindaco e ai capigruppo consiliari di minoranza;

7- **di dare atto** che, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195

del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

8- **di trasmettere** il presente provvedimento alla responsabile dell'ufficio finanziario di questo ente affinché provveda all'apposizione del visto di regolarità contabile per la legittimazione della spesa.

IL RESPONSABILE
TECNICO
Arch. Francesco Nicolini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 agosto 2000 N. 267:

favorevole

N.Imp./Acc.	Miss/prop/tit/macro/cap Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo

Osservazioni:

Data Esecutività: 29/03/2022

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
Dott.ssa Stefania Pignanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ REG. PUBBL.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Francesco Nicolini

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.