COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: ATC Area Tecnica
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 103 DEL 08/05/2026

Oggetto : APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DEL CAMPO DA CALCIO E ATTREZZATURE SPORTIVE", CUP: D33I23000090003, CIG: B7B448DBC1.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18.12.2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28;
- con deliberazione della Giunta Comunale 112 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 15/P del 13/01/2026 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

Dato atto che:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 06012.02.0708 del bilancio 2026-2028, anno 2026 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per l'adozione degli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Rammentato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 18.08.2023 si è proceduto ad approvare la relazione descrittiva del programma d'intervento per l'anno 2023 - redatta in base al modello approvato con la deliberazione n.2 in data 07.06.2023 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa del Fondo Comuni Confinanti - inerente le proposte progettuali dell'assegnazione del finanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento di cui all'annualità del 2023 del Fondo Comuni Confinanti;
- il contributo è stato assegnato con deliberazione del Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti n.8 del 15.11.2023;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.131 del 21.08.2024 si è proceduto ad affidare i servizi di ingegneria per la progettazione e la direzione lavori di *"Completamento opere del campo da calcio e attrezzature sportive - CUP D33I23000090003"* - CIGZ B2AEF697AF, secondo i disposti dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs 36/2023, in favore dell'Ing. Roberto Mondinini, in qualità di legale rappresentante dello studio "Solideng S.r.l.", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Piazze Medaglie d'Oro n.3/G, P.IVA 03502170982, dietro corresponsione di un corrispettivo d'importo pari ad € 26.000,00 oltre oneri per cassa previdenziale (4%) ed IVA 22%, pertanto pari una spesa complessiva di € 32.988,80;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare, il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Completamento opere del campo da calcio e attrezzature sportive - CUP D33I23000090003"*, come consistente nella documentazione depositata al protocollo dell'Ente al n.2249, n.2254 e n.2255 del 28.03.2025 ed integrata con le note acclarate al protocollo comunale n.3106 del 02.05.2025, e che presenta un quadro economico generale di spesa complessiva pari ad € 254.000,00;
- con determinazione n. 160 del 08/06/2025 si è proceduto ad affidare, mediante affidamento diretto – ex art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n.36/2023 - l'esecuzione dei lavori di *"Completamento opere del campo da calcio e attrezzature sportive - Cup: D33I23000090003",* approvando il report della procedura Sintel n.202320297 in favore della ditta "IEMME S.r.l." con sede legale in Cedegolo (BS), Via Dosina 5/a, C.F. e P.IVA 02096590985, dietro corresponsione di un corrispettivo d'importo pari ad € 145.100,00 oltre IVA 10%, così per complessivi € 159.610,00 (CIG: B7B448DBC1);
- dato atto che con determinazione n. 31 del 13/02/2026 si è provveduto, escludendo l'esecuzione delle opere opzionali, a ridurre l'impegno di spesa, n. 12211-2025 riconducendo al valore delle sole opere a base contrattuale, ovvero all'importo di € 138.095,23 (IVA inclusa) ovvero pari alle opere contrattuali di € 125.541,12, IVA esclusa;

Dato atto che:

- il contratto è stato sottoscritto in data 07/10/2025 repertorio n. 614/2025 registrato a Brescia in data 07/10/2025 al n. 50848
- i lavori sono iniziati in data 08.10.2025 (prot. 7165 in data 09.10.2025);
- attualmente i lavori sono stati sospesi (verbale al prot. 8732 del 13.12.2025);

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 pervenuto al prot. n. 364 del 21.01.2026, che risulta costituito dai seguenti documenti:

- Libretto Misure n. 1;
- Stato di Avanzamento Lavori n.1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità n. 1
- Certificato di pagamento n. 1;

Riscontrato che dalla contabilità presentata, per lavori eseguiti *"a tutto il 12/12/2025*" dell'importo di € 54.787,76 per lavori, al netto del ribasso d'asta, e oneri per la sicurezza inclusi per € 1.321,55, oltre IVA di legge, e che risulta necessario procedere con la relativa liquidazione della somma, al netto delle ritenute per infortuni pari a € 273,94, per l'importo complessivo di € 54.513,82, oltre IVA;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la liquidazione alla società "IEMME S.r.l.", come in precedenza identificata, della somma di € 54.513,82, Iva esclusa, ovvero per complessivi € 59.965,20 IVA compresa relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.1, citato in precedenza, ed al relativo Certificato di pagamento pervenuto al prot. 364 del 21.01.2026;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

1. **di approvare**, lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 pervenuto al prot. n. 364 del 21.01.2026, costituito dai documenti indicati in narrativa, per lavori eseguiti *"a tutto il 12/12/2025*" dell'importo di € 54.787,76 per lavori, al netto del ribasso d'asta, e oneri per la sicurezza inclusi per € 1.321,55, oltre IVA di legge;

2. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in narrativa, la società "IEMME S.r.l." (C.F. e P.IVA 02096590985) la somma di € 54.513,82, Iva esclusa, ovvero per complessivi € 59.965,20 IVA compresa relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.1, citato in precedenza, ed al relativo Certificato di pagamento pervenuto al prot. 364 del 21.01.2026 a valere sull'impegno n. n. 12211-2025 sul capitolo 06012.02.0708 del bilancio 2026-2028, anno 2026 gestione FPV;

3. **di dare atto** che si è provveduto con la verifica della regolarità contributiva della ditta con esito regolare (D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_53198287, Data richiesta 09/03/2026, Scadenza validità 07/07/2026);

4. **di trasmettere** il presente provvedimento al direttore lavori per le relative competenze in sede di contabilizzazione dei lavori residui;
5. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;

6. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

7. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile dell'Area
geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi de degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 08/05/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 08/05/2026 al 23/05/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Funzionario Incaricato
Barbara Bazzana

F.to

Copia conforme all'albo.
Cevo, 08/05/2026

Funzionario Incaricato
Barbara Bazzana