COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 159 DEL 20/11/2026

Oggetto :	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (CELLETTE CINERARIE) CIMITERO SAVIORE CAPOLUOGO (FOGLIO 23 MAPPALE B) COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) CUP J15H26000380004 - C.I.G. BC2F8B88F2. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2026/28 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- il Decreto Sindacale n. 2/2026 prot. 0000032/2026 del 08/01/2026 con il quale il sottoscritto ha assunto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 dell'Area Tecnica;

Considerato che lo scrivente assume il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Progetto per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

Atteso che la gestione dei capitoli di spesa registrati ai n. 12092.02.0350 del bilancio di previsione triennio 2026/2028 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Premesso che:

- il Comune di Saviore dell'Adamello è proprietario del cimitero comunale e ne cura la gestione e la pianificazione degli spazi d'accordo con le vigenti normative di polizia mortuaria;
- l'area cimiteriale evidenzia da tempo una saturazione critica dei loculi e delle aree di sepoltura disponibili, tale da richiedere un intervento urgente per garantire la continuità del servizio pubblico essenziale;
- le diverse ipotesi di ampliamento strutturale del perimetro cimiteriale, vagliate nel corso degli anni, sono risultate tecnicamente e urbanisticamente non percorribili, in ragione dei vincoli geomorfologici e delle limitazioni d'area connesse al sito;
- al fine di superare la predetta carenza senza ricorrere al consumo di nuovo suolo, l'Amministrazione Comunale ha individuato come soluzione ottimale — sotto il profilo tecnico, economico e della sostenibilità ambientale — la realizzazione di nuove cellette cinerarie da ricavarsi interamente all'interno dell'attuale sedime cimiteriale;

Dato Atto che:

- con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica n. 39 del 04/05/2023 si provvedeva ad affidare l'incarico inerente i servizi attinenti all'ingegneria relativi alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità all'Architetto Carlo Pirovano, con studio in Via per Appiano n. 1, 22070 Bulgarograsso (CO), C.F. PRVCRL71M22I625C – P.IVA 03093040131, iscritto all'Ordine degli Architetti di Como al n. 2677, l'incarico inerente i servizi tecnici concernenti la progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità per i lavori di REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (cellette cinerarie) CIMITERO SAVIORE CAPOLUOGO - identificati al CUP J15H26000380004, - C.I.G. Z453B02C11;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11/06/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo;

Rilevato che con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica n. 87 del 02/07/2026 si è provveduto ad affidare ai sensi l'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023 i lavori di "realizzazione nuovi loculi (cellette cinerarie) cimitero Saviore capoluogo (foglio 23 mappale b) Comune di Saviore dell'Adamello (BS)" - identificati al CUP J15H26000380004 alla ditta Barachetti Service S.r.l. con sede in Via Serio n.97, 24020 Bergamo (BG) CF/P.IVA 03709440162 dietro il pagamento di un compenso complessivo pari ad € 32.176,24, oltre IVA di legge 22%, cui si aggiungono € 1.791,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, anch'essi oltre IVA al 22%, per un importo complessivo imponibile di € 33.967,79 e un totale di € 41.440,70 IVA inclusa, a seguito della procedura ID 220991565 svolta tramite la piattaforma ARIA SINTEL;

Atteso che si è proceduto dando valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 36/2023 (prot. 0003856/2026 del 03/07/2026);

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 09/09/2026 con effettivo inizio al 21/09/2026 fissando quale termine ultimo utile la data del 20/11/2026, come si evince dal processo verbale di consegna dei lavori acclarato al protocollo comunale in data 11/09/2026 n. 0005267/2026 e sottoscritto dalle parti;

Atteso che:

- lavori sono stati ultimati in data 21/10/2026, così come si evince dal processo verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dalle parti e, pertanto, conclusi in tempo utile;
- Il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad apponendum ai sensi dell'art. 16 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (prot. 0006641/2026 del 07/11/2026);

- con nota acclarata al protocollo di questo Ente in data 30/10/2026 al n. 0006439/2026, integrata in data 07/11/2026 al n. 0006641/2026 il Direttore dei Lavori, nella persona dell'Architetto Carlo Pirovano, depositava gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dalle parti;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e non sono stati eseguiti ordini di servizio;
- dal Certificato di Regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori si evince che i lavori eseguiti dalla ditta Barachetti Service S.r.l. con sede in Via Serio n.97, 24020 Bergamo (BG) CF/P.IVA 03709440162 corrispondono a quelli previsti nel progetto approvato;
- dagli atti tecnico-contabili relativi allo Stato finale dei lavori risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di € 32.176,24 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.791,55, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 41.440,70;
- l'importo a credito della ditta, al netto dei SAL già approvati e liquidati per un totale di € 0,00, pertanto è pari ad € 33.967,79, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 41.440,70, come si evince nella documentazione contabile riguardante il conto finale;

Verificata la regolarità contributiva in ordine ai pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili della ditta, così come desumibile dal DURC prot. INPS_52470195 emesso in data 27/09/2026 e con scadenza al 25/01/2027;

Verificata l'attestazione di congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, prot. 202605678BS00/3 del 19/11/2026 Cassa Edile/Edilcassa BS00 - CASSA EDILE BRESCIA;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della documentazione contabile e del Certificato di Regolare esecuzione inerente il conto finale dei lavori di "realizzazione nuovi loculi (cellette cinerarie) cimitero Saviore capoluogo (foglio 23 mappale b) Comune di Saviore dell'Adamello (BS)" - identificati al CUP J15H26000380004 trasmessa dal Direttore dei lavori e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta appaltatrice;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il BC2F8B88F2;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto, per quanto in premessa narrativa, di:
- approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione - acclarati al protocollo comunale in data 30/10/2026 al n. 0006439/2026, integrata in data 07/11/2026 al n. 0006641/2026 - inerente il conto finale dei lavori di

"realizzazione nuovi loculi (cellette cinerarie) cimitero Saviore capoluogo (foglio 23 mappale b) Comune di Saviore dell'Adamello (BS)" - identificati al CUP J15H26000380004, redatta dal Direttore dei Lavori, nella persona dell'Architetto Carlo Pirovano e sottoscritti senza riserve dalla ditta Barachetti Service S.r.l. con sede in Via Serio n.97, 24020 Bergamo (BG) CF/P.IVA 03709440162 che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;

- prendere atto che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta Barachetti Service S.r.l. con sede in Via Serio n.97, 24020 Bergamo (BG) CF/P.IVA 03709440162, la somma di € 33.967,79, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 41.440,70;
- precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 15/01/2026;

Dato atto che alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti (Sez. Controllo Lombardia, Deliberazioni n. 103/2026/PAR e n. 184/2026/PAR) e dei pareri del MIT (n. 3358/2026 e n. 3414/2026), l'IRAP sull'importo degli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023), quantificata nell'8,5% è a carico dell'Amministrazione;

Dato atto che la somma sopra menzionata trova copertura economica al macroagreggato 12092.02.0350 del Bilancio di Previsione 2026/28, Esercizio 2026 che presente adeguata disponibilità;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii;

Per quanto sopra

DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione - acclarati al protocollo comunale in data 30/10/2026 al n. 0006439/2026, integrata in data 07/11/2026 al n. 0006641/2026 - inerente il conto finale dei lavori di "realizzazione nuovi loculi (cellette cinerarie) cimitero Saviore capoluogo (foglio 23 mappale b) Comune di Saviore dell'Adamello (BS)" - identificati al CUP J15H26000380004, redatta dal Direttore dei Lavori, nella persona dell'Architetto Carlo Pirovano e sottoscritti senza riserve dalla ditta Barachetti Service S.r.l. con sede in Via Serio n.97, 24020 Bergamo (BG) CF/P.IVA 03709440162 che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;

3) di prendere atto che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e di riconoscere, pertanto, quale credito a saldo spettante all'impresa appaltatrice Barachetti Service S.r.l., con sede in Via Serio n. 97, 24020 Bergamo (BG), C.F./P.IVA 03709440162, la somma complessiva di € 33.967,79, oltre IVA di legge al 22% (€ 7.472,91), per un totale lordo di € 41.440,70;

4) di disporre la liquidazione a favore della ditta Barachetti Service S.r.l. (C.F./P.IVA 03709440162) della suddetta somma complessiva di € 41.440,70 (di cui € 33.967,79 quale imponibile ed € 7.472,91 per IVA al 22% soggetta a split payment), subordinatamente all'acquisizione della regolare fattura elettronica, imputando la relativa spesa al capitolo 12092.02.0350 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità;

5) Di dare atto che il quadro economico a seguito del certificato di regolare esecuzione ed alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti (Sez. Controllo Lombardia, Deliberazioni n. 103/2026/PAR e n. 184/2026/PAR) e dei pareri del MIT (n. 3358/2026 e n. 3414/2026) riguardanti l'IRAP sull'importo degli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023), quantificata nell'8,5% a carico dell'Amministrazione, risulta rideterminato come di seguito:

DESCRIZIONE	Q.E. Progetto esecutivo	Q.E. Aggiudicazione	Q.E. CRE
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			
Importo lavori e forniture	32.208,45 €	32.176,24 €	32.176,24 €
Oneri per la sicurezza	1.791,55 €	1.791,55 €	1.791,55 €
Totale	**34.000,00 €**	**33.967,79 €**	**33.967,79 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori (22,00%)	7.480,00 €	7.472,91 €	7.472,91 €
Spese tecniche progettazione, DL, CSP, CSE	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Oneri previdenziali su spese tecniche B.2	160,00 €	160,00 €	160,00 €
IVA su spese tecniche (B.2 e B.3)	915,20 €	915,20 €	915,20 €
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	680,00 €	680,00 €	680,00 €
Imprevisti	764,80 €	804,10 €	0,00 €
IVA ed eventuali altre imposte – IRAP a carico dell'Amministrazione			46,24 €
Economie			757,86 €
Totale somme a disposizione	**14.000,00**	**14.032,21**	**14.032,21**
IMPORTO COMPLESSIVO A+B	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**

6) di precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 15/01/2026;

7) di dare atto che:
   - il codice IPA del Comune di Saviore dell'Adamello è c_l476;
   - il codice CIG è BC2F8B88F2;
   - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
   - che il CUP di riferimento J15H26000380004;
   - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

8) di autorizzare sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura;

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

10) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

11) di dare atto, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

12) di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Saviore dell'Adamello per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;

13) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla ditta e DL.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 20/11/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n.____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 23/11/2026 al 08/12/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Piapi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello 23/11/2026

Segretario Comunale
Dott. Alberto Bernardi