COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: ATC Area Tecnica
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 215 DEL 20/11/2026

Oggetto : APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DEL CAMPO DA CALCIO E ATTREZZATURE SPORTIVE", CUP: D33I23000090003, CIG: B7B448DBC1.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18.12.2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28;
- con deliberazione della Giunta Comunale 112 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 15/P del 13/01/2026 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

Dato atto che:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 06012.02.0708 del bilancio 2026-2028, anno 2026 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per l'adozione degli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Rammentato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 18.08.2023 si è proceduto ad approvare la relazione descrittiva del programma d'intervento per l'anno 2023 - redatta in base al modello approvato con la deliberazione n.2 in data 07.06.2023 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa del Fondo Comuni Confinanti - inerente le proposte progettuali dell'assegnazione del finanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento di cui all'annualità del 2023 del Fondo Comuni Confinanti;
- il contributo è stato assegnato con deliberazione del Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti n.8 del 15.11.2023;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.131 del 21.08.2024 si è proceduto ad affidare i servizi di ingegneria per la progettazione e la direzione lavori di *"Completamento opere del campo da calcio e attrezzature sportive - CUP D33I23000090003"* - CIGZ B2AEF697AF, secondo i disposti dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs 36/2023, in favore dell'Ing. Roberto Mondinini, in qualità di legale rappresentante dello studio "Solideng S.r.l.", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Piazze Medaglie d'Oro n.3/G, P.IVA 03502170982, dietro corresponsione di un corrispettivo d'importo pari ad € 26.000,00 oltre oneri per cassa previdenziale (4%) ed IVA 22%, pertanto pari una spesa complessiva di € 32.988,80;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare, il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Completamento opere del campo da calcio e attrezzature sportive - CUP D33I23000090003"*, come consistente nella documentazione depositata al protocollo dell'Ente al n.2249, n.2254 e n.2255 del 28.03.2025 ed integrata con le note acclarate al protocollo comunale n.3106 del 02.05.2025, e che presenta un quadro economico generale di spesa complessiva pari ad € 254.000,00;
- con determinazione n. 160 del 08/06/2025 si è proceduto ad affidare, mediante affidamento diretto – ex art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n.36/2023 - l'esecuzione dei lavori di *"Completamento opere del campo da calcio e attrezzature sportive - Cup: D33I23000090003",* approvando il report della procedura Sintel n.202320297 in favore della ditta "IEMME S.r.l." con sede legale in Cedegolo (BS), Via Dosina 5/a, C.F. e P.IVA 02096590985, dietro corresponsione di un corrispettivo d'importo pari ad € 145.100,00 oltre IVA 10%, così per complessivi € 159.610,00 (CIG: B7B448DBC1);
- dato atto che con determinazione n. 31 del 13/02/2026 si è provveduto, escludendo l'esecuzione delle opere opzionali, a ridurre l'impegno di spesa, n. 12211-2025 riconducendo al valore delle sole opere a base contrattuale, ovvero all'importo di € 138.095,23 (IVA inclusa) ovvero pari alle opere contrattuali di € 125.541,12, IVA esclusa;

Dato atto che:

- il contrato è stato sottoscritto in data 07/10/2025 repertorio n. 614/2025 registrato a Brescia in data 07/10/2025 al n. 50848
- i lavori sono iniziati in data 08.10.2025 (prot. 7165 in data 09.10.2025);
- i lavori sono stati sospesi in data 12/12/2025 (verbale al prot. 8732 del 13.12.2025);
- i lavori sono ripresi in data 25/05/2026 (verbale al prot. 3340 del 25/05/2026);

- i lavori sono terminati in data 07/08/2026 (protocollo del verbale di fine lavori n.5153 del 08/08/2026)

Dato atto che con determinazione n. 103 del 08/05/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 pervenuto al prot. n. 364 del 21.01.2026, per lavori eseguiti *"a tutto il 12/12/2025*" dell'importo di € 54.787,76 per lavori, al netto del ribasso d'asta, e oneri per la sicurezza inclusi per € 1.321,55, oltre IVA di legge, e che risulta necessario procedere con la relativa liquidazione della somma, al netto delle ritenute per infortuni pari a € 273,94, per l'importo complessivo di € 54.513,82, oltre IVA;

Vista la contabilità finale dei lavori in oggetto, emessa dal Direttore dei Lavori in data 18/09/2026 e pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 5950 in data 18/09/2026;

Visto l'avviso ad opponendum protocollato al n. 5606 in data 02/09/2026, pubblicato regolarmente all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal quale risulta che non sono pervenute osservazioni, opposizioni o reclami da parte di terzi o creditori nel termine stabilito;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) pervenuto al prot. 6405 del 09/10/2026 dal quale emerge la seguente situazione contabile:

- Lavori e somministrazioni: Euro 122.541,12
- Oneri della sicurezza: Euro 3.000,00
- TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 125.541,12
- Detrazioni (Ritenuta infortuni 0,5%): Euro 627,71
- Ammontare dei certificati precedenti: Euro 54.513,82
- TOTALE DETRAZIONI: Euro 55.141,53
- CREDITO IMPRESA (SAL FINALE): Euro 70.399,59 oltre alle ritenute per infortuni;
- CREDITO totale all'impresa: Euro 71.027,30;

Rilevato che dal Conto Finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, come in precedenza indicati, sono stati sottoscritti dall'impresa senza approvi riserve;

Viste le dichiarazioni di quietanza dei lavori effettuati dai subappaltatori come pervenute al prot. 6960 del 02/11/2026;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto Certificato di Regolare Esecuzione e alla conseguente liquidazione del saldo finale a favore dell'impresa esecutrice;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

1. **di approvare** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e Finale, pervenuto al protocollo comunale n. 5950 in data 18/09/2026, costituito dai documenti contabili indicati in narrativa, relativo ai lavori di "Completamento opere del campo da calcio e attrezzature sportive", CUP D33I23000090003, CIG B7B448DBC1, per i lavori eseguiti **"a tutto il 07/08/2026"**, dell'importo complessivo di **€ 125.541,12**, al netto del ribasso d'asta, di cui € 122.541,12 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge al 10%;

2. **di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi pervenuto al protocollo comunale n.5950 in data 18/09/2026, relativo ai lavori in oggetto;

3. **di approvare**, infine, il Certificato di Regolare Esecuzione, pervenuto al protocollo comunale n. 6405 del 09/10/2026, relativo ai lavori in oggetto, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti di **€ 125.541,12**, IVA esclusa, comprensivo di € 3.000,00 per oneri della sicurezza, dando atto che:
   – l'ammontare dei certificati precedenti risulta pari a € 54.513,82;
   – le ritenute per infortuni, pari allo 0,5%, ammontano complessivamente a € 627,71;
   – il credito dell'impresa relativo al SAL finale, al netto delle predette ritenute, ammonta a € 70.399,59;
   – le ritenute per infortuni da svincolare in sede di saldo finale ammontano a € 627,71;
   – il **credito complessivo residuo dell'impresa** ammonta pertanto a **€ 71.027,30**, oltre IVA al 10% pari a € 7.102,73, per un importo complessivo da liquidare di **€ 78.130,03, IVA compresa**;

4. **di dare atto** che la somma complessiva di **€ 78.130,03, IVA compresa**, precedentemente indicata, trova copertura a valere sull'impegno n. 12211-2025 sul capitolo 06012.02.0708 del bilancio 2026-2028, anno 2026, gestione FPV, e che pertanto è possibile procedere con la relativa liquidazione in favore dell'impresa esecutrice IEMME S.r.l., con sede legale in Cedegolo (BS), Via Dosina n. 5/a, C.F. e P.IVA 02096590985, una volta esperite le verifiche di regolarità contributiva, di congruità e di verifica degli inadempimenti fiscali (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973);

5. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

6. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo Pretorio;

7. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Dell'area
F.to Geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 20/11/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Mirco Deaidellili

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 20/11/2026 al 05/12/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Bernardi
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 20/11/2026

Segretario Comunale
Alberto Bernardi