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Titolo dell’intervento Stato di avanzamento mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar
Formalizzazione proposta di PPP
Costituzione pool di valutazione proposta P.P.P. - Valutazione
Delibera di Giunta e Pubblicazione Avviso Pubblico ex.art.193 comma 4 D.lgs. 36/23 (90 gg da 
pubblicazione)
Valutazione Proposte pervenute e Determinazione del Promoter (45 giorni)
CDS per ottenimento pareri e nulla osta del PFTE del Promotore (60+30 gg)
Indizione e termini di gara di concessione (35 gg)
Valutazione Offerte  (30 gg)
Graduatoria - aggiudicazione (30 gg)
Verifica qualifiche e antimafia - termini per consegna doc e garanzie e sottoscrizione (60 gg)
Consegna Aree di cantiere
Progetto esecutivo costruttivo e approvazione-validazione
Realizzazione lavori 

Collaudo

Consegna Aree di cantiere
Progetto esecutivo e approvazione
Realizzazione lavori 

Collaudo

Consegna Aree di cantiere
Progetto esecutivo e approvazione
Realizzazione lavori 

Collaudo

n. 3: “SOSTITUZIONE/REALIZZAZIONE NUOVO 
IMPIANTO “LONGARINO – MONTE SPLAZA”: 

SEGGIOVIA QUADRIPOSTO A MORSA FISSA CON 
TAPPETO “LONGARINO - SPLAZA”

Procedura proposta Project financing per realizzazione 
seguenti interventi - Manifestazione di interessi - 

Selezione Promotore - Gara di Concessione - 
Aggiudicazione - Sottoscrizione Convenzione

2025 2027 20282026

n.1: “SOSTITUZIONE/REALIZZAZIONE IMPIANTO 
“DOSSO DELLE BECCHERIE”: SEGGIOVIA 

QUADRIPOSTO A MORSA FISSA CON TAPPETO. 
“DOSSO DELLE BECCHERIE”

n. 2: “SOSTITUZIONE/REALIZZAZIONE NUOVO 
IMPIANTO “SECONDINO – MONTE SPLAZA”: 

SEGGIOVIA QUADRIPOSTO A MORSA FISSA CON 
TAPPETO “SECONDINO – MONTE SPLAZA”

Crono


