
ALLEGATO "A"

Comune di Edolo
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto esecutivo realizzazione di nuova area verde in via A.Gelpi

COMMITTENTE: Comune di Edolo.

CANTIERE: Via Antonio Gelpi, Edolo (BS)

Edolo, 01/07/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Bergamini Mario Ottorino)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geometra Albertoni Fabio)

Geometra Bergamini Mario Ottorino
Via Marchetti n.2
25048 Edolo (BS)
Tel.: 3472644360 - Fax: -
E-Mail: mario@studiotecnicobergamini.it
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Marciapiede 41 g

Scavo a sezione obbligata 14 g

Realizzazione di marciapiedi 19 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali8 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 13 g

Posa porfido marciapiede 15 g

Illuminazione 39 g

Posa di cavidotto 20 g

Pali illuminazione pubblica 15 g

Recinzione 9 g

Realizzazione della recinzione 9 g

Arredo 62 g

Scavo e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 16 g

Formazione di tappeto erboso 15 g

Messa a dimora di piante 10 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g
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