REGIONE COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
LOMBARDIA INCUDINE EDOLO MONNO

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL TORRENTE
VAL FINALE NEL FIUME OGLIO E REALIZZAZIONE DI AREE DI
ACCUMULO/LAMINAZIONE SUL TORRENTE VAL FINALE, NEI COMUNI DI MONNO,
INCUDINE E EDOLO. - CUP: G92B22000990002 -

Cronoprogramma dei lavori

n. giorni

Preparazione del cantiere

Fase n°0: Accesso sulla S.S. n°42 - posa segnaletica

Fase n°1: Scavo della scarpata per la discesa in alveo

Fase n°2: Formazione di massicciata utilizzando il maeriale del fiume
e/o del torrente - asfaltatura

Fase n°3: Formazione della pista che dal guado sul fiume risale I'alveo
fino al cantiere a monte del guado in via Valeriana

Fase n°4: Posa della pesa di cantiere

Opere dalla briglia selettiva verso monte lungo il t. Val Finale

Fase n°5: Sbancamento del materiale in alveo da eseguire in modo
consecutivo per la ricerca dei sassi necessari per le opere e
dello smaltimento del materiale minuto

Fase n°6: Scavo di fondazione per l'imposta della briglia, del muro e del
selciatone e del muro

Fase n°7: Posa dell'armatura delle fondazioni del muro in destra

Fase n°8 Casseratura delle fondazioni del muro in destra

Fase n°9: Getto delle fondazioni del muro in destra

Fase n°10: Posa dell'armatura del muro in destra

Fase n°11: Formazione del paramento del muro ciclopico
contestualmente al getto del corpo interno dello stesso

Fase n°12: Getto della fondazione della briglia e del selciatone, prima
che il calcestruzzo inizi a far presa avverra I'annegamento dei
massi a formare il primo strato

Fase n°13: Posa delle pietre a formare il paramento della briglia

Fase n°14: Posa delle pietre a formare il corpo interno della briglia
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Aggiornamento

Fase n°15: Getto del calcestruzzo di intasamento dei massi del corpo
interno della briglia

Fase n°16: Scavo d'imposta della berma delle scogliere

Fase n°17: Formazione e getto di intasamento della berma

Fase n°18: Formazione e getto d'intasamento delle scogliere
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Opere dal guado della via Valeriana alla briglia selettiva

Fase n°19: Sbancamento del materiale in alveo

Fase n°20: Demolizione di trovanti emersi a seguito dello scavo

Fase n°21: Scavo per l'imposta della berma delle scogliere

Fase n°22: Formazione della berma delle scogliere

Fase n°23: Formazione delle scogliere e intasamento con terra

Fase n°24: Dispiegamento del cantiere

Elaborazione dati e stesura progetto: STUDIO LANDRINI
Via Carlo Tassara n.4, 25043 Breno (BS) Tel. 0364 21076
e-mail: landrini@LANDRINIGEROLAMO.191.it

Fase n°25: Disfacimento della pista dal guado di Via Valeriana alla vasca
di accumulo posta all'innesto del torrente nel flume, compresa
la sistemazione dell'alveo per un regolare deflusso delle acque

Formazione della briglia a monte della vasca di espansione

Fase n°26: Scavo di sbancamento e di fondazione;

Fase n°27: Posa del magrone delle fondazioni secondo settori della
briglia da eseguire in fasi successive

Fase n°28: Posa dell'armatura delle fondazioni secondo settori della
briglia da eseguire in fasi successive

Fase n°29: Casseratura delle fondazioni secondo settori della briglia da
eseguire in fasi successive

Fase n°30: Getto delle fondazioni secondo settori della briglia da
eseguire in fasi successive

Fase n°31: Montaggio dei ponteggi per I'elevazione della briglia

Fase n°32: Posa dell'armatura dell'elevazione secondo settori della
briglia da eseguire in fasi successive

Fase n°33: Casseratura dell'elevazione secondo settori della briglia da
eseguire in fasi successive

Fase n°34: Getto dell'elevazione secondo settori della briglia da eseguire
in fasi successive

Fase n°35: Posa del ferro della trave di testata

Fase n°36: Posa dei casseri della trave di testata

Fase n°37: Getto della trave di testata

Fase n°38: Rivestimento con muratura ciclopica

Fase n°39: Smontaggio di ponteggi
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Fase n°40: Scavi di shancamento ed in sezione

Fase n°41: Plateoni con massi annegati nel calcestruzzo

Fase n°42: Scogliere intasate in calcestruzzo a protezione della base
delle scarpate

Fase n°43: Formazione ed inerbimento delle scarpate

Dispiegamento del cantiere

Fase n°44: Disfacimento del guado nel fiume

Fase n°45: Ricostruzione della scarpata di discesa in alveo con apporto
di terreno vegetale

Fase n°46: Asportazione della massicciata e dell'asfalto

Fase n°47: Asportazione delle recinzioni e di tutta la segnaletica disposta
precedentemente per la sicurezza.
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