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RELAZIONE SULLA VARIANTE DELLA VAL FINALE

LAVORI: LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL TORRENTE VAL
FINALE NEL FIUME OGLIO E REALIZZAZIONE DI AREE DI ACCUMULO/LAMINAZIONE SUL
TORRENTE VAL FINALE, NEI COMUNI DI MONNO, INCUDINE E EDOLO (BS)

CUP G92B22000990002 CIG B7FD6302BE

COMMITTENTE: Comune di Edolo
R.U.P. Geom. ALBERTONI FABIO

CONTRATTO: rep. n. 8/2025 sottoscritto in data 02/10/2025, registrato in data 06/10/2025 in
modalita informatica al n. 50608 serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio

territoriale di Brescia.

IMPRESA: COOPERATIVA LAGORAI, con sede legale in Via Puisle n. 35 — 38051 Borgo
Valsugana (TN).

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Girolamo Landrini

Motivi della variante

L'opera da eseguire consiste nella parziale sistemazione della Val Finale dopo I'evento calamitoso del
16 agosto 2021 con la costruzione di vasche di deposito del materiale: una a monte della Via
Valeriana che collega Edolo a Incudine ed una seconda piazza di deposito in sponda sinistra al fiume

Oglio, governata in entrata da una grossa briglia in cemento armato.

Per le opere in progetto sono previsti 46.500,00 m® di scavo che dovevano essere portati fuori dal

cantiere.

Prima di iniziare i lavori si sono eseguite approfondite analisi per la verifica del tenore di presenza di

arsenico.

Dalle analisi dettagliate del materiale € risultata la presenza di arsenico ben oltre i limiti previsti dalla

Colonna A e B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

Nel report seguente sono riportati, in forma sintetica, i valori analitici ottenuti sui campioni di terreno

prelevati, in riferimento all’analisi chimica del terreno e dell’eluato.

Pag.1a3



Analisi chimica terrenc Analisi eluato
Profendita Parametro | CONCeNtrazione CSCcol. A CSCcol. B
[m da p.c.] [mgkg s.5.] [mglky s.5.] | [mglkg s.5.]

. Mon conforme per

C1(0,0 =25 m) Arsenico 251 20 50 Arsenico
. MNon conforme per

C2(00-24m) Arsenico 3.4 20 50 Arsenics
) i Non confarme per

C3(D0-22m) Non ci sono superamenti Arsenico
) MNon conforme per

Cl(24-40m) Arsenico 29 4 20 50 Arsenico
Non conforme per

C4(00-15m) Arsenico 56.0 20 50 Arsening

C4(15-25m) Arsenico 348 20 50 Conforme
. Non conforme per

C5(0,0-20m) Arsenico 279 20 50 Arsenico
e . . - MNon conforme per

C6 (0,0 -1,5m) Non ci sono superamenti Arsenico

C6(1,5-30m) Non ci sono superamenti Conforme
) i Non confarme per

CT7(D,0-26m) Non ci sono superamenti Arsenico

D1 (0,0 - 3,3 m) Arsenico 305 20 50 Conforme
h Non conforme per

D2 (0,0 -4,0m) Arsenico 25,7 20 50 Arsenico
. Mon confarme per

D3(00-28m) | Arsenico 20,4 20 50 Arsenico
. Non conforme per

D4 (00 -3,8m) Arsenico 25,8 20 50 Arsenico
. Mon conforme per

D5 (0,0 - 3,9 m) Arsenico 35,0 20 50 Arsenico

D6 (0,0 -2,3 m) Non ci sono superamenti Conforme

Tabella 5. Sintesi degli esiti ottenuti sui campioni di terrenc analizzati.

L’anomala presenza di arsenico caratterizza tutta I'Alta Valle ed in particolare i versanti in sinistra al

fiume Oglio.

Questo problema ha indotto la Comunita Montana, attraverso ARPA, a definire un valore base di
arsenico presente perché possa, in queste aree, essere movimentato e collocato il materiale e non

debba essere smaltito in discariche specializzate con i costi insostenibili che ne deriverebbero.
Nell'area interessata ai lavori & stata definita una quantita base di arsenico superiore a 20 mg/kg.

Dunque, il materiale proveniente dagli scavi in progetto puo essere smaltito solo nel territorio dei

comuni di Corteno e Edolo.

Risulta la necessita dell'individuazione di aree capaci di contenere una quantita di materiale di circa
46.500,00 m® di scavo.
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Pertanto, ragionevolmente, si ritiene opportuno individuare per il deposito del materiale aree
limitrofe all’opera, peraltro gia coinvolte parzialmente con bonari accordi per I'acquisizione delle

superfici necessari alla costruzione della vasca di accumulo in sinistra al fiume Oglio.

Per tale obbiettivo é stato eseguito un rilievo strumentale dei terreni in sinistra alla vasca di deposito
prevista in fregio al fiume Oglio, contigui alle aree gia coinvolte nel progetto, ipotizzando la

sistemazione del materiale secondo sezioni capaci di soddisfare le necessita.
Il deposito sara eseguito secondo livellette (scarpate) con giacitura di pendenza massima 3/2.

L'intervento sara eseguito con il recupero del terreno agrario attraverso uno scotico che sara sparso

in superficie per il rinverdimento delle aree.

Accompagnano la presente:

Rilievi delle aree interessate;

- Le sezioni di deposito del materiale;
- Piano particellare;

- Rilievo fotografico;

- Relazione paesaggistica;

- Relazione forestale del taglio bosco.
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