
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

11 Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo 

stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia PARERE 

FAVOREVOLE SN 

/\ì Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dott. , wîîîìm) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Data 27/03/2025 (î 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 

di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data ] Importo | Macroaggregato | FPV [ Esercizio 

8953 22/12/2022 € 30.010,75 07012.02.0001 | = 2024 
| 

8953 22/12/2022 € 5.501,61 07012.02.0001 2025 

Data 27/03/2025 

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

o sss .. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici — art. 20 Regolamento di contabilita) 

La presente determinazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

. DS 2025 23 GU. 2005 
08 GIUÙ, 2025 

UNIONE DI COMUNI DELL’ALTA VALLECAMONICA 
Pontedilegno — Temu — Vione — Vezza d’Oglio — Incudine - Monno 

DETERMINAZIONE 
DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

N. 
Q ORIGINALE 
a_COPIA 067 del Registro determinazioni 

Al sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e vengal 

dallo stesso direttamente leso, puo ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Sezione di Brescia, al quale è 

possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimita del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo 

di pubblicazione all’albo pretorio. 

OGGETTO: “Recupero, risanamento conservativo e valorizzazione di edifici montani con finalita 

relativa alla ricettivita escursionistica in localita Plas de I’Asen nel comune di Vezza 

d’0glio” - (CUP: G65D17000000006 - CIG: 8699419BA7) 
Approvazione e liquidazione 6° S.A.L. e 6° S.A.L.-BIS a tutto il 24.12.2024 a favore 

della ditta appaltatricce OPERE EDILI s.r.l., con sede a Roma in Via Velletri, 49 — 

c.f./p.i. 11637701001. 

Ponte di Legno, 27/03/2025 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

il T.U. per I'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

il regolamento di contabilita approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 05/08/2016; 

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 
04/04/2012; 

il decreto del Presidente dell’Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di 

Segretario dell’Unione; 

il decreto del Presidente dell’Unione n. 90 del 15/01/2025 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di 
responsabile dei Servizi gestiti dall’Unione ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

la deliberazione della Giunta esecutiva dell’Unione n.38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano di 

assegnazione delle risorse e degli obiettivi per I'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2025-2027; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

la deliberazione n. 18 del 06/0° 20, con la quale la Giunta dell’Unione ha provveduto all’approvazione del progetto 

esecutivo (Rev. 01) dei lavori di “Recupero, risanamento conservativo e valorizzazione di edifici montani con finalita 

relativa alla ricettivita escursionistica in localita Plas de l’Asen nel comune di za d’Oglio” (CUP 
G65D17000000006), a firma del tecnico geom. Giacomo Gasparotti, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Brescia al nr. 5689, comportante una spesa complessiva di Euro 622.895,59, di cui Euro 484.447.26 per lavori a base 

d’asta (gia comprensivi di Euro 7.000,00 di oneri per I’attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d’asta) ed Euro 
138.448.33 per somme a disposizione dell’ Amministrazione; 

la determina nr. 111 in data 24/06/2021, con la quale è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta 

OPERE EDILI s.r.1., con sede a Roma in Via Velletri, 49 — c.f./p.i. 11637701001, che si ¢ dichiarata disposta ad eseguire 
i lavori in argomento, con un ribasso del 1,000% (uno virgola zero per cento) sull'importo dei lavori a base di gara, per 

un valore di contratto pari a Euro 472.672,79 oltre oneri della sicurezza per Euro 7.000,00, per un totale netto 

contrattuale di Euro 479.672.79 ed oltre 10% di LV.A., ammontante a lordi Euro 527.640.07: 
il Contratto di appalto REP. 57 del 03/09/2021, con il quale i lavori sopra indicati sono stati affidati in via definitiva alla 
Ditta OPERE EDILI s.r.l., per I'importo contrattuale di Euro 479.672.79 oltre Iva nella misura di legge; 

il verbale di consegna dei lavori in data 13/09/2021, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Giacomo Gasparotti, 
sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice e dal R.U.P.; 



- la determina nr. 184 del 21/10/2021 con la quale è stata approvata e disposta la liquidazione a favore della suddetta DETERMINA 

ditta, dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a 

netti Euro 87.213,23 oltre 1.V.A. 10% e pari a lordi Euro 95.934,55; 1. di APPROVARE gli atti di contabilità relativi al 6° S.A.L. eseguiti a tutto il 24/12/2024, depositati al protocollo 

- la determina nr. 151 del 11/08/2: con la quale è stata approvata e disposta la liquidazione a favore della ditta dell'Unione n. 729 in data 14/02/2025 con relativa revisione prezzi di cui al certificato di pagamento nr. 6-BIS. 

appaltatrice, del 1° S.A.L. eseguito a tutto il 04/04/2022, per I'importo di netti Euro 117.800.00 oltre LV.A. 10%, relativamente alle opere denominate “Recupero, risanamento conservativo e valorizzazione di edifici montani con finalita 

pari a lordi Euro 129.580.00; relativa alla ricettivita escursionistica in località Plas de I'Asen nel comune di Vezza d'Oglio ” (CUP G65D17000000006 

- la determina nr. 246 del 22/12/2022 con la quale è stata approvata e disposta la liquidazione a favore della ditta - CIG: 8699419BA7), di cui al progetio specificato in premessa ed eseguiti dalla ditta appaltatrice OPERE EDILI s.r.l.. 

appaltatrice. del 2° S.A.L. eseguito a tutto il 11/12/2022, per I'importo di netti Euro 82.000.00 oltre I.V.A. 10%, pari con sede a Roma in Via Velletri, 49 — c.f./p.i. 11637701001 

a lordi Euro 90.200,00; 
- ladetermina nr. 133 del 11/08/2023 con la quale sono stati approvati: 

- gli atti di contabilita relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori REVISIONATO, depositato al protocollo 

dell'Unione n. 3435 in data 22/12/2022, relativo all'integrazione dei lavori eseguiti e liquidati con 1° S.A.L., 

ammontante ad una cifra di ulteriori netti 18.200,00 oltre .V.A. 10%, pari a lordi Euro 20.020.00; 

2. di PRECISARE altresi che l’onere complessivo relativo al 6° S.A.L. e 6° S.A.L.-BIS per I'importo di netti Euro 

32.283.96 oltre L.V.A. 10%, pari a lordi Euro 35.512.36, ¢ allocata al capitolo 07012.02.0001, del bilancio di previsione 
per il corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilita, e per le motivazioni in premessa riportate; 

di APPROVARE il Quadro Economico aggiornato con I'inserimento dell’importo in aumento e relativo alla revisione v
 

- gli atti di contabilità relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori REVISIONATO, depositato al protocollo prezzi del 6° S.A.L., quale Certificato di Pagamento nr. 6-BIS: 

dell’Unione n. 2536 in dgla 12{08/2023. relativo all’integrazione dei .lavon eseguiti e liquidati con 2° S.A.L., T VARTANTE S T 2° VARTANTE & 

ammontante ad una cifra di ulteriori netti 8.600,00 oltre 1.V.A. 10%, pari a lordi Euro 9.460,00; PROGETTO CONTRATTO | REV.PREZZI | REV.PREZZI 

- la perizia di va_riame suppletiva e mofìlfica.tlv's n. 1 dei lavori, rassegnata al prot. 2535 in dgla 12/08/2023, per un A) LAVORI A BASE DASTA 

aumento dell’importo contrattuale di netti Euro 32.032,72 oltre 1.V.A. 10%, pari a lordi Euro 35.235,99, gia \mporto per l'esecuzione delle lavorazioni € 477.447,26 € - e a 

ribassato del 1,00% offerto in sede di gara; Importo lavorazioni a seguito ribasso del 1,000% € 47267279 | e 47267279 | € a72672,79 
pari ad un aumento complessivo lordo di Euro +64.715,99; Importo Rev. Prezzi SAL1-bis + SAL2ter € 26.800,00 | €  26.800,00 

- la determina nr. 134 del 12/08/2023 con la quale è stata approvata e disposta la liquidazione a favore della ditta Perizia di Variante Suppletiva nr. 1 - anno 2023 € 3203272 | € 3203272 

appaltatrice, del 3° S.A.L. e 3° S.A.L.-BIS eseguito a tutto il 18/07/2023, per I'importo di netti Euro 88.900,00 oltre Importo Rev. Prezzi SAL3-bis € 22.800,00 

1.V.A. 10%, pari a lordi Euro 97.790,00; Imporio Rev. Prezzi SAL4-bis € 4.700,00 

- la determina nr. 162 del 28/09/2023 con la quale è stata approvata e disposta la liquidazione a favore della ditta importo Rev. Prezzi SAL5-bis € 17.700,00 

appaltatrice, del 4° S.A.L. e 4° S.A.L.-BIS eseguito a tutto il 25/09/2023, per I'importo di netti Euro 45.600.00 oltre Perizia di Variante Suppletiva nr. 2 - anno 2025 € 5.219,61 

1.V.A. 10%, pari a lordi Euro 50.160,00; Importo Rev. Prezzi SAL6-bis -€ 1.790,88 

- la determina nr. 211 del 14/ 23 con la quale è stata approvata e disposta la liquidazione a favore della ditta joneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 7.000.00 } € 7.000.00 ] € 7.000,00 ] € 7.000.00 

appaltatrice, del 5° S.A.L. e 5° S.A.L.-BIS eseguito a tutto il 23/11/2023, per I'importo di netti Euro per I'importo di TOTALE LAVORI A) (comprensivi dellimporto oneri della sicurezza)| € 484.447.26 | € 47967279 | € 538.505.51 | € 587.13424 

netti Euro 85.700,00 oltre LV.A. 10%, pari a lordi Euro 94.270.00: B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

- la determina nr. 045 del 19/02/2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 2 .V.A. 10% sui lavori a base d'appalto € 4B44473|€  47.967,28 | €  5385055|€ 5871342 

dei lavori, rassegnata al prot. 730 in data 14/02/2025, per un aumento dell’importo contrattuale di netti Euro 4.219,61 Spesa iecniche progeliazione, DL, ecc(comer: Cile INA €  S7.006,00] €  44.40800|€ 44408,00 | € 4440800 

oltre V.A. 10%, pari a lordi Euro 4.641.57, già ribassato del 1,00% offerto in sede di gara; [Redazions perizia Geologica (compt: ClelVA) € 4500,00 | € 5.599,80 | € 5.599,80 | € 5.599,80 

= Rilievo area conoide, progettazione lavori barriere di protezione (compr. C] € 1603260 | € 1119960 |€  11.199.60| € 1119960 

VISTI ed ESAMINATI gli atti di contabilita relativi al 6° Stato Avanzamento Lavori redatti dalla D.L. geom. Giacomo Contributo ANAC € 37500 € 375,00 | € 37500 € 375,00 

Gasparotti e depositati al protocollo dell’Unione n. 729 in data 14/02/2025, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 24/12/2024 Imprevisti ed arrotondamenti € 12000,00 | € 6.437,54 | € - e - 

dal quale si rileva che può essere pagato il 6° S.A.L. e 6° S.A.L-BIS delle opere eseguite per 1'importo netto di Euro Collaudo opere C.A. (compr. C.. e LV.A) € - E 293746 | € 283746 | € 2.937,46 

32.283,96 oltre IV.A. 10%, pari a lordi Euro 35.512,36, già al netto del recupero progressivo dell’anticipazione Assistenza tecnica al RU.P. (Comp. C.. e LV.A) art. 42 D.Lgs. 36/2023 | € € 262500 |€  262500]€ 262500 
approvata ed erogata con determina nr. 184 del 21/10/2021; Integrazione spese tecniche per DL paravalanghe, Rev Prezzi generale e 

Varianti Suppl. (compr. C.1 e IV.A) € - e - e - |e 1216950 
RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L., si procedere all’approvazione degli atti TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)| € _ 138.448,33 ] € 121549,68 | €  120.99541| € _ 138.027 78 

predetti, con liquidazione del relativo Certificato di Pagamento n. 6 e 6-BIS, per l’importo totale di netti Euro 32.283,96 TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)| € _ 622.895,59 | € __ 601.22247 | € 659.500,92 | €  726.162,02 

oltre Iva 10% e pari a complessivi lordi Euro 35.512,36, a favore della ditta appaltatrice OPERE EDILI s.r.1- c.f./p.i. DIFFERENZA DA PROGETTO] € - |e  2167312]€ 36.605,34 |-€  102.266,44 

11637701001; 

VISTO il documento unico di regolarita contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta OPERE EDILI s.r.1., rilasciato 4. di ATTESTARE infine, per il controllo di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000. come introdotto dal D.L. 10 

dal sistema INAIL Prot. INATL-44780964 con scadenza il 21/06/2025, attestante l’assolvimento, da parte dell’impresa, ottobre 2012 n. 174, la regolarita tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa. 

agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile: 5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line dell’Unione per 15 giomi ai 

VISTA la documentazione prodotta sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

RITENUTO di LIQUIDARE alla ditta OPERE EDILI s.r.1., I'importo di cui sopra, costituente il 2° Stato Avanzamento 

Lavos 

VISTO: iW IL SEGRETARIO DELL UNIONE 
/$ \ RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in atuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, 

n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; 

- lo Statuto dell’'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilita: 
À 

RITENUTO dover provvedere in merito; &‘/ (Ilé! 

É AMMINISTI JONE GENERALE 

Dr. FGVI Gregorini 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000:


