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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

RIFACIMENTO VIALI INTERNI AL CIMITERO 
COMUNALE DELLA FRAZIONE DI TOLINE 

CUP: D52F22000940004 
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CIMITERO TOLINE
DEMOLIZIONI 3 3 3 3 3

SCAVI 2 2 2

POSA SERVIZI 3 3 3 3
SOTTOFONDO 4 4
PLATEE (COMPRESA MATURAZIONE CLS) 4 4 4 4 4 4 - - - - -
PAVIMENTAZIONE 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 0 0 2 2 2 3 3 0 0 3 3 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4

N Giorni di effettiva lavorazione (N=numero di operai nella giornata)

giorni di sospenzione per attività previste nel contratto

Giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) festività escluse

 uomini . Giorno TOTALI

Importo totale mano d'opera 

Importo totale Contratto

incidenza mano d'opera35,82%

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
GIORNI

97

23.280,00

65.000,00
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