COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 42 del 27/05/2025 n. Reg. Gen.

Oggetto: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente — Solivi. CUP
G28H22000760001 CIG B2CAE4C009. Esame ed approvazione 2° SAL a tutto il 30/04/2025.

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

A con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, & stato
approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2025, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio
Pluriennale 2025-2027;

A con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2025 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano
esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

A con decreto sindacale n. 11 del 27/06/2024 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, & stato nominato Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici e Ambiente;

A con determinazione dellArea Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti & stata individuata e nominata
responsabile di procedimento;

A con propria determinazione n. 96 del 18/12/2023, I'incarico per la progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare
esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente — Solivi, & stato
affidato all'ing. Claudia Serioli, con studio in Sale Marasino (BS), Via Rossini n. 33, C.F. SRLCLD78L67E333L e P.IVA
02489820981;

A con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16/05/2024, & stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica dei
lavori in argomento, a firma dell'ing. Claudia Serioli, che prevede un costo complessivo di euro 655.000,00;

A con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2024 il sottoscritto & stato nominato Responsabile Unico del
Progetto (RUP), dell'intervento in parola, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

A con verbale della conferenza dei servizi conclusiva datato 16/04/2024, il progetto relativo alle opere in argomento ha riportato
I'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

A con propria determinazione n. 47 del 30/05/2024 & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riduzione del rischio
idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente — Solivi, a firma dell'ing. Claudia Serioli, del costo complessivo di
euro 655.000,00;

A con determinazione della C.U.C. n. 43 del 30/05/2024 ¢ stato disposto di appaltare le succitate opere mediante procedura
negoziata, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

A con determinazione della C.U.C. n. 70 del 09/08/2024 i lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e
di San Clemente — Solivi, in Comune di Edolo (BS), sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa LMG BUILDING SRL, con
sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156 P.IVA 00580210144, che ha prodotto lo sconto del
13,91100%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 411.540,48, composto da Euro
404.790,48 per lavori ed Euro 6.750,00 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

A con propria determinazione n. 78 del 19/08/2024 si & preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all’appalto dei
lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente — Solivi e si & provveduto ed
impegnare, con riferimento ai citati lavori, al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170 in favore della ditta LMG BUILDING SRL, la
somma complessiva di Euro 502.079,39, IVA a norma di Legge compresa;

Ricordato che al finanziamento dell'opera in oggetto, che trova stanziamento al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170, del Bilancio di
Previsione 2025, si provvede mediante fondi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 «Medie opere» anno
2023;

Richiamato il contratto d’appalto rep. n. 1142/2024 stipulato in data 26/09/2024 mediante scrittura privata;

Dato atto che in data 16/10/2024 ¢é stato redatto il certificato di consegna dei lavori, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa
appaltatrice;

Richiamata la propria determinazione n. 109 del 11/12/2024 con la quale & stata liquidata alla ditta LMG BUILDING SRL,
I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad euro 82.308,10 (oltre Iva di legge), per un ammontare pari a complessivi euro
100.415,88, lva 22% compresa, relativamente ai lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San
Clemente — Solivi in Comune di Edolo;

Richiamata altresi la propria determinazione n. 24 del 18/04/2025 con la quale & stato approvato il 1° SAL a tutto il 31/03/2025 ed ¢
stata liquidata alla ditta LMG BUILDING SRL la somma di Euro 129.237,48, oltre IVA a norma di legge;

Evidenziato che in data 12/05/2025 ¢ stato acquisito agli atti (prot. nr. 4690) il secondo stato d’avanzamento dei lavori di cui all’oggetto,
a tutto il 30/04/2025, sottoscritto dal direttore lavori e dall'imprese appaltatrice;



Visto ed esaminato il 2° SAL a tutto il 30/04/2025 degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e
di San Clemente — Solivi, in Comune di Edolo, a firma del direttore lavori, ing. Claudia Serioli, dal quale risulta una spesa netta per
lavori pari a euro 279.480,29, oltre ad Iva a termini di Legge;

Visto il certificato di pagamento n. 2 in data 30/04/2025, a firma del Responsabile del Progetto, dal quale, detratto il recupero
dell'anticipazione, la ritenuta per infortuni e I'acconto gia corrisposto emerge un credito a favore dell'impresa LMG BUILDING SRL, con
sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156 P.IVA 00580210144, pari ad euro 92.949,35, oltre Iva a
termini di Legge;

Dato atto che € depositato agli atti il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) attestante I'assolvimento, da parte della
citata impresa, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (Prot. INAIL_47868882 del 18/02/2025 con scadenza validita
18/06/2025);

Ritenuto opportuno approvare il 2° SAL a tutto il 30/04/2025 dei lavori in oggetto e liquidare allimpresa LMG BUILDING SRL la
somma complessiva di euro 113.398,21 IVA 22% compresa;

Dato atto del proprio parere di regolarita tecnica attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi
dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di
controlli interni, il parere di regolarita contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamati:
A il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i,;
A il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
A il vigente Regolamento Comunale sull’'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA
1. diapprovare il 2° SAL a tutto il 30/04/2025 dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San
Clemente — Solivi in Comune di Edolo, a firma del direttore lavori, ing. Claudia Serioli, dal quale risulta una spesa netta per lavori

pari a euro 279.480,29, oltre ad lva a termini di Legge;

2. di approvare il certificato di pagamento n. 2 in data 30/04/2025, a firma del Responsabile del Progetto, dal quale emerge un
credito a favore dell'impresa LMG BUILDING SRL pari ad euro 92.949,35, oltre IVA a termini di Legge;

3. di liquidare allimpresa LMG BUILDING SRL, con sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156
P.IVA 00580210144, I'importo complessivo di euro 113.398,21, IVA a norma di legge compresa;

4. di precisare che la suddetta spesa trova copertura al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170 Impegno 138 del Bilancio
dell’esercizio in corso ed & stata impegnata con propria determinazione n. 78 del 19/08/2024;

5. di esprimere il parere di regolarita tecnica attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi
dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e smi e dell'art. 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;

6. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all’Albo online per 15 giorni consecutivi e per
I'archiviazione;

7. di trasmetterne copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell’Area Economico — Finanziaria;
8. di dare atto che chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, pud proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area / Il RUP
F.to geom. Marcella Malgarotti F.to geom. Fabio Albertoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addi, L’Esecutore Amministrativo
Clara Parolari

Firmato digitalmente da: Clara
Parolari
Data: 29/05/2025 11:45:28
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