
COMUNE DI PISOGNE

Investimenti e opere pubbliche

In base a quanto sancito dall’articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma

triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30

Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici

mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione proponente,

ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per

l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l’Amministrazione si

propone di eseguire nel triennio 2018/2020 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Tutte le opere saranno realizzate nell’anno di competenza in cui sono previste.

Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato in

base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’Amministrazione

Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  2018 - 2020
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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

1 Denominazione Manutenzione straordinaria torre civica 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale L'intervento è finalizzato a creare un ambiente idoneo ad accogliere l'infopoint 
nonché un impianto di illuminazione interna ed esterna 

Descrizione 
intervento 

Le opere consisteranno nella posa di una barriera in ferro e un nuovo impianto di 
illuminazione esterno 

Benefici indotti Maggiore attrattività turistica e miglioramento della fruizione dell'edificio 

Costi indotti annuali Spese di illuminaz. Importo  1.098,00  

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2019 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
        

0,00  
        

2019 
5.000,00  progettaz. 15.000,00  Oneri 

0,00  
25.000,00   15.000,00  Contr. RL 

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 30.000,00    30.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog.   mag-19     

Progett. esec   lug-19     

Pareri Validazione   set-19     

Approvazione 
Esec   nov-19     

Affidam. Lav     feb-20   

Agg. Definit.     mar-20   

inizio lavori     apr-20   

esecuz. lavori     ago-20   

Collaudo/CRE     ott-20   

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

2 Denominazione Efficientamento energetico edifici comunali 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale Tutti gli immobili comunali hanno la necessità di interventi al fine di ridurre i costi 
di gestione. 

Descrizione 
intervento 

L'intervento è finalizzato alla riduzione dei consumi di energia eletrica degli 
immobili comunali con sostituzione delle lampadine e/o dei corpi illuminanti con 
fonti a LED 

Benefici indotti Riduzione delle spese di consumo elettrico 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 10.000,00  progettaz. 99.000,00  
Contr. 
Statale 0,00  

89.000,00       

2019 
        

0,00  
        

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 99.000,00    99.000,00    0,00  

NOTE: Affidamento lavori entro 6 mesi dal 31/03/2018 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. apr-18       

Progett. esec mag-18       

Pareri Validazione giu-18       

Approvazione 
Esec giu-18       

Affidam. Lav lug-18       

Agg. Definit. ago-18       

inizio lavori set-18       

esecuz. lavori dic-18       

Collaudo/CRE   feb-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

       

3 Denominazione Adeguamento scuola materna del capoluogo - messa in sicurezza 
impianti 

CUP: D56E18000080001 CIG:   

Situazione attuale Risulta necessatrio provvedere con l'adeguamento dell'edificio scolastico adibito 
a scuola materna 

Descrizione 
intervento 

Le opere riguardano il rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento  

Benefici indotti migliori condizioni di fruibilità degli edifici e di sicurezza 

Costi indotti annuali      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 15.000,00  progettaz. 130.000,00  
Contr. 
Statale 0,00  

115.000,00        

2019 
        

0,00  
        

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 130.000,00    130.000,00    0,00  

NOTE: Affidamento lavori entro 6 mesi dal 31/03/2018 - Esecuzione lavori nel 
periodo giugno-settembre a scuole terminate 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec lug-18       

Pareri Validazione ago-18       

Approvazione 
Esec set-18       

Affidam. Lav nov-18       

Agg. Definit. dic-18       

inizio lavori   mag-19     

esecuz. lavori   ago-19     

Collaudo/CRE   ott-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

4 Denominazione Manutenzione straordinaria opere viarie 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale Le strade comunali necessitano di continue manutenzioni la cui programmazione 
viene effettuata nel corso dell'anno in funzione dello stato effettivo delle 
pavimentazioni sul quale influiscono gli eventi atmosferici 

Descrizione 
intervento 

Le opere consistono nel rifacimeto del manto di usura delle pavimentazioni 
stradali sia del centro edificato che delle zone di montagna. 

Benefici indotti Migliori condizioni di fruibilità e sicurezza. 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - intervento in cat. A.19 del DPR 31/2017 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
15.000,00  progettaz. 15.000,00  Contr. Prov. 

0,00  
150.000,00  Opere  150.000,00  Oneri di Urb. 

2019 
160.000,00   160.000,00  Oneri di Urb. 

0,00  
        

2020 160.000,00   160.000,00  Oneri di Urb. 0,00  

TOTALE 485.000,00    485.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. apr-18       

Progett. esec mag-18       

Pareri Validazione giu-18       

Approvazione 
Esec giu-18       

Affidam. Lav ago-18       

Agg. Definit. set-18       

inizio lavori ott-18       

esecuz. lavori gen-19       

Collaudo/CRE   mar-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  
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5 Denominazione Palazzetto dello Sport 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale L'amministrazione intende progettare e realizzare un centro sportivo polivalente al 
fine di ottimizzare/rinnovare le strutture e ridurre i costi di gestione e 
funzionamento aumentando il livello del servizio 

Descrizione 
intervento 

L'edificazione della Palazetto dello Sport è prevista sull'area già di proprietà 
Comunale in località S. Marco. Per la sua realizzazione si è già provveduto con lo 
svolgimento di un concorso di progettazione. 

Benefici indotti Migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo delle strutture sportive. 

Costi indotti Nessuno opera in sost. strutture esist.    

Conformità 
urbanistica 

Conforme - 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2020 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018         0,00  

2019         0,00  

2020 

120.000,00  progettaz. 800.000,00  Contr. RL 

0,00  1.800.000,00   400.000,00  BIM 

80.000,00  DL e altro 800.000,00  mutuo ICS 

TOTALE 2.000.000,00    2.000.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog.     mag-20   

Progett. esec     ago-20   

Pareri Validazione     ott-20   

Approvazione 
Esec     dic-20   

Affidam. Lav       mar-21 

Agg. Definit.       apr-21 

inizio lavori       mag-21 

esecuz. lavori       nov-21 

Collaudo/CRE       gen-22 

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

6 Denominazione Nuovo parcheggio in via Piangrande FNM 

CUP: D51B17000460006 CIG:   

Situazione attuale L'A.C. intende procedere con la realizzaizone di uin parcheggio pubblico da 
realizzarsi parzialmente anche sull'area delle FNM S.p.a. che è stata concessa 
in uso gratuito al Comune 

Descrizione 
intervento 

Le opere prevedono la realizzazione di un parcheggio pubblico. Il progetto 
preliminare deve essere ancora approvato 

Benefici indotti Migliore facilità di parcheggio per residenti, turisti e passeggeri delle F.N.M S.p.a. 

Costi indotti annuali manutenz. Parcheggio  200,00  

annuali Spese per illuminaz    717,50  

Conformità 
urbanistica 

NON Conforme - necessità del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 

25.000,00  progettaz. 120.000,00  Contr. RL 

0,00  215.000,00  Opere   100.000,00  BIM 

    20.000,00  Oneri di Urb. 

2019 
        

0,00  
        

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 240.000,00    240.000,00    0,00  

NOTE: Esecuzione lavori nel periodo nov-marzo a stagione turistica terminata 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec giu-18       

Pareri Validazione lug-18       

Approvazione 
Esec ago-18       

Affidam. Lav ott-18       

Agg. Definit. nov-18       

inizio lavori   dic-18     

esecuz. lavori   mar-19     

Collaudo/CRE   mag-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

7 Denominazione Riqualificazione del centro storico di Gratacasolo-Pontasio 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale Le strade e le piazze comunali necessitano di continue manutenzioni la cui 
programmazione viene effettuata nel corso dell'anno in funzione dello stato 
effettivo delle pavimentazioni sul quale influiscono gli eventi atmosferici 

Descrizione 
intervento 

L'intervento consiste principalmente nel rifacimento della pavimentazione e 
sottoservizi della frazione di Gratacasolo 

Benefici indotti Migliori condizioni di fruibilità e sicurezza. 

Costi indotti Nessuno 
Nessun incremento dei costi di 
gestione 

 
  

Conformità 
urbanistica 

Conforme - Richiede parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
10.000,00  progettaz. 110.000,00  Fondi di Bil. 

0,00  
100.000,00       

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 110.000,00    110.000,00    0,00  

NOTE: Esecuzione lavori nel periodo nov-febb a stagione turistica terminata 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. apr-18       

Progett. esec mag-18       

Pareri Validazione giu-18       

Approvazione 
Esec lug-18       

Affidam. Lav ago-18       

Agg. Definit. set-18       

inizio lavori ott-18       

esecuz. lavori   feb-19     

Collaudo/CRE   apr-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

8 Denominazione Pista ciclabile Toline-Govine - 2.2 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale La rete delle strade comunali necessita, oltre che degli ordinari lavori anche di 
interventi straordinari per rinnovare le infrastrutture viarie esistenti e adeguarle, 
se necessario, alle mutate esigenze della mobilità e della viabilità. Oltre alla rete 
viaria vera e propria, esistono aree urbane da riqualificare, adeguare e 

Provincia di Brescia intende porre partic
viabile alle esigenze della mobilità pedonale e ciclabile. 

Descrizione 
intervento 

Il presente intervento riguarda unostralcio che partendo dalla località Govine 
verso Toline, realizzerà un tratto di pista fino al primo slargo della ex statale 510. 
Questo permetterà di pedonalizzare e rendere ciclabile il tratto più pericoloso 
della strada Govine - Toline.   

Benefici indotti 
stradale comunale a vantaggio della sicurezza e in particolare della mobilità 

interessate.   

Costi indotti annuo Manutenzione dell'opera  350,00  

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessita del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 30.000,00  prog. e altro 150.000,00  
Contr. 
Cariplo 0,00  

220.000,00  DL e altro 100.000,00  Contr. BIM 

2019       
Contr. 
Cariplo 0,00  

      Contr. BIM 

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 250.000,00    250.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. apr-18       

Progett. esec mag-18       

Pareri Validazione giu-18       

Approvazione 
Esec giu-18       

Affidam. Lav set-18       

Agg. Definit. nov-18       

inizio lavori dic-18       

esecuz. lavori apr-19       

Collaudo/CRE   mag-19     
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Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
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9 Denominazione Pista ciclabile Toline-Govine - tratto finale 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale La rete delle strade comunali necessita, oltre che degli ordinari lavori anche di 
interventi straordinari per rinnovare le infrastrutture viarie esistenti e adeguarle, 
se necessario, alle mutate esigenze della mobilità e della viabilità. Oltre alla rete 
viaria vera e propria, esistono aree urbane da riqualificare, adeguare e 

Provincia di Brescia intende porre particolare a
viabile alle esigenze della mobilità pedonale e ciclabile. 

Descrizione 
intervento 

Il presente intervento riguarda uno stralcio che partendo dalla località Govine 
verso Toline, realizzerà un tratto di pista fino al primo slargo della ex statale 510. 
Questo permetterà di pedonalizzare e rendere ciclabile il tratto più pericoloso 
della strada Govine - Toline.   

Benefici indotti 
realizzato in più stralci tra Govine e Toline. 

Costi indotti annuo Manutenzione dell'opera  900,00  

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessita del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2019 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
        

0,00  
        

2019 

35.000,00  progettaz. 495.000,00  Contr. AQST 

0,00  1.100.000,00  Opere  147.600,00  Fondi di Bil. 

165.000,00  DL e altro 657.400,00  Alienazioni 

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 1.300.000,00    1.300.000,00    0,00  

NOTE: Fondo AQST erogato a SAL 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog.   mag-19     

Progett. esec   lug-19     

Pareri Validazione   set-19     

Approvazione 
Esec   nov-19     

Affidam. Lav     feb-20   

Agg. Definit.     mar-20   

inizio lavori     apr-20   

esecuz. lavori     ott-20   

Collaudo/CRE     dic-20   

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
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10 Denominazione Illuminazione pubblica  

CUP:   CIG:   

Situazione attuale 
Sole.  

Descrizione 
intervento e concludere adempimenti già assunti con Enel Sole.  

Benefici indotti Diminuzione della spesa di gestione e consumo 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - richiedere parere Sorpintendenza (Cat. B.12 DPR 31/2017) 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 

5.000,00  progettaz. 40.000,00  Oner di urb. 

0,00  
50.000,00   10.000,00  

Contrib. 
Prov. 

5.000,00  Alltro 10.000,00  Stanz. Bil. 

2019 37.000,00    37.000,00  Oner di urb.   

2020 37.000,00    37.000,00  Oner di urb.   

TOTALE 134.000,00    134.000,00    0,00  

NOTE: Contributo Provincia - intervalliva 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec giu-18       

Pareri Validazione lug-18       

Approvazione 
Esec ago-18       

Affidam. Lav set-18       

Agg. Definit. ott-18       

inizio lavori nov-18       

esecuz. lavori   gen-19     

Collaudo/CRE   feb-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  
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11 Denominazione Barriere stradali di protezione 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale Le strade comunali hanno necessità che si intervenga con l'implementazione, in 
alcuni tratti, delle barriere di protezione (Guard-rail) 

Descrizione 
intervento 

Il progetto prevede la realizzazione su alcuni tratti stradali delle barriere stradali 

Benefici indotti Migliori condizioni di sicurezza. 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
5.000,00  progettaz. 10.000,00  Oner di urb. 

0,00  

15.000,00   10.000,00  
Contrib. 

Prov. 

2019           

2020           

TOTALE 20.000,00    20.000,00    0,00  

NOTE: Contributo Provincia - intervalliva 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec giu-18       

Pareri Validazione giu-18       

Approvazione 
Esec lug-18       

Affidam. Lav ago-18       

Agg. Definit. set-18       

inizio lavori ott-18       

esecuz. lavori nov-18       

Collaudo/CRE dic-18       

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
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12 Denominazione Sistemazione idraulica forestale valle Insere nel bacino del torrente 
Trobiolo manutenzione straordinaria 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale 
negli anni scorsi, incluso quello completato recentemente, interventi di prima e 

intervento riguarda 
Terzana, con confluenza con il torrente Trobiolo.   

Descrizione 
intervento 

I lavori prioritari da eseguire comprendono interventi di manutenzione 
straordinaria  della strada comunale a monte abitato Terzana ed la realizzazione 

svasamento di materiale di accumulo detritico, posto a valle delle briglie esistenti 
(oggi non possibile) inoltre è previsto il recupero delle briglie e
del torrente. 

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a ripristinare e completare le opere di difesa 
in aree dove si sono riscontrate criticità correlate allo stato di abbandono 

materia  

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2019 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
20.000,00  progettaz. 510.000,00  Contr. RL 

0,00  
490.000,00       

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 510.000,00    510.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog.   mag-19     

Progett. esec   lug-19     

Pareri Validazione   set-19     

Approvazione 
Esec   nov-19     

Affidam. Lav     feb-20   

Agg. Definit.     mar-20   

inizio lavori     apr-20   

esecuz. lavori     ago-20   

Collaudo/CRE     ott-20   

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
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13 Denominazione Sistemazione idraulica forestale Rassiche - manutenzione 
straordinaria 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale 
negli anni scorsi, incluso quello completato recentemente, interventi di prima e 

intervento riguarda 
Terzana, con confluenza con il torrente Trobiolo.   

Descrizione 
intervento 

I lavori programmati sono finalizzati a ripristinare e completare le opere di difesa 
in aree dove si sono riscontrate criticità correlate allo stato di abbandono 

 

Benefici indotti Migliori condizioni di fruibilità e sicurezza. 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
10.000,00  progettaz. 80.000,00  Contr. RL 

0,00  
70.000,00       

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 80.000,00    80.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec giu-18       

Pareri Validazione lug-18       

Approvazione 
Esec ago-18       

Affidam. Lav set-18       

Agg. Definit. ott-18       

inizio lavori nov-18       

esecuz. lavori dic-18       

Collaudo/CRE   gen-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

14 Denominazione Sistemazione idraulica forestale versante frazione Grignaghe  loc. 
 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale 
pendenza molto elevata ed è percorsa da due impluvi a regime torrentizio 
affluenti a sinistra del torrente Trobiolo. Interessata fenomeni di erosione e 
dissesto del versante.      

Descrizione 
intervento versante mediante ingegneria naturalistica: realizzazione briglie, svasamento 

 

Benefici indotti I lavori programmati sono finalizzati a rendere sicuro il deflusso delle acque in 
caso di eventi eccezionali, e difesa del territorio. 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
7.000,00  progettaz. 95.000,00  Contr. RL 

0,00  
88.000,00       

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 95.000,00    95.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec giu-18       

Pareri Validazione lug-18       

Approvazione 
Esec ago-18       

Affidam. Lav set-18       

Agg. Definit. ott-18       

inizio lavori nov-18       

esecuz. lavori dic-18       

Collaudo/CRE   gen-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

15 Denominazione Realizzazione  

CUP: D57H16000410007 CIG:   

Situazione attuale L'amministrazione Comune intende realizzare uno spazio espositivo con 
recupero dell'antico lavatoio posto sul lago. 

Descrizione 
intervento 

L'intervento consiste nella realizzare una struttura da adibire a belvedere con 
occasionali mostre da collocarsi sul lago (di fronte alla Villa Palini) e contestuale 
recupero e valorizzazione dell'antico lavatoio. 

Benefici indotti 
 

Costi indotti Annui costi di gestione e IP  1.890,00  

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

15/03/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
19.909,03  progettaz. 75.000,00  Contr. AQST 

0,00  
135.090,97  opere ecc.. 80.000,00  Fondi privati 

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 155.000,00    155.000,00    0,00  

NOTE: Fondo AQST erogato a SAL - lavori tra ott.-maggio 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mar-18       

Progett. esec mag-18       

Pareri Validazione giu-18       

Approvazione 
Esec giu-18       

Affidam. Lav lug-18       

Agg. Definit. set-18       

inizio lavori ott-18       

esecuz. lavori dic-18       

Collaudo/CRE feb-19       

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

16 Denominazione Strada agrosilvopastorale "Duadello - Passabocche" 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale La strada in esame presenta elevata importanza come collegamento tra le loc. 
Duadello in Val Palot e Passabocche; da queste località risulta già presente una 
viabilità dalle buone caratteristiche di transitabilità, mentre nel tratto di progetto la 
strada si presenta in condizioni pessime, transitabile solo con fuoristrada di 
minimo ingombro e caratteristiche particolari, soggetta a continui fenomeni 
erosivi e di dissesto idrogeologico. 

Descrizione 
intervento 

La manutenzione della strada consiste nella realizzazione di piazzole di scambio, 
allargamento della carreggiata, adeguamento del raggio di curvatura dei tornanti, 
compensazione delle livellette, riduzione della pendenza di brevi tratti, posa 
canalette trasversali per la regimazione 
delle acque superficiali, sistemazione del fondo stradale, realizzazione di opere 

 

Benefici indotti Migliori condizioni di fruibilità e sicurezza. 

Costi indotti Nessuno Senza aumento dei costi    

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
9.000,00  Progettaz. 80.123,91  Contrib. R.L. 

0,00  
90.000,00  opere e altro 18.876,09  Alienazioni 

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 99.000,00    99.000,00    0,00  

NOTE: Contributo R.L. - PSR com. montana 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec giu-18       

Pareri Validazione lug-18       

Approvazione 
Esec ago-18       

Affidam. Lav set-18       

Agg. Definit. ott-18       

inizio lavori nov-18       

esecuz. lavori   feb-19     

Collaudo/CRE   mar-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

17 Denominazione Parco delle Macine - manutenzione straordinaria 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale ripristinare ai fini turistici è un vecchio percorso 
realizzato per scopi agro-silvopastorali, che collega Via Castello con Via dei 
Boschi al margine sud-est dei Gratacasolo, sul lato che volge a ovest, 

nterno del bosco di latifoglie che 
 

Descrizione 
intervento 

Si prevede la manutenzione ed il recupero integrale del sentiero, lungo circa 170 
metri, con un dislivello di circa 40 metri in discesa da Via Castello verso Via dei 
Boschi. Gli interventi previsti rigurdano principalmente la pulizia e disboscamento 
del percorso, formazione di palizzate e sostituzione del fondo stradale. 

Benefici indotti Migliori condizioni di fruibilità e sicurezza. 

Costi indotti Nessuno Senza aumento dei costi    

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
9.000,00  Progettaz. 76.580,26  Contrib. R.L. 

0,00  
88.970,00  opere e altro 21.389,74  Alienazioni 

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 97.970,00    97.970,00    0,00  

NOTE: Contributo R.L. - PSR com. montana 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec giu-18       

Pareri Validazione lug-18       

Approvazione 
Esec ago-18       

Affidam. Lav set-18       

Agg. Definit. ott-18       

inizio lavori nov-18       

esecuz. lavori feb-19       

Collaudo/CRE   mar-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

18 Denominazione Manutenzione straordinaria cimiteri frazionali 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria già programmati necessari al 
mantenimento delle strutture cimiteriali e della loro funzionalità, cui si fa fronte 
annualmente con le risorse a tale scopo stanziate nel bilancio del Comune, sono 
da tenere presenti e  da programmare, in base alle tendenze future della 
popolazione, interventi edilizi per la realizzazione di nuove strutture ad 
integrazione o in sostituzione di quelle già esistenti, o interventi di manutenzione 
straordinaria sui manufatti esistenti. 

Descrizione 
intervento Grignaghe 

Benefici indotti Assicurare l'efficienza funzionale delle opere e degli impianti esistenti e di 
rispondere ai nuovi bisogni che si manifesteranno nel corso del tempo. 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità del parere della soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/04/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
9.000,00  progettaz. 50.000,00  Fondi di Bil. 

0,00  
41.000,00       

2019 
        

0,00  
        

2020         0,00  

TOTALE 50.000,00    50.000,00    0,00  

NOTE: Esecuz.lavori nel periodo nov-febb a stagione turistica terminata 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. apr-18       

Progett. esec mag-18       

Pareri Validazione giu-18       

Approvazione 
Esec lug-18       

Affidam. Lav ago-18       

Agg. Definit. set-18       

inizio lavori ott-18       

esecuz. lavori feb-19       

Collaudo/CRE   apr-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  

 

 

 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 

      

19 Denominazione Intervento di restauro chiesa del Romanino 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale La Chiesa di Santa Maria della Neve necessita di lavori che interesseranno il 
sacello, sia al'interno che all'esterno, compresa la pavimentazione, il prospetto a 
est e la pavimentazione del sagrato a nord. 

Descrizione 
intervento 

Come il precedente restauro gli interventi saranno condotti con metodo rigoroso 
e puntuale attraverso ricerche e analisi attente ad ogni aspetto contenendo gli 
interevnti di restauro conservativo. 

Benefici indotti Conservazione del bene 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità parere della Soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/02/2020 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
4.000,00  progettaz. 15.000,00  Contr. Privati 

0,00  
11.000,00       

2019 
5.000,00  progettaz. 40.000,00  Contr. Privati 

0,00  
35.000,00       

2020 
25.000,00  progettaz. 150.000,00  Contr. RL 

0,00  
125.000,00       

TOTALE 205.000,00    205.000,00    0,00  

NOTE: Esecuzione lavori nel periodo nov-febb a stagione turistica terminata 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog.       feb-20 

Progett. esec       mar-20 

Pareri Validazione       mag-20 

Approvazione 
Esec       mag-20 

Affidam. Lav       giu-20 

Agg. Definit.       lug-20 

inizio lavori       ago-20 

esecuz. lavori       nov-20 

Collaudo/CRE       dic-20 

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       

  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  
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20 Denominazione Consolidamento versanti e regimentazione idraulica - torrenti 
Trobiolo e Tufere 

CUP: D59H18000070001 CIG:   

Situazione attuale L'area di conoide s cui sorge l'abitato di Pisogne è considerata area a richieo 
idrogeologico molto elevato di cui alla ex L267/1998 codice 146-LO-BS per la 
presenza della frana Gasso, collocata proprio in prossimità dell'apice di conoide e 
per la possibilità che il bacino del torrente Trobiolo, sviluppi eventi di dissesto 
importanti che possono interferire con l'abitato. Due sono stati gli eventi di 
dissesto recenti (nel 1953 e nel 2000). 

Descrizione 
intervento 

Con il presente intervento si intende ridurre la pericolosità dei fenomeni di frana o 
trasporti  di massa lungo la conoide che possano arrivare nell'abitato. 

Benefici indotti Conservazione del bene 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - necessità parere della Soprintendenza 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 323.500,00  progettaz. 1.303.740,00  
Contr. 
Statale 0,00  

980.240,00       

2019 
        

0,00  
        

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 1.303.740,00    1.303.740,00    0,00  

NOTE: Esecuzione lavori nel periodo nov-febb a stagione turistica terminata 

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec lug-18       

Pareri Validazione ago-18       

Approvazione 
Esec set-18       

Affidam. Lav ott-18       

Agg. Definit. nov-18       

inizio lavori dic-18       

esecuz. lavori   ago-19     

Collaudo/CRE   set-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
       
  
  



COMUNE DI PISOGNE (BS)  
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21 Denominazione Metanizzazione zone montane 

CUP:   CIG:   

Situazione attuale L'Amministrazione Comunale intende provvedere con le opere di metanizzazione 
di alcune zone montane 

Descrizione 
intervento 

Con il presente intervento si intende portare la metanizzazione in alcune zone 
abitate attualmente non servite. In particolare si intende arrivare sino alla località 
Val Palot partendo dalla frazione di Fraine 

Benefici indotti Miglioramento del servizio di erogazione del gas 

Costi indotti Nessuno      

Conformità 
urbanistica 

Conforme - cat. A.15 del D.P.R. 31/2017 

Progettazione Esterna     inizio 
progett. 

01/05/2018 

  Spesa Entrata   

Anni Importo Causale Importo Fonte 
Verif. 
Cassa 

2018 
600.000,00  Op. E. gestore 600.000,00  Contr. Privati 

0,00  
        

2019 
        

0,00  
        

2020 
        

0,00  
        

TOTALE 600.000,00    600.000,00    0,00  

NOTE:   

Cronoprogramma 

Fase 2018 2019 2020 2021 

Affidam. Prog. mag-18       

Progett. esec lug-18       

Pareri Validazione ago-18       

Approvazione 
Esec set-18       

Affidam. Lav ott-18       

Agg. Definit. nov-18       

inizio lavori dic-18       

esecuz. lavori   ago-19     

Collaudo/CRE   set-19     

Con apposita variazione di bilancio si provvederà a quantificare l'esatto fondo pluriennale vincolato 
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PROGRAMMA BIENNALE APPALTI SUP. 40.000 

N. ANNI SERVIZIO - FORNITURA 
importo 

annuo - al 
netto di  IVA 

1 
2019-2023 servizio di tesoreria 

                       
-    

2 
2018-2019 incarico per inoltro segnalazione qualificate 

 23% 
incassato  

3 
2019-2020 

incarico supporto ufficio tributi - sistemazione banca 
dati tributaria 

           
90.000,00  

4 
2018 - 2020 

supporto tecnico per l'elaborazione dei dati dei 
procedimenti amministrativi dei servizi alla persona  

           
47.000,00  

5 
2018 - 30.06.2021 trasporto scolastico - proroga contratto in essere  

          
366.000,00  

6 

2018 - 30.06.2021 

fornitura pasti mensa scolastica -  appalto e/o 
concessione salvo proroga di ulteriori tre anni del 
contratto in essere 

          
370.000,00  

7 2018- 2020 pulizia cigli stradali 
          

180.000,00  

8 2018-2020 pulizia locali 
          

100.000,00  

9 2019-2026 raccolta e smaltimento rifiuti 
       

5.600.000,00  

 


