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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 2 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Opere scarpata 20 g

Perforazioni per la posa di tiranti su pareti rocciose 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate 2 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Costruzione di palificata in legno 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Disgaggio di porzioni di roccia instabili 1 g

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 2 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 2 g

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 4 g

Posa di geomembrane 4 g

Idrosemina 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Allestimento cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 1 g

Opere sede stradale 9 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Smobilizzo cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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