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Predisposizione del progetto tavole, relazioni e computi. GRUPPPO DI LAVORO 30,0 4,0 1 1 1 1

Verifica progetto e sua validazione interna al gruppo GRUPPO DI LAVORO 7,0 1,0 1 1

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DAL COMUNE CONFERENZA SERVIZI COMUNE DI SONICO 30,0 6,0 1 1 1 1 1 1

APPALTO DELLE OPERE COMUNE DI SONICO 30,0 6,0 1 1 1 1 1 1

FIRMA DEL CONTRATTO COMUNE DI SONICO 15,0 3,0 1 1 1

APPROVVIGIONAMENTO SENSORI  E STRUMENTI IMPRESA 20,0 4,0 1 1 1 1

STAZIONE ST1A " 5,0 1,0 1

STAZIONE ST1B " 5,0 2,0 1

STAZIONE ST1C " 5,0 1,0 1

STAZIONE ST2 " 5,0 1,0 1

STAZIONE ST3 " 5,0 1,0 1

STAZIONE ST4 " 5,0 1,0 1

STAZIONE ST5 " 5,0 1,0 1

COLLAUDO VERIFICA SISTEMA " 10,0 2,0 1 1
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TEMPO ESECUZIONE LAVORI = 60 GIORNI
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