
 

   

   

RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP:  I14H20000830001
   

   

Informazioni generali
   

   

   

   

Classificazioni comuni
   

   

   

   

Strumento attuativo

Titolo Progetto: TORRENTE BLE'*TORRENTE
BLE'*REALIZZAZIONE DI
BRIGLIE, SOGLIE E DIFESE DI
SPONDA NEL TORRENTE BLE'

Annotazioni:

Settore: Altre opere pubbliche Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N Tipo intesa: - Legge obiettivo: N



 

   

   

   

   

Localizzazione geografica del progetto
   

   

   

   

Coordinate di georeferenziazione del progetto
   

   

   

   

Soggetti correlati ai progetti
   

   

Strumento attuativo:

Stato Regione Provincia Comune Cap
ITALIA LOMBARDIA BRESCIA CERVENO

Latitudine Longitudine
10.336890220642092 46.00981966096365

Denominazione Ruolo Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO Attuatore del progetto ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO Realizzatore del progetto ROMANO MARZIA



 

   

   

Finanziamento del progetto
   

   

   

   

   

   

Impegni
   

   

COMUNE DI CERVENO Destinatario del finanziamento del
progetto

ROMANO MARZIA

COMUNE DI CERVENO Programmatore del progetto ROMANO MARZIA

Fonte Importo Norma Delibera Cipe Economie
Stato altri
provvedimenti

€ 745.000,00 ALTR n. 999999 del
9999

9999/99999 N

_________
Totale: 745.000,00

Data Tipo Note Importo
23/02/2021 IMPEGNO SPESE TECNICHE PER

PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO
SICUREZZA

€ 66.612,00



 

   

   

Pagamenti

_________________________________________________________
   

   

Quadro Economico
   

   

26/10/2021 IMPEGNO SPESE PER PROCEDURA
DI GARA E
CONTRIBUTO DI GARA
A FAVORE ANAC

€ 2.777,40

13/12/2021 IMPEGNO AFFIDAMENTO LAVORI € 545.803,36
19/10/2021 IMPEGNO CONTRIBUTO DI GARA

A FAVORE ANAC PER
SERVIZI TECNICI

€ 30,00

_________
Totale:    € 615.222,76

Tipologia Voce Importo
Prevista b.8 - per spese per attivita' tecnico

amministrative connesse alla
progettazione

€ 52.500,00

Prevista b.12 - per I.V.A., eventuali altre
imposte e contributi dovuti per
legge

€ 134.232,00

Prevista b.9 - per eventuali spese per
commissioni giudicatrici

€ 3.462,60

Prevista b.4 - per imprevisti € 8.805,40



 

   

   

Economie

_________________________________________________________
   

   

Piano dei Costi
   

   

_________________________________________________________
   

   

Ribassi d'asta
   

   

   

Prevista a.1 - lavori a misura, a corpo, in
economia

€ 540.000,00

Prevista a.2 - oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta

€ 6.000,00

CIG Percentuale ribasso Importo ribasso
89646230EE 18.26% €  98620.2

_________
Totale: 98.620,20



 

   

Indicatori Core
   

   

_________________________________________________________
   

   

Indicatori Istanza
   

   

_________________________________________________________
   

   

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   
CIG Tipo procedura Descrizione Importo a base d'asta



 

   

8623320CC5 Affidamento diretto INCARICO
PROFESSIONALE PER
REDAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED
ECONOMICA,
PROGETTO DEFINITIVO,
PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ,
REDAZIONE C.R.E. E
COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA AI SENSI
DEL D.LGS. N. 81/2008,
COMPRESE TUTTE LE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
ACCESSORIE, DEI
LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI
BRIGLIE, SOGLIE E
DIFESE DI SPONDA NEL
TORRENTE BLÈ.

€  55.195,25

89646230EE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
L'APPALTO DEI LAVORI
DENOMINATI 'OCDPC
598/2019 - INTERVENTO
14 - REALIZZAZIONE DI
BRIGLIE, SOGLIE E
DIFESE DI SPONDA NEL
TORRENTE BLE' IN
COMUNE DI CERVENO
(BS)'

€  546.000,00



 

   

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   

   

   

Iter procedurale del progetto
   

   

   

CIG Step della
procedura

Data prevista Data effettiva Motivo
scostamento
step

Importo Soggetto
competente

8623320CC5 Stipula contratto 23/02/2021 23/02/2021 52.500,00 ING. GALLI
COSTANTE

89646230EE Stipula Contratto 25/01/2022 25/01/2022 447.379,80 PACCANI
COSTRUZIONI
SRL

Fase
procedurale

Data inizio
prevista

Data inizio
effettiva

Data fine
prevista

Data fine
effettiva

Motivo
scostamento
step

Soggetto
competente

Progettazione
Definitiva

23/02/2021 23/02/2021 20/07/2021 20/07/2021 ING. GALLI
COSTANTE

Esecuzione
Lavori

10/01/2022 10/01/2022 19/07/2022 PACCANI
COSTRUZIONI
SRL

Progettazione
Esecutiva

20/07/2021 20/07/2021 13/08/2021 13/08/2021 ING. GALLI
COSTANTE



 

   

Revoche/Rinunce
   

   

_________________________________________________________
   

   

Sospensioni
   

   

_________________________________________________________
   

   

Stato Avanzamento Lavori
   

   

_________________________________________________________


