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13 CRONOPROGRAMMA 

	 	
	
	ING.	EMILIANO	GIORGI	
	
UFFICI	SEDE	OPER.:  Via Faede 34/E 	25040 ESINE (BS)   

COMMITTENTE:	
Comune di Saviore dell’Adamello 
San Marco, 19 
24040 – Saviore dell’Adamello (BS) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PROGETTISTA:	
	
Ing. Emiliano Giorgi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CONSULENZA	GEOLOGICA:	
 
Geol. Luca M. Albertelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
UFFICI	 SEDE	 OPER.:  Via Montegrappa, 41 – 24060 
Rogno (BG)				
SEDE	LEGALE: Via Manifattura 29/G   
 25047 DARFO B.T.(BS)   
 Tel.    Tel. 0354340011 fax. 0354340011     
P.IVA 03480990989     
www.cogeo.info 
 

REGIONE LOMBARDIA 

Provincia di BRESCIA 

Comune di SAVIORE DELL’ADAMELLO 



Lavorazioni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Allestimento cantiere X X

Timozione copertura e pilastri zona uffici postali X X

Esecuzione micropali X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Demolizione muro zona deposito box per accesso area laterlae uffici postali 
per microplai

X X

Realizzazione scavo + trave sopra micropali X X X X X X X X X X X X

Demolizione muro c.a. + scavo roccia X X X X X X X X X X X X

Sptitz beton X X X

Muro in pietra X X X X X X X X X X X X X

Sistemazione verde X X

Tinteggiatura contrafforte X X X

Pavimentazione stradale X X

Pavimentazione in pietra X X X

Segnaletica orizzontale X

Smobilizzo cantiere X

mese 4
Cantiere: Messa in sicurezza frana versante che sovrasta via Adamello – Comune di Saviore dell’Adamello

mese 1 mese 2 mese 3
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