



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 – Tel. 0364/773036
e-mail: uff.tecnico@comune.edolo.bs.it pec: protocollo@pec.comune.edolo.bs.it

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B: "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" - REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE OGLIOLO IN VIA G. SORA - CUP G29J21003340002.
Verbale riunione in modalità sincrona - art. 14 L. 241/90 come modificato dal D.Lgs. 127/2016

RICORDATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 24/03/2023 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025, in quale prevede, nel programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025, la realizzazione dell'opera in oggetto, per un importo di Euro 525.000,00, finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico";

EVIDENZIATO che il Comune di Edolo è soggetto attuatore dell'intervento di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora e dovrà operare nel rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, nonché del DPCM 23 agosto 2022;

RICHIAMATA la propria nota protocollo n. 7117 del 26/07/2023, con la quale è stata indetta conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n.241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona coinvolgendo tutti gli Enti preposti per l'acquisizione dei pareri per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, a seguito della sopracitata indizione di conferenza dei servizi, sono intervenuti i seguenti pareri/richesta integrazioni:

- richiesta integrazioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, assunta al protocollo comunale n. 7186 in data 28/07/2023;
- comunicazione da parte di Comunità Montana di Valle Camonica di non partecipazione ai lavori della conferenza, in quanto le opere in progetto non ricadono in ambito vincolistico di competenza di Comunità Montana di Valle Camonica, assunta al protocollo comunale n. 7304 in data 01/08/2023;
- richiesta integrazioni da parte di Regione Lombardia – Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto Idrogeologico in Lombardia, assunta al protocollo comunale n. 7537 in data 08/08/2023;
- parere favorevole, con prescrizioni, dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Edolo, assunto al protocollo n. 7725 in data 16/08/2023;

- comunicazione prot. n. 7274 del 01/08/2023, da parte del Responsabile dell'Area Territorio ed Urbanistica, di non conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale;
- parere favorevole da parte di Regione Lombardia – Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto Idrogeologico in Lombardia, assunto al protocollo comunale n. 8080 in data 24/08/2023;
- parere idraulico non favorevole da parte di Regione Lombardia - UTR Brescia, assunto al prot. 8557 in data 07/09/2023;

DATO ATTO che il Comune di Edolo ha trasmesso le integrazioni richieste dagli enti di cui sopra, con note:

- prot. 7593 in data 09/08/2023 a riscontro della richiesta integrazioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
- prot. 7637 in data 10/08/2023 a riscontro della richiesta integrazioni da parte di Regione Lombardia – Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto Idrogeologico in Lombardia;

EVIDENZIATO che con nota in data 07/09/2023 protocollo n. 8577, è stata comunicata agli Enti preposti coinvolti nel procedimento autorizzativo, la sospensione dello stesso al fine di consentire a Regione Lombardia – UTR Brescia, di esprimere il proprio autorevole parere favorevole, ed acquisire i pareri mancanti necessari all'emissione del provvedimento conclusivo;

DATO ATTO che con nota prot. 9360 in data 02/10/2023 la nota di riscontro, fornita dal progettista dott. ing. Roberta Filisetti, relativa alle osservazioni indicate da Regione Lombardia – UTR Brescia nel parere idraulico non favorevole, è stata trasmessa allo stesso UTR di Brescia;

EVIDENZIATO che con nota protocollo n. 9472 in data 05/10/2023, è stata comunicata la riapertura dei lavori della Conferenza, nell'interesse comune di celerità ed efficacia del procedimento amministrativo, nonché per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di progetto, fissando per il giorno 12/10/2023 alle ore 10:00 la prima riunione in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter comma 1 della Legge 241/90;

DATO ATTO che in data 12/10/2023 si è svolta la prima riunione in forma simultanea e in modalità sincrona, con la quale è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, da parte di Regione Lombardia – UTR Brescia, il parere favorevole di Regione Lombardia – Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto Idrogeologico in Lombardia, nonché il parere negativo della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

EVIDENZIATO altresì che al termine della riunione del 12/10/2023 è stato assunto l'impegno a valutare, con il progettista, una possibile soluzione tecnica che tenga conto di quanto emerso dall'incontro stesso;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 10368 del 31/10/2023 è stato convocato per il giorno odierno (13/11/2023) alle ore 10:00, il secondo incontro, in modalità sincrona, della Conferenza dei Servizi in oggetto, trasmettendo, unitamente alla nota stessa, lo schema grafico della nuova proposta progettuale e la relazione paesaggistica aggiornata;

Tutto ciò premesso, il giorno **treddici** del mese di **novembre** dell'anno **2023** alle **ore 10.00**, presso la sede del Comune di Edolo in Largo Mazzini n. 1, si svolge la seconda riunione della Conferenza.

Presiede il geom. Fabio Albertoni, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Edolo, coadiuvato dal geom. Marcella Malgarotti, con funzione di testimone verbalizzante.

Si constata la presenza (tramite collegamento telematico) dell'ing. Girolamo Landrini consulente idraulico e statico della progettista, ing. Roberta Filisetti, e delegato dalla stessa in quanto impossibilitata a partecipare alla seduta odierna.

Il Presidente essendo le ore 10.15 dichiara aperta la seduta, comunica che è stato acquisito il parere favorevole da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR, assunto al protocollo comunale al nr. 10798 in data 13/11/2023, dà lettura dello stesso e lo acquisisce agli atti della Conferenza. Di seguito informa che, relativamente alla conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale, non essendo attuabile la procedura ordinaria per la variante allo strumento urbanistico in quanto non compatibile con le scadenze imposte dal finanziamento, saranno applicate le deroghe previste dalla norma speciale relativa al finanziamento medesimo. In particolare l'art. 29 comma 1 del DL 13/2023 – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e l'art. 14 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 prevedono che l'approvazione dei progetti, in Conferenza dei Servizi, da parte dei soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei lavori.

Alle ore 10:20 termina la riunione.

Il Presidente della Riunione: *geom. Fabio Albertoni*



Fabio Albertoni

Il verbalizzante: *geom. Marcella Malgarotti*

Marcella Malgarotti