



**COMUNE di EDOLO**  
**Provincia di Brescia**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

Determinazione n. 48 del 22/07/2025

n. Reg. Gen. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Lavori di ripristino delle strutture e delle infrastrutture del torrente Ogliolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 - rifacimento tratti di scogliere in massi ciclopici, opere idrauliche in alveo e ripristino delle adiacenze, in Comune di Edolo (BS). CUP G28H22000770001 CIG B2BD5926D5. Esame ed approvazione modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

**Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente**

**Premesso** che:

- ⤴ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2025-2027;
- ⤴ con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2025 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- ⤴ con decreto sindacale n. 11 del 27/06/2024 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ⤴ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;

**Ricordato**, con riferimento ai lavori di ripristino delle strutture e delle infrastrutture del torrente Ogliolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 - rifacimento tratti di scogliere in massi ciclopici, opere idrauliche in alveo e ripristino delle adiacenze, in Comune di Edolo, che:

- ⤴ con propria determinazione n. 104 del 22/12/2023, l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, è stato affidato all'ing. Roberta Filisetti, con studio in Malonno (BS), Via XI Novembre n. 27, C.F. FLS RRT 78E66 D391Y e P.IVA 02725190983;
- ⤴ con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/05/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, a firma dell'ing. Roberta Filisetti, che prevede un costo complessivo di euro 345.000,00;
- ⤴ con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ⤴ con verbale della conferenza dei servizi conclusiva datato 16/04/2024, il progetto relativo alle opere in argomento ha riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ⤴ con propria determinazione n. 44 del 27/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, a firma dell'ing. Roberta Filisetti, del costo complessivo di euro 345.000,00;
- ⤴ al finanziamento dell'opera si provvedere con fondi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 «Medie opere» anno 2023;

**Ricordato** altresì che:

- ⤴ con determinazione della C.U.C. n. 38 del 28/05/2024 è stato disposto di appaltare le succitate opere mediante procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- ⤴ con determinazione della C.U.C. n. 63 del 23/07/2024 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 in data 01/07/2024 e n. 2 in data 23/07/2024 relativi all'appalto dei lavori in discussione;
- ⤴ con la citata determinazione n. 63/2024 i lavori di ripristino delle strutture e delle infrastrutture del torrente Ogliolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 - rifacimento tratti di scogliere in massi ciclopici, opere idrauliche in alveo e ripristino delle adiacenze, in Comune di Edolo (BS), sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa EDILPRONTO SRL, con sede legale in Strada Val Nure, 30 a Piacenza (PC) C.F. 06739430152 P.IVA 06739430152, che ha prodotto lo sconto del 12,86500%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 221.659,13, composto da Euro 215.659,13 per lavori ed Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- ⤴ con propria determinazione n. 76 del 07/08/2024 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori in argomento e si è provveduto ed impegnare, con riferimento ai citati lavori, al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.04 del bilancio dell'ente, in favore della ditta EDILPRONTO SRL, la somma complessiva di euro 270.424,14, IVA a norma di Legge compresa;

**Dato atto** che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 22/04/2025 come risulta dal certificato di consegna lavori sottoscritto del direttore lavori e dall'appaltatore;

**Evidenziato** che nel corso dell'esecuzione dei lavori in argomento, il direttore lavori, ha comunicato che eventi atmosferici dei mesi scorsi hanno generato un'importante erosione del tratto a monte del nuovo ponte, in sponda destra al torrente Ogliolo, pertanto in accordo con l'amministrazione comunale si è ritenuto di non operare a valle del ponte (dalla sez. n. 9 alla sez. n. 17) ma di concentrare gli interventi a monte del manufatto stesso;

**Dato atto** che le modifiche proposte:

- ⤴ sono dirette a migliorare gli aspetti funzionali e non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto, mantenendo inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- ⤴ non alterano l'impostazione progettuale, gli obiettivi e le caratteristiche degli interventi, ma sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, la cui esecuzione non comporta aumento di spesa;

**Considerato** che il RUP ha autorizzato la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi dei lavori di ripristino delle strutture e delle infrastrutture del torrente Ogliolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 - rifacimento tratti di scogliere in massi ciclopici, opere idrauliche in alveo e ripristino delle adiacenze, in Comune di Edolo, proposta dal direttore lavori;

**Richiamato** l'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi, il quale testualmente recita: *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

- a) *le soglie fissate all'articolo 14;*
- b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.*

**Verificato** che la modifica proposta:

- ⤴ non altera la natura generale del contratto;
- ⤴ non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
- ⤴ non è considerata sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 6 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- ⤴ è volta al miglioramento del progetto;
- ⤴ è conforme all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Visto ed esaminato** gli atti, redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti dello stesso e dall'impresa appaltatrice, assunti al protocollo dell'Ente in data 16/05/2025 al nr. 4904, inerenti la modifica del contratto in corso di esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegati alla stessa ma depositati agli atti dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

**Evidenziato** che la modifica proposta non comporta aumento dell'importo contrattuale;

**Dato atto** che con verbale della conferenza dei servizi conclusiva datato 02/07/2025, i lavori di cui alla modifica del contratto in corso di esecuzione delle opere in argomento hanno riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto provvedere in merito ed approvare la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi, inerente i lavori di ripristino delle strutture e delle infrastrutture del torrente Ogliolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 - rifacimento tratti di scogliere in massi ciclopici, opere idrauliche in alveo e ripristino delle adiacenze, in Comune di Edolo;

**Tenuto conto** che:

- ⤴ le spese tecniche inerenti la redazione della modifica del contratto in parola, sono finanziabili mediante l'utilizzo delle economie registrate a seguito della presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva delle opere in argomento;
- ⤴ l'importo delle spese tecniche, pari a complessivi euro 7.612,80 (euro 6.000,00 oltre cassa 4% ed Iva 22%), trova imputazione al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.04 del Bilancio di Previsione 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

**Considerato** che è depositato agli atti il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa in data 22/07/2025, avente validità quattro mesi dalla data di rilascio, comprovante l'assolvimento, da parte del direttore lavori ing. Roberta Filisetti, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

**Dato atto** del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

**Acquisito**, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

**Richiamati:**

- ⤴ il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- ⤴ il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- ⤴ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

## D E T E R M I N A

1. **di approvare** gli atti, redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti dello stesso e dall'impresa appaltatrice, assunti al protocollo dell'Ente in data 16/05/2025 al nr. 4904, inerenti la modifica del contratto in corso di esecuzione dei lavori di ripristino delle strutture e delle infrastrutture del torrente Ogliolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 - rifacimento tratti di scogliere in massi ciclopici, opere idrauliche in alveo e ripristino delle adiacenze, in Comune di Edolo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegati alla stessa ma depositati agli atti dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

2. **di impegnare** al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.04 del Bilancio di Previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo complessivo di euro 7.612,80, cassa ed Iva incluse, in favore dell'ing. Roberta Filisetti, con studio in Malonno (BS), Via XI Novembre n. 27, C.F. FLS RRT 78E66 D391Y e P.IVA 02725190983, quali spese tecniche per la redazione della modifica del contratto in parola;
3. **di rideterminare**, a seguito dell'approvazione della modifica al contratto durante il periodo di efficacia di cui al punto 1), il quadro economico dell'opera in argomento come di seguito riportato:

Importo lavori	215.659,13
Importo oneri sicurezza	6.000,00
Totale lavori	221.659,13
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>	
Iva 22% sui lavori	48.765,01
Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, compreso cassa ed Iva	28.548,00
Fondo art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	5.070,00
Spese di funzionamento della C.U.C.	1.267,50
Spese di gara appalto lavori - contributo ANAC	250,00
Spese tecniche redazione modifica del contratto in corso di esecuzione compreso cassa ed Iva	7.612,80
Economie	31.827,56
Totale	345.000,00

4. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
5. **di trasmettere** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
6. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 22/07/2025

Il Responsabile del Procedimento  
F.to geom. Marcella Malgarotti

Il Responsabile dell'Area / Il RUP  
F.to geom. Fabio Albertoni

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 22/07/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to dott.ssa Chiara Conti

Addì, 22/07/2025

Il Responsabile del Procedimento  
F.to geom. Marcella Malgarotti

Il Responsabile dell'Area / Il RUP  
F.to geom. Fabio Albertoni

**Visto di regolarità contabile** che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.:

Codice	Cap. PEG n.	Impegno	Importo	CIG incarico	Nominativo
09.01-2.02	2147.04	137.01.01	euro 7.612,80	B7BBBD5ADC	ing. Roberta Filisetti

Addì, 28/07/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to dott.ssa Chiara Conti

#### REFERITO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, \_\_\_\_\_

L'Esecutore Amministrativo  
Clara Parolari