

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	217/ST
	in data	01/10/2025

ORIGINALE

OGGETTO: CUP D87H22000440001 CIG B22A784342 - B2CABF0D95. APPALTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE RIO DI MALONNO (VALLE FRANCHINA) LOTTO N. 3 IN COMUNE DI MALONNO. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER VARIANTE COMPENSATIVA N. 1 E N. 2.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2025/2027;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 68 del 16/09/2024 e aggiornato con nota approvata dalla Giunta Comunale n. 87 del 15/11/2024 e con nota approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 30 dicembre 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 30/09/2023 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'area tecnica con decorrenza 01/10/2023-31/12/2026 al Geom. Gregorini Michele;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/06/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)", a firma dell'Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. di Darfo Boario

Terme (Bs), comportante la spesa complessiva di € 311.364,00 di cui € 230.000,00 per lavori ed € 81.364,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la propria precedente determinazione n. 174/ST del 12/08/2024 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, a seguito procedura negoziata svolta dalla CUC delle Alpi Orobie Bresciane, a favore della ditta FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) che ha offerto il ribasso dell'1,00%, corrispondente all'importo netto contrattuale di € 227.750,00 - comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 - oltre all'I.V.A. ai sensi di legge;

VISTO il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)" Rep. n. 1983/2025 sottoscritto con l'impresa FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate con estremi di registrazione Serie 1T Numero 21123 del 29/04/2025;

VISTA la determinazione n. 89/ST del 30/04/2025 di autorizzare del subappalto nell'ambito dei lavori di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)" delle opere di movimento terra e realizzazione scogliere per l'importo di € 110.000,00 alla ditta F.Ili Trentini S.r.l. con sede in Via Artigiani n. 25 a Corteno Golgi (Bs) C.F. 01811490174 e P. IVA 00656400983;

CONSIDERATO che, nel corso della realizzazione delle opere del progetto approvato, sono emerse problematiche che rendono necessari alcuni lavori modificativi ed integrativi non sostanziali, principalmente imposti dal direttore dei lavori che trovano completa copertura economica nel quadro progettuale, per i quali è stata approntata specifica perizia di modifica contrattuale n. 1 e n. 2;

ESAMINATI a tal fine gli elaborati della perizia di modifica contrattuale n. 1 e n. 2 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (Bs) e precisamente:

- Relazione tecnica n. 1 e n. 2;
- Quadro comparativo di raffronto n. 1 e n. 2;
- Atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2;

RILEVATO che la modifica contrattuale non comporta ulteriori oneri a carico dello scrivente Comune e che il quadro economico complessivo dei lavori non risulta cambiato rispetto al quadro economico di cui al progetto esecutivo già approvato ed al quadro economico d'appalto;

VISTO l'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che dispone che sono sempre consentite, indipendentemente dal loro valore, le modifiche non sostanziali così definite nel comma 7 del medesimo art. 120;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_46645644 del 7/07/2025 con scadenza validità al 4/11/2025, dal quale risulta che la ditta affidataria è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1)** Di approvare ai sensi dell'art. 120, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la perizia di modifica contrattuale n. 1 e n. 2 relativa all'intervento di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno

(Valle Franchina)" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (Bs) composta dagli elaborati indicati in premessa;

- 2) Di dare atto che il quadro economico dell'intervento rimane uguale a quello rideterminato in seguito all'aggiudicazione dell'appalto e precisamente:

A)		ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE
	Per lavori incluso oneri per la :			
	lavorazioni soggette a ribasso	€ 225.000,00	€ 222.750,00	€ 222.750,00
	oneri sicurezza non soggetti a r	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Sommano	€ 230.000,00	€ 227.750,00	€ 227.750,00
B)				
	somme a disposizione:			
B1)	Iva su lavori 22%	€ 50.600,00	€ 50.105,00	€ 50.105,00
B2)	Spese tecniche progettazione, d.l. e coordinamento			
	sicurezza	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B2a)	cassa previdenziale su spese tecniche	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00
B2b)	Iva su spese tecniche 22%	€ 2.745,60	€ 2.745,60	€ 2.745,60
B3)	Spese per attività di programmazione	€ 4.600,00	€ 4.555,00	€ 4.555,00
B4)	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
B5)	CUC	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00
B6)	RESIDUI ED ECONOMIE DI GARA	€ 7.113,40	€ 9.903,40	€ 9.903,40
	Sommano	€ 81.364,00	€ 83.614,00	€ 83.614,00
	TOTALE:	€ 311.364,00	€ 311.364,00	€ 311.364,00

- 3) Di approvare in particolare l'atto sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2;
- 4) Di trasmettere copia della presente alla ditta aggiudicataria e al Direttore dei Lavori per gli atti di propria competenza;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Gregorini Geom. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì **18 OTT 2025**



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.

Angeli Gianfranco
Angeli Gianfranco